

**Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet**

Aika / Tid 05.10.2021 klo 17:04 - 19:30**Paikka / Plats** Juhlatalo 1.krs Brander Sali, Vanha vesitorinmäki 1, Sipoo / Festsalen 1. vån. Brander-salen**Käsitellyt asiat / Ärenden**

§	Otsikko / Rubrik	Sivu / Sida
§ 109	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet	4
§ 110	Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare	5
§ 111	Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan	6
§ 112	Kehittämispäällikön valinta, Kehittäminen ja tuki, Tekniikka- ja ympäristöosasto (vakanssi 149212) / Val av utvecklingschef för sektorn Utveckling och stödtjänster, avdelningen för Teknik och miljö (vakans 149212)	7
§ 113	Katusuunnitelman nähtävälle asettaminen, Kallbäckin kiertoliittymä, Söderkulla / Framläggande av gatuplan, rondellen i Kallbäck, Söderkulla	10
§ 114	Osavuosisikatsaus 8/2021, Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Teknik- och Miljöavdelningens och Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 8/2021, driftsekonomi	12
§ 115	Osavuosisikatsaus II/2021, Tekninen valiokunta, investointiosa / Tekniska utskottets delårsöversikt II/2021, investerings del	13
§ 116	Talousarvion 2022–2024 investointiosa/Tekninen valiokunta / Investeringsdelen i budgeten för åren 2022–2024/Tekniska utskottet	14
§ 117	Ilmoitusasiat / Delgivningar	26
§ 118	Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden	27



Osallistujat / Deltagare

	Nimi / Namn	Klo. / Kl.	Tehtävä / Uppgift	Lisätiedot / Tilläggsinformation
Läsnä / Närv.	Kankfelt Tim	17:04 - 19:30	puheenjohtaja/ordförande	
	Härmä Jokke	17:04 - 19:30	varapuheenjohtaja/viceordförande	
	Buddas Pirkko	17:04 - 19:30	jäsen/medlem	
	Günsberg-Sandström Laura	17:04 - 19:30	jäsen/medlem	
	Koponen Risse	17:04 - 19:30	jäsen/medlem	
	Sademies Jenni	17:04 - 19:30	jäsen/medlem	Etänä/på distans(Teams)

**Poissa/
Frånvarande**

Muu/ Övriga	Lehvonen Simo			
	Manninen-Ollberg Marja	17:04 - 19:30	kh:n edustaja/kst:s representant	
	Pokkinen Ahti	17:04 - 19:30	nuorisovalt.edustaja/ungdomsfullm.rep	
	Lindqvist Kaj	17:30 - 19:17	kh. puheenjohtaja / kst. ordförande	§116 etänä/på distans(Teams)
	Myllyvirta Ilari	17:04 - 19:30	esittelijä/föredragande	
	Grandell Nina	17:04 - 19:30	pöytäkirjanpitäjä/protokollföreläsare	
	Bruun Marjo	17:04 - 19:30	asiantuntija/sakkunnig	
	Kalima Ville	17:04 - 19:30	asiantuntija/sakkunnig	
	Kämppi Marika	17:04 - 19:30	asiantuntija/sakkunnig	

Allekirjoitukset
UnderskriftTim Kankfelt
puheenjohtaja
ordförandeNina Grandell
pöytäkirjanpitäjä
protokollföreläsareKäsitellyt asiat
Ärenden

§ 109 - 118

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu
Protokollet elektroniskt
justerat



Pirkko Buddas
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterare

Jenni Sademies
pöytäkirjantarkastaja
protokolljusterare

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Protokollet framlagt

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Sipoon kunnan verkkosivuilla 13.10.2021.
alkaen. / Protokollet är framlagt på Sibbo kommuns nätsidor fr.om. 13.10.2021.



Tekninen valiokunta / Tekniska
utskottet § 109

05.10.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 05.10.2021 § 109

Päätös / Beslut

Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

**Sipoon kunta / Sibbo kommun****Pöytäkirja / Protokoll**Tekninen valiokunta / Tekniska
utskottet

§ 110

05.10.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare**Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 05.10.2021 § 110**

Päätös / Beslut

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Buddas ja Jenni Sademies.

Till protokolljusterare valdes Pirkko Buddas och Jenni Sademies.



Tekninen valiokunta / Tekniska
utskottet § 111

05.10.2021

Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 05.10.2021 § 111

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan. Asian 8 (Talousarvion 2022–2024 investointiosa) liite on päivitetty. Todettiin, että Jenni Sademies osallistuu kokoukseen Teamsin kautta.

Tekniska utskottet beslöt enhälligt godkänna föredragningslistan. Bilagan i ärende 8 (Investeringsdelen i budgeten för åren 2022–2024) är uppdaterad.

Konstaterades att Jenni Sademies deltar i mötet via Teams.



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 94	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 112	05.10.2021

Kehittämispäällikön valinta, Kehittäminen ja tuki, Tekniikka- ja ympäristöosasto (vakanssi 149212) / Val av utvecklingschef för sektorn Utveckling och stödtjänster, avdelningen för Teknik och miljö (vakans 149212)

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 07.09.2021 § 94

Valmistelija / Beredare: Tekninen johtaja / Tekniska direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi

Toimialan kehittämispäällikön virka on jäänyt avoimeksi 2.8.2021 lähtien. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi virassa edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista hallintaa.

Toimialan kehittämispäällikkö vastaa tekniikka- ja ympäristöosaston kehittämistyöstä ja toimialan yhdyskuntatekniikkaan liittyvien kehittämisprojektien koordinoinnista ja toimii kehittäminen ja tuki -yksikön päällikkönä vastaten osaston tukipalvelujen kokonaisuuden järjestämisestä.

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää julistaa viran haettavaksi. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi virassa edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista hallintaa. Rekrytointiprosessiin Teknisestä valiokunnasta osallistuu puheenjohtaja virkamiesten lisäksi.

Asia tarkistetaan välittömästi

Tekniska utskottet beslutar att lediganslå tjänsten. Behörighetskravet för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen. Därtill förutsätts i tjänsten goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Förutom tjänstemän deltar från tekniska utskottet ordföranden i rekryteringsprocessen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkistettiin välittömästi.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades omedelbart



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 94	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 112	05.10.2021

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 05.10.2021 § 112

1018/01.01.01.01/2021

Valmistelija / Beredare: Tekninen johtaja / Tekniska direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi, Rekrytointiasiantuntija / Rekryteringssakkunnig Kati Hautakorpi, kati.hautakorpi(at)sipoo.fi

Tekniikka- ja ympäristöosaston kehittämispäällikön vakinainen virka on ollut haettavana 16.07.-02.08.2021 sekä uudelleen 08.09.-22.09.2021 Sipoon kunnan kotisivuilla sekä Kuntarekry-, TE-palvelut ja Monster.fi sivustoilla. Tehtävä on avautunut haettavaksi edellisen viranhaltijan siirryttyä toisiin tehtäviin.

Hakuilmoituksen mukaisesti; kehittämispäällikkö vastaa tekniikka- ja ympäristöosaston kehittämistyöstä ja toimialan yhdyskuntatekniikkaan liittyvien kehittämisprojektien koordinoinnista sekä toimii kehittäminen ja tuki -yksikön päällikkönä vastaten osaston tukipalvelujen kokonaisuuden järjestämisestä. Kehittämispäällikön vastuulla on kehittämistyön lisäksi osaston strategiatyön valmistelu, hallinto ja viestinnän koordinointi. Kehittämispäällikkö kuuluu osaston johtoryhmään ja toimii tarvittaessa teknisen johtajan sijaisena sekä on toimialan edustaja useissa poikkihallinnollisissa yhteistyöryhmissä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista hallintaa. Valitulta toivotaan tavoitteellista, kokonaisuuksista lähtevää ajattelutapaa, ja prosessiosaamista ja kehittämistä. Tehtävässä arvostetaan kokemusta suurten ja monimuotoisten kehittämisprojektien prosesseista ja edistämisestä sekä hyviä esimies- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävään saatiin hakuaikana yhteensä kuusi (6) hakemusta. Hakijoista neljä (4) tehtävän muodollisen kelpoisuuden täyttävää ja hakemusasiakirjojen perusteella soveltuvinta hakijaa kutsuttiin haastatteluun.

Haastattelijoina ensimmäisellä kierroksella toimivat tekninen johtaja Ilari Myllyvirta ja rekrytointiasiantuntija Kati Hautakorpi.

Toisen kierroksen haastatteluryhmään kuuluivat teknisen valiokunnan puheenjohtaja Tim Kankfelt, tekninen johtaja Ilari Myllyvirta sekä rekrytointiasiantuntija Kati Hautakorpi.

Hakemuksien sekä haastatteluiden pohjalta on suoritettu kokonaisarvio hakijoista. Kokonaisarviossa on huomioitu kelpoisuus, aikaisempi työkokemus sekä hakijan vahvuudet ja sopivuus kehittämispäällikön tehtävään.



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 94	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 112	05.10.2021

Virkaan esitetään valittavaksi hallintotieteiden maisteri Lari Sirén. Kelpoisuuden ja kielitaidon lisäksi valitun ansioiksi katsotaan kokemus esimiestyöstä ja monipuolinen kokemus projektityöskentelystä. Eduksi katsotaan lisäksi strateginen, kokonaislähtöinen ajattelu sekä jäsentynyt motivaatio tehtävään.

Esittelijä / Föredragande	Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari
Ehdotus / Förslag	Tekninen valiokunta valitsee toimialan kehittämispäälliköksi Lari Sirenin. Tekniska utskottet väljer Lari Sirén till utvecklingschef för sektorn.
Käsittely / Behandling	
Päätös / Beslut	Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Tekninen valiokunta / Tekniska
utskottet

§ 113

05.10.2021

**Katusuunnitelman nähtäville asettaminen, Kallbäckin kiertoliittymä, Söderkulla /
Framläggande av gatuplan, rondellen i Kallbäck, Söderkulla****Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 05.10.2021 § 113**

1118/10.03.01.00.00/2021

Valmistelija / Beredare: Rakennuttajainsinööri / Byggnadsingenjör Ari Luomala, ari.luomala(at)sipoo.fi

Kallbäckin kiertoliittymä sijaitsee S 17 E asemakaava-alueella, joka on saanut lainvoiman 21.7.2021. Kallbäckin kiertoliittymän rakentaminen sujuvoittaa risteyksen liikennöintiä, vähentää jonottamista ruuhka-aikoina, sekä parantaa liikenneturvallisuutta risteyksessä.

Risteyksen kautta kulkee erityiskuljetusreitti. Uusi Porvoontie on osa erikoiskuljetuksen runkoreittiä ja Söderkullantie on erikoiskuljetuksen muuta reittiä. Erikoiskuljetusreitit on huomioitu yliajettavilla reunakivillä ja liikenteenjakaajilla.

Kiertoliittymän eteläpuolella, Eriksnäsin risteysalueella parannetaan jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta, lisäämällä risteysalueelle jalkakäytävä, sekä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie.

Kallbäckin kiertoliittymän rakentamiseen oli alun perin varattu määrärahat vuodelle 2021. Määrärahat siirrettiin vuodelle eteenpäin tehtäessä investiointiohjelmaan säästöjä yhteensä yli neljän miljoonan edestä. Nyt hankkeelle on määrärahat vuoden 2022 talousarviossa. Hankkeen kustannusarvion perusteella hanke on budjetissa.

Katusuunnitelmat on tehnyt Ramboll Oy, Sipoon kunnan Katu- ja Viheryksikön toimesta ja ne on esitetty liitteissä 1-3.

Katusuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Sipoon kunnassa kahden viikon ajan osoitteessa Lukkarinmäentie 2, toimiston aukioloaikoina sekä kunnan kotisivuilla. Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO, tai kirjaamo(at)sipoo.fi

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää asettaa Kallbäckin kiertoliittymän katusuunnitelmat nähtäville.
Pykälä tarkistetaan välittömästi.

Tekniska utskottet beslutar lägga fram gatuplanerna för rondellen i Kallbäck.

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling



Tekninen valiokunta / Tekniska
utskottet

§ 113

05.10.2021

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
Pykälä tarkistettiin välittömästi.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Liitteet

Liite / Bilaga 1: Asemapiirustus, Kallbäckin kiertoliittymä, Söderkulla

Liite / Bilaga 2: Pituusleikkaus, Kallbäckin kiertoliittymä, Söderkulla

Liite / Bilaga 3: Poikkileikkaus, Kallbäckin kiertoliittymä, Söderkulla



Tekninen valiokunta / Tekniska
utskottet

§ 114

05.10.2021

Osavuosisikatsaus 8/2021, Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous / Teknik- och Miljöavdelningens och Byggnads- och miljöutskottets delårsöversikt 8/2021, driftsekonomi

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 05.10.2021 § 114

311/02.06.01.03/2021

Valmistelija / Beredare: Controller Maria Granqvist-Piirainen,
maria.granqvist-piirainen(at)sipoo.fi

Näillä näkymin talousarvio alitetaan jonkin verran. Tulojen ennustetaan alittavan talousarvion n. 200 t € ja menojen osalta on saavutettu n. 500 t € säästö. Toimintakate ennustetaan alittavan talousarvion n. 300 t eurolla.

Ennustetut, toteutuneet ja talousarviossa päätetyt toimintatulot ja -menot sekä toimintakate sekä pienet yksikkökohtaisten poikkeamien syyt on esitetty liitteessä 1.

Tekniikka ja ympäristöosaston kaikki sitovat tavoitteet ovat työn alla ja suurin osa ennustetaan toteutuvan tämä vuonna. Sitovat tavoitteet on esitetty tarkemmin liitteessä 1.

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta toteaa, että sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan ja merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Tekniska utskottet konstaterar att de bindande målen förutspås förverkligas och antecknar delårsöversikten för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet

Liite / Bilaga 1: Ote Osavuosisikatsaus 8/2021 luonnoksesta: Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, käyttötalous

Tekninen valiokunta / Tekniska
utskottet

§ 115

05.10.2021

**Osavuosisikatsaus II/2021, Tekninen valiokunta, investointiosa / Tekniska utskottets
delårsöversikt II/2021, investerings del****Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 05.10.2021 § 115**

311/02.06.01.03/2021

Valmistelija / Beredare: Investointipäällikkö / Investeringschef Marika
Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi

Teknisen valiokunnan vastuulla on kunnan bruttoinvestoinnit.
Osavuosisikatsaus on esitetty liitteessä 1 Tekniikka- ja ympäristöosaston
investointierittelyt (ilman Sipoon Vesi –liikelaitosta).

Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 18,975
milj.euroa. Ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että investointien
määräraha alittuu 1,3 milj. euroa. Tämä kohdistuu infran
laajennusinvestointeihin. NG8 Nikkilän kartanon suunnittelu, Taasjärven IV
ja Sipoonlahdenrannan urakat alittavat ennustetun menon. Pohjanniityn
urakan toteutus on viivästynyt ja ensi vuoteen siirtyvät työt tulee sisällyttää
vuoden 2022 talousarvioon.

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Tekniska utskottet antecknar delårsöversikten för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet

Liite / Bilaga 1: Osavuosisikatsaus II/2021, Tekninen valiokunta, investointiosa



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 92	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 116	05.10.2021

Talousarvion 2022–2024 investointiosa/Tekninen valiokunta / Investeringsdelen i budgeten för åren 2022–2024/Tekniska utskottet

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 07.09.2021 § 92

Valmistelija / Beredare: investointipäällikkö / investeringschef Marika Kämppi marika.kamppi(at)sipoo.fi ja hankepäällikkö / projektchef Ville Kalima, ville.kalima(at)sipoo.fi

Talousarvion investointiosan valmisteluvastuu on teknisellä valiokunnalla. Kunnan investointisuunnitelmassa on esitetty kaikki Sipoon kunnan bruttoinvestoinnit lukuun ottamatta Sipoon Vesiliikelaitoksen ja kunnan tytäryhtiöiden investointeja kuten esimerkiksi Soten kiinteistösaakeyhtiöiden investoinnit.

Teknisen valiokunnan valmisteluvastuu ei käsitä irtainta omaisuutta ja maanostoa. Vesihuollon investoinnit on esitetty erikseen Sipoon Veden talousarvioissa ja tytäryhtiöiden investoinnit on esitetty ko. yhtiöiden talousarvioissa, ja ne valmistellaan ao. elimissä kiinteässä yhteistyössä tekniikka- ja ympäristöosaston kanssa.

Tekninen valiokunta kokoaa kunnan talousarvioon liitettävän investointisuunnitelman kolmen vuoden ajalta siten, että ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointisuunnitelmassa käsiteltävä talousarviovuosi on sitova.

Investointisuunnitelmassa esitetyt hankkeet on priorisoitu tarpeiden perusteella eri hallintokuntien kanssa yhteistyössä. Teknisen valiokunnan kokoaman investointisuunnitelma ja sen kaikki vaihtoehdot niin palvelu- kuin infrainvestointien osalta laaditaan tyydyttämään kunnan palveluiden ennustettu tarve siten, että sen tavoitteena on taloudellisen ja toiminnallisen palvelutason parantaminen ja kunnan strategian toteuttaminen.

Tekninen valiokunta käsittelee ja hyväksyy investointisuunnitelman luonnoksena ja pyytää eri hallintokuntien jaostojen ja valiokuntien lausunnot investointisuunnitelmasta ja sen vaihtoehdoista.

Samassa yhteydessä Tekninen valiokunta pyytää lausunnot Sote-kiinteistöyhtiön investoinneista. Saatuaan lausunnot tekninen valiokunta käsittelee investointisuunnitelman uudelleen ottaen huomioon saamansa lausunnot ja hyväksyy sen liitettäväksi osaksi kunnan talousarviota hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Teknisen valiokunnan valmisteleva talousarvion 2022–2024 investointisuunnitelma on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1.



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 92	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 116	05.10.2021

Ehdotus / Förslag

Tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen talousarvion 2022–2024 investointisuunnitelman luonnoksen ja pyytää siitä lausunnot sivistyksen ruotsin- ja suomenkielisiltä koulutusjaostoilta, vapaa-ajanjaostolta, sivistysvaliokunnalta sekä sosiaali- ja terveystieteiden ja kädenteiden valtiokunnilta ja käsittelee sen uudelleen lokakuun kokouksessaan. Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunta sisällyttää Sote-kiinteistöosakeyhtiöiden investointien lausunnot omaan lausuntoonsa.

Tekniska utskottet besluter godkänna utkastet av investeringsplanen i budgeten för åren 2022–2024 enligt bilaga 1 och begär om utlåtande av bildningens svensk- och finskspråkiga utbildningssektioner, fritidssektionen, bildningsutskottet och av social- och hälsovårdsutskottet. Tekniska utskottet behandlar ärendet på nytt på mötet i oktober. Social- och hälsovårdsutskottet inkluderar SoHä fastighetsaktiebolagens investeringsutlåtanden i sitt utlåtande.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 05.10.2021 § 116

849/02.02.00/2021

Valmistelija / Beredare: hankepäällikkö / projektchef Ville Kalima ville.kalima(at)sipoo.fi, investointipäällikkö / investeringschef Marika Kämppe, marika.kamppe(at)sipoo.fi, tekninen johtaja / tekniska direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi

Oheisessa taulukossa on esitetty talousarvion 2022–2024 bruttoinvestointien määrä suhteessa kesällä 2021 esitettyyn investointientien tavoiteraamiin.

Esitettävä vuosien 2022–2024 investointisuunnitelma ylittää kesällä 2021 esitetyn investointiraamin vuoden 2022 osalta, mutta alittaa esiteltyyn taloussuunnitelman vuosien 2023 ja 2024 osalta. Vuonna 2022 talousarvion investointiosa ylittää raamin johtuen käynnissä olevien hankkeiden toteutuksen ja kustannusarvioiden täsmentymisestä sekä talousarvion lausuntokierroksen aikana lisätyistä hankkeista. Vastaavasti vuoden 2021 investointihankkeiden ennustetta on 2. osavuositarkastuksen yhteydessä korjattu niin, että toteuma alittaisi 1,3 milj. euroa.



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 92	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 116	05.10.2021

milj.€	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tavoiteraami	11,890	(19,415) *	(21,290) *
Esitys	12,925	16,105	15,890

*) TS 23/24 ei ole hyväksytty

Talousarvion käsittely

Tekninen valiokunta lähetti 7.9.2021 vuosien 2022–2024 investointisuunnitelman luonnoksen lausunnolle. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot sivistyksen ruotsin- ja suomenkielisiltä koulutusjaostoilta sekä vapaa-ajanjaostolta, sivistysvaliokunnalta sekä sosiaali- ja terveystalouden valiokunnalta.

Vapaa-ajan valiokunta käsitteli asiaa VAPJAOS 14.9.2021 § 65. Suomenkielinen koulutusjaosto ja ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelevät talousarvioesityksiä omilta osiltaan 15.9.2021 (KOULJAOS §41, §42 ja UTBSEKT §40, §41). Jaostojen päätökset ja niihin liittyvät liitteet olivat Sivistysvaliokunnan lausunnon liitteinä. Niiden pohjalta on laadittu koko sivistysvaliokunnan lausunto vuoden 2021 talousarvioesityksen investointiosasta. Kaikki lausunnot liitteineen ovat liitteinä 2-3. Tähän referoitu osittain saatuja lausuntoja.

Lisäksi Sosiaali- ja terveystalouden valiokunta kokouksessaan 21.9.2021 antoi oman lausuntonsa.

Kaavoitus- ja kehityskeskukseen kanssa investointisuunnitelma ja sen sisältö käsitelty virkatyönä 06.09.2021

Saadut lausunnot ja muutosehdotukset ovat numeroitu seuraavissa kappaleissa ja kustakin asiasta on esitetty asian pääasiallinen sisältö palvelualoittain ja annettu vastaus ko. asian investointisuunnitelman vaikutuksista.

Sivistysvaliokunnan lausunto

Sivistysvaliokunta antoi 22.9.2021 kokouksessaan tekniselle valiokunnalle seuraavan lausunnon Talousarvion 2022-2024 investointiosuudesta. Sivistysvaliokunta nosti esille koosteena suomen- ja ruotsinkielisten koulutusjaostojen ja vapaa-ajanjaoston lausunnot.

Sivistysvaliokunnan lausunnossa otettiin kantaa palvelualueittain:

1. Koulutuspalvelut

Investointisuunnitelmassa mainitaan Sivistysosaston laatineen uuden palvelusuunnitelman (2021) ja mahdolliset nykyisten tilojen laajennushankkeet toteutetaan sivistystoimen tarkemman suunnitelman pohjalta. Tarkennuksena todettakoon, että Sivistysvaliokunta on



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 92	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 116	05.10.2021

kokouksessaan 9.3.2021 merkinnyt tiedoksi selvitykset Sipoon kunnan varhaiskasvatuksesta sekä perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä, jotka oli laadittu FCG:n toimesta. Tarkemmasta suunnitelmasta ja tarvittavista laajennushankkeista päätetään vielä erikseen, mutta nyt lausunnon kohteena olevan investointisuunnitelman osalta nykyinen palveluverkko riittää vastaamaan nykyisiin tarpeisiin laajennusinvestointien osalta. Uudelleeninvestoinnit ja peruskorjaukset tulisi toteuttaa nyt esitetyn investointisuunnitelman mukaisesti ylläpitääkseen nykyistä palveluverkkoa sekä priorisoida niitä päiväkotia ja kouluja, jotka jo toimivat väliaikaisissa tiloissa tai väistötiloissa.

Vaikutukset investointisuunnitelmaan: Investointisuunnitelma on laadittu siten, että uusiin sivistyksen koulukeskuksiin varaudutaan 30-luvulla.

Söderkulla skola jatkaa toimintaansa Sipoonlahden koulun kiinteistössä. Hankkeen toteutusaikataulusta ei ole tehty hankesuunnitelman yhteydessä päätöstä. Hankkeen toteutus ja suunnittelu vie vähintään neljä vuotta. Vuodelle 2024 varataan yksityiskohtaisen suunnittelun käynnistämiseen 300 000 euroa.

Lukkarin koulun peruskorjaus on ajoitettu vuosille 2024 ja 2025. Peruskorjauksen toteutus näkyy investointisuunnitelmassa vuoden 2024 osalta. Hankkeen suunnittelulle on esitys vuodelle 2023 200 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on kuten Sivistysvaliokunta on lausunut korjata koulu siten, että sitä voidaan käyttää siihen asti, että alustavasti Nikkilän kartanon alueelle valmistuu uuden sivistyskeskuksen ensimmäinen vaihe.

Rakennusurakoiden takuu-aika on kaksi vuotta ja tuoksi ajaksi niihin on esitetty varoja investointibudjetista.



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 92	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 116	05.10.2021

Koulutuspalvelujen investointiesitykset:

Sivistysosasto on esittänyt lausunnossaan irtaimen omaisuuteen kohdistuvia investointeja.

Vaikutukset investointisuunnitelmaan: Tekninen valiokunta ei vastaa ja esitä investointiohjelmassaan irtaimen omaisuuden investointeja vaan niitä koordinoi Taloushallinto suoraan osastojen esityksestä. Sivistystoimen tulee esittää irtokalusteisiin tarvittavat määrärahat kohteitaan varten Taloushallinnolle ja saada siten investoinnit mukaan investointisuunnitelmaan. Irtokalusteiden investoinnit vastaavat investointisuunnitelmassa olleiden ja olevien saneerattavien kohteiden tarpeita. Sama koskee myös Talman koulun kalusteinvestointeja.

2. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita koskeva lausunto ja investointiesitykset

Monipuoliset palvelut tavoittavat kaikenikäisiä erilaisissa toimintaympäristöissä ja on tärkeää huolehtia tilojen ja ympäristöjen tarkoituksenmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tarve kasvaa asukasmäärän kasvaessa.

2.1 Massbyn ja Nikkilän kartanon alueen ulkoilureitit

Massbyn alueen infran rakentamisen resursoinnissa on huomioitava ulkoilureittien suunnittelun ja toteutuksen osuus kustannuksista. Tämä työ tulee toteuttaa pikimmiten, sillä käytäntö on osoittanut, että ulkoilureitit kannattaa rakentaa alueille ennen infran rakentamista. Linjauksen suunnittelu ja toteutus tulee sisällyttää vuoden 2022–2024 infran laajennusinvestointeihin.

Nikkilän kartanon alueen ulkoilureittien muutosyöt ja uusien korvaavien reittien rakennustyöt tulee sisällyttää vuoden 2022–2024 infran laajennusinvestointeihin. Frisbeegolf-radan väylien uudelleensijoittelutyö tulee toteuttaa vuonna 2022. Kuntoportaiden suunnittelu ja toteutustyö lisääntyneen käyttötarpeen vuoksi tulee sisällyttää vuoden 2022–2024 infran laajennusinvestointeihin.

Vaikutukset investointisuunnitelmaan: Ulkoilureitit suunnitellaan kaavoittamisen yhteydessä ja toteutetaan ennen kaava-alueen toteuttamista. Alueen ulkoilureittien toteuttaminen käynnistetään riittävän varhaisessa vaiheessa ja synkronoidaan alueen muun suunnittelun ja toteuttamisen kanssa etupainotteisesti. Ulkoilureittien kustannukset huomioidaan infran toteuttamisen kustannusarvioissa. Liikuntareitit toteutetaan yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa.

2.2 Lähiliikuntapaikkojen tarvekartoitus



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 92	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 116	05.10.2021

Koko Sipoon alueen lähiliikuntapaikkojen tarvekartoitus olisi aiheellista toteuttaa vuosina 2022–2024 infra-laajennusinvestoinneissa.

Vaikutukset investointisuunnitelmaan: Lähiliikuntapaikkojen tarvekartoituksen perustella liikuntapaikkoja voidaan toteuttaa tarpeen ja investointibudjettiin varattujen määrärahojen puitteissa, mutta tarvekartoitus ei ole investointi ja siksi se ei kuulu investointisuunnitelmaan vaan käyttööbudjettiin.

Lähiliikuntapaikkojen tarvekartoitus ja -suunnittelu olisi hyvä tehdä käsittäen kutakin kokonaisuutta. Hyvä mahdollisuus olisi tehdä lähiliikuntapaikkojen tarvekartoitus Nikkilän ja Söderkullan kaavarunkojen suunnittelun yhteydessä.

2.3 Sipoonlahden koulu, vaihe 2 liikuntahalli, hankesuunnitelma

Sipoonlahden koulun kiinteistössä toimii useita kouluja ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoita. Sivistysvaliokunta on nimennyt kiinteistön vuonna 2021 Miiliksi. Kyseistä kiinteistöä koskevat suunnitelmat on syytä päivittää kulkemaan jatkossa nimellä Miili.

Monipuolista tanssi-, liikunta- ja taitotilaa tarvitaan kaikenikäisille kuntalaisille sekä päivä- että iltakäyttöön. On ensiarvoisen tärkeää huomioida hankesuunnitelmassa nämä tarpeet. Vanhalle koulun liikuntasalille on uuden hallin lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla tarvetta. Hankkeen toteutus tulee turvata priorisoimalla se investointisuunnitelmassa.

Vaikutukset investointisuunnitelmaan: Hankesuunnitelma on aloitettu vuonna 2021 ja sen hyväksyntäkäsittely on vuonna 2022 eri luottamuselimissä. Silloin hankkeen aikataulu asemoituu investointisuunnitelmaan. Hankesuunnittelun yhteydessä käsitellään tulevat tarpeet, niiden toteutustapa ja kustannukset sekä hankkeen alustava toteutusaikataulu. Hankkeen nimeksi vaihdetaan Miilin liikuntahalliksi.

2.4. Liikuntapalvelun peruskorjausinvestoinnit

Liikuntapalvelujen hallinnassa olevien alueiden ja tilojen peruskorjauksiin ja ylläpitokorjauksiin on osoitettu 100 000 € vuotuinen investointimääräraha. Tämä on toimiva käytäntö ja ensiarvoisen tärkeää, jotta mm. ulkoilun merkittävän kasvun myötä syntyvään perusparannus- ja ylläpitotarpeeseen voidaan vastata. Lisäksi on esitetty pientä traktoria Söderkullaan.

Vaikutukset investointisuunnitelmaan: Peruskorjausten määräraha on esitetty investointisuunnitelmassa. Tämä suunnitelma koskee vain bruttoinvestointeja rakennuksiin ja infraan eikä konehankintoja.

2.5 Söderkullan urheilukenttä



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 92	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 116	05.10.2021

Vapaa-ajan jaosto ja sivistysvaliokunta ovat todenneet, että Söderkullan urheilupuiston lämmitettävän jalkapallokentän maalämmössä on kyse investoinnista, joka maksaa itsensä takaisin ja samalla tukee kunnan tavoitteita vähentää fossiilisten energialähteiden käyttöä. Lämpökaivot sekä putkistot lämpökaivoihin ovat valmiina. Urakka on suunniteltu valmistuvan vuonna 2022.

Lisäksi on lausuttu, että puuttuvien pukuhuoneiden rakentaminen on palveluntuotannon kannalta välttämätöntä. Ilman niitä ei uudistettua tekonurmikenttää voida täysimääräisesti käyttää. Pukuhuoneiden tarve on akuutti, jotta vasta uusittua kenttää pystytään täysimääräisesti käyttämään. Talviaikana myös luistelukenttä edellyttää pukutiloja. Käytössä on tällä hetkellä vain kaksi pukuhuonetta olemassa olevassa huoltorakennuksessa.

Vaikutukset investointisuunnitelmaan: Söderkullan urheilukenttä on suunniteltu palvelemaan jalkapalloa ja lisäksi muuta liikuntaa siten, että se täyttää koulun tarpeet esim. yleisurheilun osalta. Söderkullan liikuntapuiston jalkapallokenttä on lämmitetty ja mahdollistaa siten jalkapallokentän lähes ympärivuotisen käytön. Jalkapallon lämmitysjärjestelmä maalämmöllä valmistuu keväällä 2022. Lisäksi samalla valmistuu urheilupuiston ja koulun huoltoon tarvittavat varasto- ja huoltotilat sekä urheilupuiston pohjoispuolella oleva hiekkakentän laajennus.

Kohteen hankkeiden kustannusarviot ovat ylittyneet ja kustannuksia on jouduttu leikkaamaan paitsi yksinkertaistamalla rakenteita, uudelleen kilpailuttamalla hankkeita myös supistamalla hankkeen kokonaisuutta. Neuvoteltuaan liikuntatoimen kanssa hankkeesta on jätetty pois pukuhuoneiden laajentaminen.

Pukuhuoneiden toteuttaminen edellyttää suunnitelmien päivittämistä ja uuden rakennusluvan hakemista. Hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa ja lupaa hakea vuonna 2022, mutta toteutusta esitetään vuodelle 2023.

2.6 Nikkilän urheilukenttä

Jaosto kannattaa hankkeen toteuttamista vuodelle 2023, jolloin hankkeelle voidaan hakea valtion liikuntapaikkarakentamisavustusta.

Vaikutukset investointisuunnitelmaan: Kohde on vuoden 2023 taloussuunnitelmassa. Avustuksen haku kuuluu hallintosäännön mukaisesti kullekin avustettavalla osastolle ja yksikölle ja tässä tapauksessa Sivistysosastolle ja liikuntatoimelle.

2.7 Kohdennetut rakennusten peruskorjaushankkeet

Merkittävien rakennuskorjausten listalle tulee saada Juhlatalo sekä Artborg omana mainintanaan. Kuntoarviot em. kiinteistöistä tulisi tehdä välittömästi.



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 92	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 116	05.10.2021

Em. kiinteistöjen korjaustarve on ollut ilmeinen jo useamman vuoden ajan ja edellyttää kiireellisiä toimenpiteitä, jotta toimintaa voidaan jatkaa.

Vaikutukset investointisuunnitelmaan: Artborgin peruskorjaus, Puutarhurinmökin peruskorjaus, Topeliussalin peruskorjaus ovat olleet ja soveltuvat esitettäväksi valiokunnan kohdentamiin hankkeisiin.

Artborgin pihapiiristä ollaan purkamassa vuosien 2021–2022 aikana toinen piharakennus ja samalla on tarkoitus parantaa alueen pysäköintijärjestelyjä. Artborgiin on tehty jo kuntoarvio ja korjaustyöt ovat käynnissä. Ne tulevat jatkumaan ainakin vuonna 2022.

Juhlatalon kuntoarvio on tehty 2020 ja sisäilmatutkimukset on tehty vuonna 2021 ja niiden pohjalta korjaustyöt ovat käynnistyneet.

Topeliussalin valo- ja äänikaluston uusimisesta sivistystoimen tulee esittää irtokalusteisiin tarvittavat määrärahat kohteitaan varten Taloushallinnolle ja saada siten investoinnit mukaan investointisuunnitelmaan.

Söderkullan kartanon ulkoilmanäyttämön tilanne on avoin. Hankkeena se on osana alueen kehittämistä kuntalaisten ulkoilmakohteeksi.

2.8 Muut investoinnit

Entisen Söderkulla skolan ja Etelä-Sipoon koulun purku. Rakennusten purku tulisi aloittaa mahdollisimman pian.



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 92	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 116	05.10.2021

Vaikutukset investointisuunnitelmaan:

Toimitilat on tehnyt Sipoon kunnan sopeutusohjelman yhteydessä suunnitelman kiinteistöjen purkuajankohdista. Ko. suunnitelmassa Etelä-Sipoon koulun purku ajoittuu todennäköisesti vuodelle 2023. Suunnitelmassa kaikki purkukustannukset on oletettu olevan käyttökustannuksia, kuitenkin vuoden 2022 Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purkukustannusten osalta kustannukset ovat investointeja, jotka viedään maapohjan arvoon.

Uimahalli. Uimahallin suunnittelurahaa varattava seuraavaan taloussuunnitelmaan (vuosille 2022–2024). Sipoon kunta on yksi Suomen suurimmista kunnista, jolla ei ole omaa uimahallia.

Vaikutukset investointisuunnitelmaan:

Sipoon kunta on laatinut Sipoon kunnan vesiliikunnan tarveanalyysin vuonna 2020. Kunnanhallitus on pyytänyt siitä lausunnot eri tahoilta esimerkiksi liikuntatoimelta. Lausunnon jälkeen kunnanhallitus on päättänyt valita tarveanalyysissä esitettyjen vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin perusteella, että uimahalli tullaan toteuttamaan Nikkilään perusuimahallina (25 metrin rata) 2020-luvun lopussa. Näin kunnanhallitus katsoi saavutettavan sekä tarpeen että kustannusten osalta optimin Sipoon kunnan ja asukkaiden kannalta.

3. Varhaiskasvatusta koskevat investointitarpeet

Etelä-Sipoossa sijaitsevat Landsängenin, Västerkogin ja Metsärinteen kielikylvyn päiväkotirakennukset ovat huonossa kunnossa. Koska päiväkotien lapsimäärän takia sivistysosastolla ei ole mahdollisuuksia sijoittaa heitä tarvittaessa muihin eteläsipoolaisiin päiväkoteihin, investointisuunnitelmassa tulee ottaa huomioon mahdollisten väistötilojen hankkiminen ja niiden kalustaminen.

Etelä-Sipoon varhaiskasvatuspalveluiden osalta pitää laatia tarvesuunnitelma, jonka pohjalta voidaan laatia hankesuunnitelma. Sivistysosasto esittää, että ne laaditaan ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Vaikutukset investointisuunnitelmaan: Hankkeelle on varattu suunnittelurahaa vuosille 2022–2023. Kunnan oman taseeseen toteutettuna päiväkodin suunnittelu yleensä kestää noin neljä vuotta. Hankkeen toteutuksessa ja rahoituksessa tulee ottaa huomioon vaihtoehtoiset ratkaisut muun muassa vuokra- tai leasing-mallit, joilla voidaan nopeuttaa toteutusta.

Alustavasti ehdotetaan, että hanke toteutetaan vuokramallilla. Vuokramallin päätös voidaan tehdä hankesuunnitelmaa hyväksyessä.



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 92	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 116	05.10.2021

Vuokramallilla toteutettu varhaiskasvatuksen kiinteistö saadaan käyttöön nopeammin jo vuonna 2024. Vastaavasti investointisuunnitelmassa ei näy investointikuluja hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen, koska kaikki kustannukset myös investoinnin kustannukset sisältyvät vuosittaiseen vuokraan.

Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunnan lausunto

Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunnalla ei ollut huomautettavaa investointisuunnitelman osalta.

Vaikutukset investointisuunnitelmaan: Ei välitöntä vaikutusta, koska kiinteistösaakeyhtiöiden investoinnit eivät kuulu peruskunnan investointeihin.

Investointiohjelman muu kehittäminen

NG8 Nikkilän kartanon hankkeen ensimmäiset investoinnit koskevat kaava-alueen kokoojakatua ja radan alitusta. Hankkeen toteutuksesta on laadittu tarkennettu aikataulu ja tästä syystä hankkeen aloitusta on siirretty noin puoli vuotta. Tämän vaikutukset on esitetty investointisuunnitelmassa.

Kunnanhallitus on päättänyt hakea NG8 Nikkilän kartanon alueen toteuttamiseen infra-avustusta. Avustusta on NG8 Nikkilän kartanon alueen kokoojakadulle, joka rakennetaan pohjoisesta etelään NG9 Pohjanniityn läpi ja radan alitukselle, joka rakennetaan etelästä. Haettavan avustuksen määrä on noin 4,3 miljoonaa euroa jakautuen näille kahdelle hankkeelle. Nämä molemmat kynnysinvestoinnit nopeuttavat alueen toteuttamista ja avustus vähentäisi kunnan investointitaakkaa.

Vastaavasti Söderkullassa työpaikka-alueen ja Massbyssä Danielsbacka toteutuksesta on laadittu tarkennettu aikataulu ja tästä syystä hankkeen aloitusta on siirretty noin puoli vuotta. Hankkeiden vaikutukset on esitetty investointisuunnitelmassa.

Taasjärven itäpuolen kaava-alueen infran toteutusta on tarkistettu ja infran toteutusta on supistettu noin 1,0 milj. euroa siirtymällä kevyeen kunnallistekniikkaan käyttämällä muun muassa hulevesiratkaisuissa painanneojia. Näin on myös ko. alueen kaavataloutta saatu jonkin verran parannettua.



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 92	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 116	05.10.2021

Nimi	Infran kustannukset	Tontinmyyntitulot	Palveluhankintavara	Arviotyyppi
NG 8 Nikkilän kartano	25 200 000 €	41 600 000 €	5 125 €/as	Yleissuunnitelma
NG 8 Nikkilän kartano infra-avustuksella	20 905 500 €	41 600 000 €	6 467 €/as	Yleissuunnitelma
NG 9 Pohjanniitty	1 600 000 €	2 240 000 €	6 400 €/as	Urakkahinta
M 53 Metsärinne	900 000 €	2 104 000 €	7 525 €/as	Sivistynyt arvio
T 9 Taasjärvi IV	1 985 000 €	3 810 000 €	7 935 €/as	Urakkahinta
M 3 Danielsbacka	2 900 000 €	3 940 000 €	3 059 €/as	Yleissuunnitelma
S 20 Söderkullan kartano	1 550 000 €	2 350 000 €	5 517 €/as	Yleissuunnitelma
T 6 Taasjärven itäpuoli	3 750 000 €	1 796 000 €	-3618 €/as	Yleissuunnitelma

Yllä olevassa taulukossa on listattu tulevien infrahankkeiden kaavataloutta infran kustannusten, tontinmyyntitulojen, asukasmäärän arvion ja palveluhankintavaran osalta. Kustannusarvioiden osalta tulee huomioida suunnittelun tarkkuustaso. Sivistynyt arvio perustuu kunnan omaan arvioon kustannuksista ja tontinmyyntituloista. Yleissuunnitelma perustuu konsultin suunnittelemaan ja laskemaan kustannusarvioon. Urakkahinta taas perustuu sidottuihin kustannuksiin urakan osalta.

Teknisen valiokunnan investointisuunnitelman keskusteluissa on esitetty energiainvestointien vuosittaisen määrärahan nostamista nykyisestä 150 000 eurosta 300 000 euroon. Energiainvestoinnit on määritelty kohdistettavaksi hankkeisiin, joissa energian hankinnassa siirrytään uusiutuvan energian käyttöön tai energian määrässä saadaan selkeä pieneneminen siten että hankkeen takaisinmaksuaika on alle 15 vuotta. Tällöin hanke on kannattava ja siksi järkevä toteuttaa. Investointisuunnitelmassa määräraha on esitetty nostettavaksi 300 000 euroon vuodesta 2022 alkaen.

Teknisessä valiokunnassa investointisuunnitelman keskusteluissa tuli esille, että Järvenpää Lemmenlaakso ja Sipoon Pohjois-Paippisten koulun välille olisi suuri tarve kevyen liikenteen väylälle ja se olisi hyvä saada hankkeeksi investointisuunnitelmaan. Sipoon kunta on laatinut kaava-alueiden ulkopuolisten alueiden kävelyn ja pyöräilyn pääverkkoselvityksen, jossa on esitetty kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko ja uusien hankkeiden tärkeysjärjestys. Selvityksessä Järvenpää – Pornainen tien varren kevyenliikenteen väylä kuuluu tavoiteverkkoon, mutta ei sen kiireellisimpiin toteutettaviin osioihin. Ennen Pornaistenväylän kevyen liikenteenväylää tärkeysjärjestyksessä on esitetty Söderkulla, Nikkilän kevyenliikenteenväylä ja neljä muuta kevyen liikenteen väylää. Sipoon kunta seuraa ja edistää kevyen liikenteen väylien suunnittelua ja hyväksyttyä kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkon toteutumista. Mikäli ELY-keskus on aktivoitumassa Pornaistentien kevyenliikenteenväylän suunnittelussa, on Sipoon kunta ko. hankkeessa mukana, mutta hankkeelle ei ole esitetty investointimäärärahoja.



Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 92	07.09.2021
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet	§ 116	05.10.2021

Esittelijä / Föredragande	Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari	
Ehdotus / Förslag	Tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen talousarvion 2022–2024 investointisuunnitelman. Tekniska utskottet besluter godkänna investeringsplanen i budgeten för åren 2022–2024 enligt bilaga 1.	
Käsittely / Behandling	Risse Koponen ehdotti, että poistetaan seuraava lause liitteestä 1 (sivu 17): Vuodelle 2024 varataan yksityiskohtaisen suunnittelun käynnistämiseen 300 000 euroa. Pirkko Buddas kannatti Koposen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotetun liitetekstin lisäksi oli tehty yksi kannatettu muutosehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: äänestys nimenhuudolla, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja muutosehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestys: Esittelijän ehdotus "jaa" - 2 ääntä: Tim Kankfelt, Laura Günsberg-Sandström Risse Koposen muutosehdotus "ei" - 4 ääntä: Pirkko Buddas, Jokke Härmä, Risse Koponen, Jenni Sademies Puheenjohtaja totesi, että lause poistetaan liitteestä 1 äänin 4-2.	
Päätös / Beslut	Tekninen valiokunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Tekniska utskottet godkände föredragandens förslag.	

Liitteet

- Liite / Bilaga 1: Talousarvion 2022–2024 investointisuunnitelma (tekniinen valiokunta 5.10.2021, rev. 6.10.2021)
- Liite / Bilaga 2: Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunnan lausunto 21.9.2021 (§60)
- Liite / Bilaga 3: Sivistysvaliokunnan lausunto 22.9.2021 sekä lausuntoliite 1 (§82)
- Liite / Bilaga 3.1: Vapaa-ajan jaosto, Pöytäkirjan ote §65, 14.9.2021
- Liite / Bilaga 3.2: Suomenkielinen koulutusjaosto, Pöytäkirjan ote §41 §42, 15.9.2021
- Liite / Bilaga 3.3: Svenska utbildningssektionen, Pöytäkirjan ote §40, §41, 15.9.2021



Tekninen valiokunta / Tekniska
utskottet

§ 117

05.10.2021

Ilmoitusasiat / Delgivningar

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 05.10.2021 § 117

Ehdotus / Förslag

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi

Delgivningarna antecknas för kännedom.

Päätös / Beslut

Ilmoitusasioita ei ollut.

Det fanns inga delgivningar.



Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pöytäkirja / Protokoll

Tekninen valiokunta / Tekniska
utskottet

§ 118

05.10.2021

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / Tekniska direktörens översikt om aktuella ärenden**Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 05.10.2021 § 118**

Tekninen johtaja antaa ajankohtaiskatsauksen.

Tekniska direktören ger en översikt om aktuella ärenden.

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Tekniska utskottet antecknar de aktuella ärendena till kännedom. .

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta merkitsi ajankohtaisasiat tiedoksi.

Tekniska utskottet antecknade de aktuella ärendena för kännedom.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 109, § 110, § 111, § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 118

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

BESVÄRSFÖRBUD

Enligt 136 § i kommunallagen (10.4.2015/410) får omprövning inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 112

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Sipoon kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Sipoon kunnan tekninen valiokunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 7, 04131 Sipoo
Käyntiosoite: Lukkarinmäentie 2
Sähköpostiosoite: kirjaamo(a)sipoo.fi
Vaihde: +358 9 23531

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 8.00–16.00
perjantai klo 8.00–14.00.



Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Sipoon kunnan kirjaamosta.