

Päätös hallintopakkoasian määräajan pidentämisestä / Beslut i förvaltningstvångsärende gällande förlängning av tidsfrist

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 16.06.2022 § 72

Valmistelija / Beredare: ympäristöasiantuntija / miljöexpert Jessika Karvinen jessika.karvinen(at)sipoo.fi

Asiassa on kyse jätelain (646/2011) 75 §:n ja 126 §:n mukaisen hallintopakkomääräyksen antamiseen mahdollisesti johtavasta asiasta, joka koskee roskaamista merialueella Kitön edustalla.

Esittelijä / Föredragande Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef Kyttälä Christel

Ehdotus / Förslag Rakennus- ja ympäristövaliokunta antaa asiassa liitteen 1 mukaisen päätöksen.

Byggnads- och miljöutskottet ger beslut i saken enligt bilaga 1.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Rakennus- ja ympäristövaliokunta hyväksyi yksimielisesti ympäristövalvontapäällikön ehdotuksen.

Byggnads- och miljöutskottet godkände enhälligt miljötillsynschefens förslag.

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 22.11.2022 § 274

Valmistelija / Beredare: ympäristöasiantuntija / miljöexpert Jessika Karvinen jessika.karvinen(at)sipoo.fi

Kitön edustalle uponneen troolarin haltijalle on asetettu juokseva uhkasakko rakennus- ja ympäristövaliokunnan päätöksellä § 72 16.6.2022. Työtä ei ole pystytty täysimääräisesti saattamaan loppuun asetettuun 17.10.2022 määräaikaan mennessä, joten troolarin haltija on pyytänyt lisää aikaa työlle. Toimenpiteitä on jatkettu määräajan loppumisen jälkeen aktiivisesti, mutta lisäaikapyynnön aikaan troolarin suurimpia osia ei vielä ollut saatu nostettua merestä, sillä se vaati järeää ammattilaiskalustoa. Toimenpiteisiin oli kysytty useaa eri yritystä. Työhön pystyvien yritysten työtilanteet ja saatavuus ovat vaihdelleet ja nostokalustot ovat olleet töissä muualla. Elo-syyskuussa meriveden pinta on ollut poikkeuksellisen alhaalla, mikä osaltaan vaikeutti merkittävästi työtä ja kaluston saamista paikalle. Troolarin osia oli purettu silloin käsin. Työn viivästymiseen on siis oleellisesti liittynyt sellaisia seikkoja, joihin asianomainen ei ole voinut itse vaikuttaa, vaikka on asiaa aktiivisesti edistänyt.

18.11.2022 troolarin haltija ilmoitti, että loputkin aluksen osat oli saatu poistettua merestä. Ympäristövalvonnan edustajat kävivät 21.11.2022 paikalla toteamassa tilanteen. Koska vaaralliset jätteet, kuten moottori ja aluksen öljyiset osat on jo toimitettu pois, välittömän ympäristön

pilaantumisen vaaraa ei enää ole. Täten voidaan katsoa, että siltä osin ei ole tällä hetkellä aihetta tuomita uhkasakkoa. Työ on edelleen kesken muiden jo lajiteltujen jätteiden pois toimittamisen osalta, joten asian käsittelyä ei vielä tässä vaiheessa päätetä vaan käsitellään lisäaikapyyntö työn loppuun saattamiselle.

Troolarin haltija on antanut selvityksen tähän asti tehdyistä toimenpiteistä ja asiaa viivästyttäneistä seikoista sekä kustannuksista.

Esittelijä / Föredragande	Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef Kyttälä Christel
Ehdotus / Förslag	Rakennus- ja ympäristövaliokunta päättää myöntää troolarin poistamiselle lisäaikaa 31.1.2023 saakka. Byggnads- och miljöutskottet beslutar bevilja tilläggstid för borttagning av trälare. Tilläggstid beviljas till 31.1.2023.
Käsittely / Behandling	Valmisteluteksti päivitettiin vastaamaan uusimpia tietoja ja päivitettyä tilannetta. Beredningstexten uppdaterades så att den motsvarar den senaste informationen och den uppdaterade situationen.
Päätös / Beslut	Rakennus- ja ympäristövaliokunta hyväksyi yksimielisesti ympäristövalvontapäällikön ehdotuksen. Byggnads- och miljöutskottet godkände enhälligt miljötillsynschefens förslag.

Liitteet / Bilagor

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet 15.02.2023 § 21

851/11.02.02/2021

Valmistelija / Beredare: ympäristöasiantuntija / miljöexpert Jessika Karvinen, jessika.karvinen(at)sipoo.fi

Troolarin haltija on ilmoittanut 24.1.2023, että kaikki muut jätteet paitsi metallit on toimitettu pois ja hän on toimittanut ympäristövalvontaan kuitit jätteiden vastaanotosta. Metallijätteet odottavat troolarin purkamisen suorittaneen yrittäjän kiinteistöllä ja niille oli sovittu nouto viikolle 4. Noutoa ei kuitenkaan pystytty suorittamaan, sillä ajoväylä oli rekoille liian liukas ja yksi rekka oli jäänyt jumiin rinteeseen törmättyään puuhun. Olosuhteiden vuoksi noutoajankohtaa on jouduttu siirtämään, joten asian käsittelyä ei vielä tässä vaiheessa päätetä, vaan käsitellään lisäaikapyyntö työn loppuun saattamiselle.

Esittelijä / Föredragande	Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef Kyttälä Christel
Ehdotus / Förslag	Rakennus- ja ympäristövaliokunta päättää myöntää asian loppuun saattamiselle lisäaikaa 28.2.2023 saakka. Byggnads- och miljöutskottet beslutar bevilja tilläggstid för avslutande av ärendet. Tilläggstid beviljas till 28.2.2023.
Käsittely / Behandling	

Päätös / Beslut

Rakennus- ja ympäristövaliokunta hyväksyi yksimielisesti ympäristövalvontapäällikön ehdotuksen.

Byggnads- och miljöutskottet godkände enhälligt miljötillsynschefens förslag.

Liitteet / Bilagor

Liite / Bilaga 1: Valitusosoitus