

Osavuosisikatsaus II/2024, Tekninen valiokunta, investointiosa / Tekniska utskottets delårsöversikt II/2024, investeringsdelen

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 01.10.2024 § 123

177/02.06.01.03/2024

Valmistelija / Beredare: Investointipäällikkö / Investeringschef Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi

Tekninen valiokunta vastaa kunnan bruttoinvestoinneista. Talousarvion 2024 osavuosisikatsaus II on esitetty liitteessä 1 Yhdyskunta- ja ympäristötoimialan investointierittelyt (ilman Sipoon Vesi –liikelaitosta).

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan bruttoinvestointeihin on budjetoitu -16,540 milj.€. Kokonaisuudessaan ennuste talouskauden loppuun mennessä on, että budjetti alittuu 1,64 miljoonaa euroa. Keskeisimpiä syitä alittumiseen on se, että infran laajennusinvestoinnit eivät ole edenneet suunnitellun mukaisesti muun muassa Puu-Talman asemakaava-alueella, samoin liikuntapaikkarakentamisessa tekojääradan aloitus on viivästynyt.

Bruttoinvestointien ennuste talouskauden loppuun on -14,900 milj.€. Hankkeita ja ennustetta on tarkemmin käyty läpi liitteessä 1

Esittelijä / Föredragande Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör Andersson Albert

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Tekniska utskottet antecknar delårsöversikten för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Liite_Bilaga1_Osavuosisikatsaus_II_2024_Investointien toteutuminen