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INVESTOINTIOSA 

Vuosien 2023–2025 bruttoinvestointien yhteenveto 
 
Taulukossa on esitetty investointien bruttomäärärahat Sipoon kunnan osalta. 

 
 
Investoinneissa kunta noudattaa vuosina 2023–2025 aiempiin vuosiin nähden maltillisempaa 
linjaa. Kasvustrategian tukemiseksi kaava-alueiden infraan ja tonttituotannon edellytyksiin 
panostetaan edelleen vahvasti. Peruskorjausinvestoinnit nykyisen kiinteistökannan kunnon 
ylläpitämiseksi ja parantamiseksi ovat merkittäviä investointisuunnitelmakaudella.  
 
Investointisuunnitelman hankkeet ovat priorisoitu mm. kaavatalouden, hankkeiden 
vaikuttavuuden ja rakennetun ympäristön viihtyisyyden perusteella ja investointitasoa on 
laskettu suhteessa aiempiin investointisuunnitelmiin.  Jaksolla 2023–2025 kokonaisinvestoinnit 
ovat vuosittain 13–15 milj. euroa, ja ovat siten samalla tai alhaisemmalla tasolla kuin 
aikaisempina vuosina. Taloussuunnitelmakaudella tulevista investoinneista noin 70 % tulee 
kohdentumaan infraan, noin 25 % palvelurakentamiseen ja noin 5 % liikuntaan. 
 
Vuonna 2023 talousarvion mukaiset kunnan bruttoinvestoinnit infrastruktuuriin ja rakennuksiin 
ovat yhteensä noin 14,715 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarviossa merkittävimmät 
bruttoinvestoinnit osoitetaan peruskorjauksiin ja ovat yhteensä noin 7,2 miljoonaa euroa sekä 
infran laajennusinvestointeihin, jotka ovat yhteensä noin 5,4 milj. euroa. 
 
Vuoden 2023 investoinneissa painottuvat toimitilojen ja liikuntatoimen peruskorjaukset.  Sibbo 
Gymnasiumin peruskorjaus jatkuu ja Topeliussalin peruskorjaus käynnistyy vuonna 2023. 
Liikuntatoimen peruskorjaushankkeista suurin on Nikkilän urheilukentän peruskorjaus. Lisäksi 
tavoitteena on peruskorjata kyseiselle kentälle johtava Urheilutie. Miilin alueen 
palvelurakentamisen (Miilin halli ja Söderkulla skola) suunnittelua on ohjelmoitu tehtäväksi 
talousarvio- ja -suunnitelmakaudella ja niiden toteuttaminen ajoittuu kauden ulkopuolelle 
vuosille 2026–2028. 
 
Nikkilässä Investointisuunnitelmassa ajankohtaisia ovat Metsärinteen kaava-alueen (N65) ja 
Nikkilän entisen linja-autoaseman aluetyöt. Työt ovat keskeisiä uuden kaava-alueen ja Nikkilän 
täydennysrakentamisen toteutuksen kannalta. Pohjanniityn (NG9) viimeistelyt jatkuvat vuoden 
2023 aikana. 
 
Vuonna 2023 varaudutaan Nikkilän Kartanon (NG8) yhdyskuntatekniikan jatkosuunnitteluun. 
Taloussuunnitelmakaudella 2024–2025 toteutettavat ratkaisut NG8 Nikkilän kartanon alueella 
ovat keskeisiä toimenpiteitä Sipoon kasvun, MAL-sopimuksen noudattamisen ja Kerava-Nikkilä 
henkilöjunaliikenteen käynnistämisen osalta.  
 

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025
-6 125 -6 450 -3 580 -3 334 -6 285 -5 425 -8 810 -11 635

Laajennusinvestoinnit, rakennukset -10 475 -9 705 -10 475 -1 683 -395 -595 -550 -180
Uudelleeeninvestoinnit -3 041 -6 881 -3 159 -1 313 -335 -285 -350 -250
Peruskorjausinvestoinnit -6 692 -3 030 -4 798 -9 033 -4 735 -7 220 -2 750 -2 450

-1 086 -880 -227 -619 -1 310 -1 190 -950 -200
-27 419 -26 946 -22 239 -15 982 -13 060 -14 715 -13 410 -14 715

BRUTTOINVESTOINNIT INFRA JA RAKENNUKSET
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

Muut investoinnit
Bruttoinvestoinnit yhteensä infra ja rakennukset
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Söderkullassa Investointiohjelmassa varaudutaan Taasjärven itäpuolen kaava-alueella 
kunnallistekniikan rakennustöiden käynnistymiseen, Massbyn Danielsbackan (M3) asuinalueen 
ja Söderkullan kartanon (S20) suunnitteluun. Taasjärvi IV (T9) viimeistelyihin varaudutaan 
vuosina 2024–2025. 
 
Tälle talousarvio- ja taloussuunnitelmajaksolla on ohjelmoitu muutamia isoja rakennusten 
peruskorjausinvestointeja.Näitä ovat mm. Sibbo Gymnasium ja Lukkarin koulu. Västerskogin 
päiväkodin piha-alueen uudisrakentaminen toteutetaan 2023 ja päiväkoti avautuu lapsille 
elokuussa 2023. Talousarvion varaukset laajennusinvestointeihin ovat takuuajan töitä varten.  
 
Uudelleeninvestointeihin on vuoden 2023 talousarviossa varattu n. 0,3 miljoonaa euroa, joista 
suurin osa on varattu Miilin liikuntahallin suunnitteluun. Nikkilän uusi pelastusasema valmistuu 
vuonna 2023 leasing-rahoituksella. 
 
Vuonna 2024 taloussuunnitelman mukaiset kunnan bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin 
ovat noin 13,4 miljoonaa euroa ja vuonna 2025 ne ovat noin 14,7  miljoonaa euroa. Investointien 
määrä tulee laskemaan merkittävästi vuosien 2018–2020 investointitasosta, jolloin investoinnit 
olivat 22,2–26,9 miljoonaa euroa vuodessa. Investointien jakauma muuttuu tulevaisuudessa 
selvästi enemmän infrapainotteiseksi kaava-alueiden toteuttamisen myötä. 
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Hankkeiden kaavatalous  
 

Kunnan investoinnit tulee suunnitella pitkäjänteisesti kokonaisuutena, joka tukee kunnan 
kasvustrategiaa. Investointistrategiaa selkeyttämään otettiin käyttöön INTO-investointiohjelma vuonna 
2013 kunnan investointitarpeiden suunnitteluun. Investointeja tarkastellaan ohjelman avulla sekä 
talousarviokauden (1–3 vuoden investointisuunnitelman) että pitkän tähtäimen (10 vuoden 
investointiohjelman) suunnittelua varten. 
 
Pääperiaatteena on, että jokainen investointikohde nähdään toimintaa uudistavana 
kehittämistoimenpiteenä. Tällöin suunnittelutyön tavoitteena on, että jokainen investointi, riippumatta 
onko se yhdyskuntarakennetta eli infraa tai kiinteistöä koskeva, tulee toteuttaa siten, että viihtyvyys, 
turvallisuus, toiminnallisuus ja monikäyttöisyys ovat tasapainossa investointi- ja elinkaarikustannusten 
sekä kaavatalouden kanssa. Näin toiminnan laatu paranee ja kustannukset laskevat. 
 
Investointiohjelma on asiantuntijatyökalu ja siinä arvioidaan 10 vuoden investoinnit investointilajeittain 
kohdennettuina eri käyttäjille. Rakennuksia koskevat laajennusinvestoinnit perustuvat tontinmyynnin 
perusteella arvioituun asukasmäärän lisääntymiseen, sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaan, 
hyväksyttyihin hankesuunnitelmiin ja aikaisempien talousarvioiden esityksiin. 
 
Kaavatalouden näkökulmasta laajennusinvestoinnit nähdään yhtenä kokonaisuutena sekä infran että 
toimitilojen uudisrakentamisen osalta. Uusia aluekokonaisuuksia rakennettaessa kaavoitusvaiheessa 
laaditaan kustannusarvioita kunnallisteknisistä ratkaisuista esi- ja yleissuunnitelmien pohjalta.  
Tavoitteena on, että kaikki infran ja uusien toimitilojen laajennusinvestoinnit sekä raakamaan osto 
katetaan uusilta alueilta saaduilla tontinmyyntituloilla. Vesihuollon tulee pitkällä tähtäimellä kattaa kaikki 
kustannuksensa mukaan lukien investoinnit. 
 
Kaavataloudellista kannattavuutta uusien alueiden osalta lasketaan vertaamalla muodostuvia 
kustannuksia infran rakentamiselle ao. kaavoilla.  
 
(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇 𝑘𝑘𝑇𝑇𝑘𝑘𝑇𝑇𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑇𝑇)

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑘𝑘𝑇𝑇𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑇𝑇
= 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑇𝑇𝑙𝑙𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ𝑖𝑖𝑇𝑇𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑖𝑖𝑘𝑘𝑇𝑇𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘 

 
Tavoitteena on, että alueelta saatavat tontinmyyntitulot ovat suuremmat kuin infran toteuttamisen 
kustannukset. Tällöin jäljelle jäävä raha tontinmyyntituloista on mahdollista käyttää alueen tulevien 
asukkaiden palveluiden investointitarpeisiin (mm. päiväkodit, koulut).  
 
Tavoiteltu palveluhankintavara/asukas Sipoossa on n. 8000 €/asukas, joka määräytyy päiväkoti- ja 
koulupalveluita tarvitsevien lasten suhteellisesta väestömäärästä ja tarvitsemista uusista tiloista uusilla 
alueilla. Lisäksi otetaan huomioon raakamaanostoon käytetty alaskirjaus.  
 
Alueen kaavatalouden ollessa kunnossa tontinmyyntituloilla pystytään kattamaan kaikki uusien 
asukkaiden tarvitsemat investoinnit ja alueiden toteuttaminen ei aiheuta lisärasitusta kunnan taloudelle 
ja johda velkamäärän kasvuun.   
 
Kaavataloutta tulee myös tarkastella yksittäistä kaava-aluetta laajemmassa kokonaisuudessa erityisesti 
silloin, kun alueille kohdistuu kynnysinvestointeja. Laajemman kokonaisuuden huomioon ottaminen on 
keskeistä muun muassa Taasjärven alueella, Talman alueella ja Nikkilän kartanon alueella, joihin kaikkiin 
kohdistuu kynnysinvestointeja. Tällöin kynnysinvestointien kustannukset suhteutetaan koko 
vaikutusalueen hankkeiden kannattavuuteen. Mikäli hankekokonaisuuden kannattavuus on kunnossa 
niin kynnysinvestoinnit voidaan erikseen kuntataloutta rasittamatta toteuttaa tontinmyynnin tuloilla. 
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Nimi Infran 
kustannukset 

Tontin-
myyntitulot 

Palvelu-
hankintavara 

Arviotyyppi 

NG 8 Nikkilän kartano 25 185 000 € 32 915 000 € 2 917 €/as Yleissuunnitelma 
NG 8 Nikkilän kartano 
infra-avustuksella 

22 185 000 € 32 915 000 € 4 049 €/as Yleissuunnitelma 

NG 9 Pohjanniitty 1 580 000 € 2 240 000 € 6 562 €/as Toteutunut urakkahinta 
M 53 Metsärinne 900 000 € 2 104 000 € 7 525 €/as Sivistynyt arvio 
T 9 Taasjärvi IV 1 584 000 € 3 810 000 € 9 678 €/as Toteutunut urakkahinta 
M 3 Danielsbacka 3 330 000 € 3 940 000 € 1 794 €/as Yleissuunnitelma 
S 20 Söderkullan kartano 1 550 000 € 2 350 000 € 5 517 €/as Yleissuunnitelma 
T 6 Taasjärven itäpuoli 5 050 000 € 1 796 000 € -5 810 €/as Yleissuunnitelma 

 
Yllä olevassa taulukossa on listattu tulevien infrahankkeiden kaavataloutta infran kustannusten, 
tontinmyyntitulojen, asukasmäärän arvion ja palveluhankintavaran osalta. Kustannusarvioiden osalta 
tulee huomioida suunnittelun tarkkuustaso. Sivistynyt arvio perustuu kunnan omaan arvioon 
kustannuksista ja tontinmyyntituloista. Yleissuunnitelma perustuu konsultin suunnittelemaan ja 
laskemaan kustannusarvioon. Urakkahinta taas perustuu sidottuihin kustannuksiin urakan osalta.  
 
Kustannusarviot tarkentuvat hankkeen suunnittelun edetessä. Mitä pidemmälle alueen 
kunnallistekniikan ja muun infran toteuttamista on suunniteltu, sitä tarkempi on kustannusten osalta 
arvio alueen kaavataloudesta.  
 
Tontinmyynnin osalta kaavatalouden arvioimisessa käytetään hyödyksi tontinmyynnin toteumatietoja 
muilta vastaavilta alueilta Sipoossa. Asukasmäärän arvio kaava-alueiden osalta perustuu samaan 
palvelukysyntälaskuriin, jolla arvioidaan kokonaisuudessaan kunnan väestömäärän muutoksia.  
 
Yleisesti uusien alueiden kaavataloutta voidaan parantaa toteuttamalla kaava-alueiden infra 
kustannustehokkaammin, lisäämällä myytyjen tonttien määrää tai nostamalla tonttien myyntihintaa 
Tonttien myyntihinnalla ja kilpailutuksella on mahdollista parantaa alueen kaavataloutta.  
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Tekniikka- ja ympäristöosaston bruttoinvestoinnit 
 

Käsitteet ja investointien rahoitus 
 
Laajennusinvestointi: 

i) infran laajentaminen, joka mahdollistaa lisääntyvän asutuksen, ja 
ii) uudisrakentaminen, joka lisää kunnan rakennusten palvelukapasiteettia ja kiinteistöjen pinta-
alaa. 
iii) väyläinvestoinnit  

Uudelleeninvestointi: 
uuden rakennuksen rakentaminen, joka korvaa aikaisempia rakennuksia ja niissä annettavaa 
palvelua. 

Peruskorjausinvestointi: 
korjaustoimenpide, jolla palautetaan olemassa oleva omaisuus alkuperäiseen kuntoon tai 
lähemmäksi sitä. 

Yleiset investoinnit: 
erityiskohteiden rakentaminen, joita tarkastellaan omana kokonaisuutenaan. 
 

Uudelleeninvestoinnit, peruskorjausinvestoinnit ja yleiset investoinnit rahoitetaan verotuloilla. Sen sijaan 
laajennusinvestoinnit on tarkoitus rahoittaa muutaman vuoden viiveellä tontinmyynnistä saatavilla 
tuloilla, jolloin kasvu ei aiheuta lisäkustannuksia nykyisille kunnan asukkaille. Tämä edellyttää 
kokonaisvaltaista yhdyskuntakehitysprosessia, jota johdetaan kokonaisuutena siten, että kaavatalous ja 
toimiva sekä toivottu yhdyskuntarakenne saadaan aikaiseksi. 
 
Kaikki esitetyt varaukset ovat esitetty alv 0 %. Hankkeiden kokonaiskustannusarvioissa taulukoissa voi olla 
joitain eroavaisuuksia riippuen ennen vuotta 2018 tehdyistä toimenpiteistä sekä takuuajan 
kustannusarvioiden kirjaamisesta.  
 

Investointien suunnittelu 
 
Palvelurakentamisen investoinnit ja infrainvestoinnit tehdään aina ennustetun tarpeen tyydyttämiseksi. 
Tavoitteena on taloudellinen ja toiminnallinen palvelutason parantuminen ja kunnan strategian 
toteuttaminen. Toimivan päätöksentekoprosessin ja hyvän lopputuloksen saavuttamisen edellytyksenä 
ovat vaihtoehtoiset ratkaisut ja niiden vaikutusten arviointi sekä toiminnan että talouden kannalta. 
 
Investoinnin suunnittelu ja toteuttaminen ennen tarpeen realisoitumista edellyttää, että vaihtoehtojen 
muodostaminen, vaikutusten määrittäminen ja toteutettavan vaihtoehdon valinta tehdään hyvissä ajoin. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sekä infra- että palveluinvestointien osalta vähintään viittä vuotta ennen 
uuden rakennuksen tai kaava-alueen käyttöönottoa. Näin hanke- ja yleissuunnittelulle, 
toteutussuunnittelulle, kilpailuttamisella ja toteuttamiselle jää riittävästi aikaa. 
 
Investointikohteet sisällytetään kunnan 10 vuoden investointiohjelmaan. Suurimpien investointien 
osalta vaihtoehdot on hyvä tutkia erillisin vaihtoehtoselvityksin ja muista investoinneista tehdään ko. 
selvitykset hankkeen vaatimalla tasolla täydentämään investointiohjelmaa. 
 
Vuosien 2023–2025 investointisuunnitelma on laadittu Tekniikka- ja ympäristöosaston johdolla 
yhteistyössä Kehitys- ja kaavoituskeskuksen, Sipoon Veden ja Sivistysosaston kanssa. Investointiohjelman 
laatimisen periaatteet on sovittu yhdessä toimialojen ja yksiköiden kanssa. 
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- Infra-investoinnit laaditaan tiiviissä yhteistyössä tekniikka- ja ympäristöosaston ja kehitys- ja 
kaavoituskeskuksen kesken. Keskeinen tavoite on kunnan kannalta kaavatalous, jossa 
tontinmyyntitulot kattavat kaikki laajennusinvestoinnit. 

- Palveluiden laajennusinvestointien tarpeista käyttäjät laativat yhteistyössä tekniikka- ja 
ympäristöosaston kanssa tarve- ja vaihtoehtomäärittelyt ennen niiden hyväksymistä 
investointiohjelmaan ja -suunnitelmaan. Uudet hankkeet aloitetaan sivistyksen hyväksytyn 
palveluverkkosuunnitelman ja erillisten päätösten mukaisesti.  

- Peruskorjausinvestointien osalta toimitilat-yksikkö priorisoi korjaustoimenpiteet talousarvion 
periaatteiden mukaisesti ja yhteistyössä käyttäjien kanssa ja tekninen valiokunta päättää valtuuston 
myöntämien varojen perusteella toteutettavat hankkeet. Erityiset peruskorjausinvestoinnit, joilla 
tehostetaan toimintatapaa tai jotka ovat muuten suuria, esitetään talousarviossa omina 
hankkeinaan. 

- Investointiohjelmassa hankkeet priorisoidaan ja sijoitetaan tarvittaessa osaksi 10 vuoden 
investointiohjelmaa. Investointisuunnitelma (talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta) kootaan 
investointiohjelman perusteella. 

 
Tekniselle valiokunnalle valmistellaan kunnan investointisuunnitelma käsiteltäväksi. Valiokunta 
käsittelee investointisuunnitelmaluonnoksen ja pyytää siitä lausunnot sivistysvaliokunnalta ja sen 
alaisilta jaostoilta. Tekniselle valiokunnalle valmisteltavassa uudessa investointisuunnitelmassa otetaan 
huomioon luottamushenkilöiden lausunnoissa esittämät asiat tai huomautukset, ja tekninen valiokunta 
käsittelee sen uudelleen ja lähettää osaksi talousarviota kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston 
käsiteltäväksi. 
 

Määrärahojen sitovuus  
 
Hankeryhmät; laajennusinvestoinnit infraan ja rakennuksiin, uudelleeninvestoinnit, 
peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit ovat määrärahoiltaan teknistä valiokuntaa sitovat. 
Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken 
hankeryhmän sisällä niin, että alkuperäinen hankeryhmän määräraha säilyy. Teknisellä valiokunnalla ei 
ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista.  
 
Peruskorjaushankkeiden osalta on osoitettu määrärahat ”Valiokunnan kohdentamat hankkeet”, 
”Energiahankkeet”, ”Peruskorjaus päiväkodit ja taajamakoulut” ja ”Katujen peruskorjaus”, jossa kohteiden 
lopullisen valinnan tekee tekninen valiokunta hankkeiden kohdentamisperiaatteiden perusteella. 
 
Määräraha kiinteistöjen ensikertaista kalustamista varten sisältyy laajennus- ja 
uudelleenrakennushankkeen kokonaismäärärahaan ja on eritelty omaksi kokonaisuudeksi hyväksytyn 
hankesuunnitelman jälkeen. Asianomaiset käyttäjäyksiköt vastaavat kuitenkin näistä määrärahoista sekä 
päättävät ko. hankinnoista. 
 
Kunnan omistamien sote-kiinteistöosakeyhtiöiden investoinneista vastaavat ko. yhtiöiden hallitukset. 
Mikäli investoinnit tilataan kunnalta, näkyvät samansuuruiset tulot ja menot kunnan käyttötaloudessa. 
 
Vesihuollon investoinneista päättää Sipoon Veden johtokunta. 
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Investointisuunnitelma 2023–2025 
 
Investointisuunnitelma on talousarvion kolmen vuoden investointiosa, jossa ensimmäinen vuosi on 
sitova. Investointisuunnitelmaan tulevat hankkeet on priorisoitu tarpeiden ja edellä kuvattujen 
vaihtoehtojen osalta eri hallintokuntien kesken. Investointisuunnitelman hankkeista tehdään 
projektisuunnitelmat, joissa määritetään hankekohtaisesti niiden tarkoitus, taloudelliset ja toiminnalliset 
tavoitteet, sisältö, vaiheet, riskit sekä alustava aikataulu. 
 
Kunnan investointisuunnitelmassa on esitetty Sipoon kunnan bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin. 
Vesihuollon investoinnit on esitetty erikseen Sipoon Veden talousarviossa ja tytäryhtiöiden investoinnit 
on esitetty ko. yhtiöiden talousarvioissa. 
 
Investoinnit voidaan jakaa investointilajien perusteella laajennus-, uudelleen- ja 
peruskorjausinvestointeihin sekä ja muihin investointeihin. Vaihtoehtoisesti investoinnit voidaan jakaa 
investointityyppien mukaan rakennusinvestointeihin, katu- ja viheralueiden laajennusinvestointeihin ja 
muihin infran investointeihin. 
 
Oheisessa taulukossa on kooste kunnan investointisuunnitelman bruttoinvestoinneista edellä mainituilla 
jaotuksilla. Investoinnit on määritelty vuoden 2022 kustannustasossa. 
  

 
 

 
 
Investointisuunnitelman lähtökohtana on kunnan strategia ja sen mukaisten Sipoon kunnan 
kasvutavoitteiden toteuttaminen, kaavavaranto, tonttien kysynnän markkinatilanne ja uusien kaavojen 
aikataulu. 
 
Suurille investointikohteille laaditaan hankesuunnitelma, jonka tulisi perustua vertailtuun ja valittuun 
vaihtoehtoon. Vaihtoehtoselvitys voi olla erillinen tai liittyä muuhun kokonaissuunnitelmaan kuten esim. 
kaavoitusohjelmaan tai palveluverkkoselvitykseen. Hankesuunnitelman yhteydessä tehdään tarkempi 
tarveselvitys ja määritellään hankkeen toteutuskehys sekä kustannusarvio. Näin hankesuunnitelman 
hyväksyminen voi toimia investointipäätöksenä. 
 
Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen hanketta jatketaan päätöksen mukaisesti 
toteutussuunnittelulla. Toteutussuunnitelmien jälkeen rakennusurakka kilpailutetaan, ja kilpailutuksen 
tulosten perusteella tehdään toteutuspäätös. Investointihankkeet päättyvät luovutukseen ja 
käyttöönottoon. 
 
Vuosina 2023–2025 painottuvat infran laajennusinvestoinnit. Infran laajennusinvestointien esitetään 
olevan vuonna 2023, 5,4 milj. euroa, vuonna 2024 noin 8,8 milj. euroa ja vuonna 2025 noin 11,64 milj. 
euroa. Lähtökohtana on, että infran laajennusinvestoinnit katetaan uusilta alueilta saaduilla 
tontinmyyntituloilla.  
 

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025
-6 125 -6 450 -3 580 -3 334 -6 285 -5 425 -8 810 -11 635

Laajennusinvestoinnit, rakennukset -10 475 -9 705 -10 475 -1 683 -395 -595 -550 -180
Uudelleeeninvestoinnit -3 041 -6 881 -3 159 -1 313 -335 -285 -350 -250
Peruskorjausinvestoinnit -6 692 -3 030 -4 798 -9 033 -4 735 -7 220 -2 750 -2 450

-1 086 -880 -227 -619 -1 310 -1 190 -950 -200
-27 419 -26 946 -22 239 -15 982 -13 060 -14 715 -13 410 -14 715

BRUTTOINVESTOINNIT INFRA JA RAKENNUKSET
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

Muut investoinnit
Bruttoinvestoinnit yhteensä infra ja rakennukset

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025
-16 060 -18 486 -17 484 -9 781 -4 215 -5 370 -2 450 -2 180

-9 969 -7 930 -4 440 -4 798 -8 505 -7 825 -10 360 -12 435
-1 390 -530 -317 -1 402 -340 -1 520 -600 -100

-27 417 -26 946 -22 240 -15 981 -13 060 -14 715 -13 410 -14 715Yhteensä (Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksii

BRUTTOINVESTOINNIT
Rakennukset
Infrainvestoinnit
Liikuntatoimen investoinnit
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Taloussuunnitelmavuosissa 2024–2025 näkyy merkittävimpänä investointina NG8 Nikkilän kartanon 
asuinalueen toteuttaminen. Suunniteltavia ja toteutettavia infrahankkeita talousarvio- ja 
taloussuunnitelmajaksolla ovat myös mm. Puu-Talman, Metsärinteen, Söderkullan kartanon ja Taasjärven 
itäpuolen asemakaava-alueet.  
 
Palvelurakentamisen laajennusinvestoinnit ovat vähentyneet isojen kouluhankkeiden myötä, mutta 
Sibbo Gymnasiumin ja Lukkarin koulukiinteistöjen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus tulevat 
taloussuunnitelmakaudella ajankohtaiseksi. Samoin Etelä-Sipoon varhaiskasvatuksen tilaratkaisut tulevat 
ajankohtaiseksi.  
 
Sipoon veden tekemät investoinnit merkitään vastaavasti sen talousarvioon ja -suunnitelmaan. 
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Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet 
   

 
 
Yllä olevassa taulukossa laajennusinvestoinnit kaava-alueille kokonaisuudessaan ja alla olevassa 
taulukossa esitetty hankkeet toteutusvaiheiden mukaan investointisuunnitelmakaudella.  
 
Uudet kaava-alueet ovat uusia alueita, joita kaavoitetaan ja joille toteutetaan kadut, viheralueet, 
vesihuolto ja muu infra. Näillä alueilla ei ole aikaisemmin ollut asemakaavaa. Olemassa olevilla alueilla on 
voimassa oleva kaava, jota nyt uusitaan. Mikäli esimerkiksi alueilla on toteutettuna kadut, viheralueet, 
vesihuolto ja muu infra, tarkoittaa tämä nykyisen kaavan tehostamista ja lisärakentamista verrattain 
pienin infrainvestoinnein. Laajennusinvestoinneissa on myös 250 000 euron varaus yritystonttien 
suunnittelua ja toteutusta varten. 
 

 
 
Katujen ja puistojen laajennusinvestoinnit niin uusille kuin kaavamuutosalueille on aikataulutettu 
kaavoituksen valmistumisen ja kiinteistötoimen arvioimien tonttien myyntien perusteella. Mikäli 
kaavojen hyväksynnän aikatauluissa tai tonttien myyntien kysynnässä tapahtuu muutoksia, muuttaa se 
kohteiden investointien toteutusaikataulua ja kohteisiin varattuja investointimäärärahoja.  
 

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025
-5 629 -4 200 -3 580 -3 334 -5 685 -5 415 -8 800 -11 635Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet

TA 2023 € TS 2024 € TS 2025 €
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet 5 415 000 €-  8 800 000 €-   11 635 000 €-   
   Nikkilä

NG 8 Nikkilän kartano suunnittelu maanrakennus maanrakennus

NG 8 Radan alitus suunnittelu maanrakennus maanrakennus

NG 9 Pohjanniitty viimeistely

N 45 B Kuntala suunnittelu suunnittelu suunnittelu

N 47 Asemansillan korttelit 1012 ja 1032 suunnittelu maanrakennus

N 48 Laaksosuontien itäpuoli suunnittelu suunnittelu maanrakennus

N 49 Korttelin 1015 asemakaavamuutos maanrak.+viim.

N 52 Sipoon Jokilaakson K 5063 suunnittelu maanrak.+viim.

N 59 Jokipuiston kulma suunnittelu

N 65 Metsärinne suunnittelu maanrakennus maanrak.+viim.

N 60 Oikopolku maanrak.+viim.

   Söderkulla
B 13 & B 14 Sipoonranta suunnittelu

B 13 Örnvikintien länsiosa + Lilörinkuja maanrak.+viim.

K 8B Etelä-Pähkinälehdon kerrostaloalue viimeistely

E 5 Söderkullan työpaikka-alue 2. vaihe suunnittelu suunnittelu suunnittelu

M 3 Massbyn Danielsbackan asuinalue suunnittelu suunnittelu suunnittelu

M 5 Massbyn eteläinen laajennus suunnittelu suunnittelu suunnittelu

Uuden Porvoontien liikerakennusten kortteli viimeistely

S 17D Söderkullan liikekeskus suunnittelu maanrakennus viimeistely

S 17C Söderkullan keskustan asemakaavamuutos suunnittelu

S 20 Söderkullan kartano suunnittelu maanrakennus maanrakennus

S 22 Kalkkirannantien liittymän TP-alue suunnittelu suunnittelu

S 24 Sipoonlahden rannan asemakaavamuutos viimeistely

S 26 Opintien asemakaavamuutos suunnittelu suunnittelu

S 27 Söderkullan keskustan eteläosa suunnittelu suunnittelu

T 6 Taasjärven itäpuoli suunnittelu maanrakennus maanrakennus

T 8 Kalliomäki viimeistely

T 9 Taasjärvi IV viimeistely viimeistely

   Talma
TM 1 Puu-Talma maanrakennus viimeistely

TM 6 Talmankaari suunnittelu suunnittelu suunnittelu

Bastukärr Rekkatie viimeistely
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Nikkilä 
 
Suunnittelu 
 
Nikkilän kartano NG8  
 
Huhtikuussa 2022 Nikkilän kartanon keskuksen kaavoitusluonnoksen kehittämistä käsiteltiin 
kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus päätti palauttaa Nikkilän kartanon kaavan valmisteluun seuraavin 
perustein:  

• tavoitteellinen asukasmäärä n. 2650 asukasta 
• kerrostalojen määrää vähennetään voimakkaasti niin, että 900 kerrostaloasukasta vähenee 600 

kerrostaloasukkaaseen (n. 22 % kokonaisasukasmäärästä), pientaloissa asuu 2050 asukasta (n. 78 
% kokonaisasukasmäärästä) 

• kaavassa pitää olla mahdollisuus toteuttaa kivijalkaan liiketiloja ja kaupallisia palveluita Nikkilän 
asukkaille 

• osa miniomakotitaloista muutetaan omakotitaloiksi ja lisätään omakotitalojen määrää 
kerrostalojen tilalle 

 
Jatkosuunnittelun keskeisimmät toimenpiteet ovat Nikkilän kartanon keskuksen alueen katu- ja 
rakennussuunnittelu ja radan alituksen toteutussuunnittelu. Nikkilän kartanon keskuksen suunnittelu 
liittyy Kerava–Nikkilä-raideliikenneratkaisun suunnitteluun ja henkilöjunaliikenteen käynnistämiseen. 
Asemakaava-alueelle on suunniteltu sijoittuvan henkilöjunaliikenteen asema siten, että asema yhdistyy 
osaksi Kartanon keskuksen uutta asemakaavaa ja nykyistä Nikkilän keskustaa. Vuonna 2023 varaudutaan 
Nikkilän Kartanon keskuksen (NG8) yhdyskuntatekniikan ja radan alituksen suunnitteluun 900 000 €. 
 
Nikkilän kartanon kaava-alueen NG8 toteuttaminen vaiheistus on jaettu alustavasti kuuteen osaan.  
Yleissuunnitelmien pohjalta koko kaava-alueen toteutus maksaisi kokonaisuudessaan noin 25,2 milj.€ ja 
alueen tontin myynnintulot olisivat arviolta noin 32,9 milj. € (palveluhankintavara 2 916 €/hlö).  
Kustannusarvio sisältää radan alituksen, kokoojakadun ja asuinalueiden katuosuuksien toteuttamisen 
kustannukset. MAL-alueiden infran toteuttamiseen avustuksella (3 milj. €) alueen palveluhankintavara on 
n. 4 4049 €/hlö. 
 
Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava-alue toteutuu suurelta osin 2020-luvulla, mutta sen 
toteuttaminen jatkuu myös 2030-luvulla. Vaiheistuksella pääosa omakotitonttien ja pientalotonttien 
tonttivarannosta muodostuu vuosina 2025–2028 ja kerrostalotonttien 2026–2028. Nikkilän kartanon 
keskuksen arvioitu asuntotuotannon osuus omakotitonttien osalta alkaen vuodesta 2025 noin vuoteen 
2036 asti on noin 40 % - 66 % kaikesta Nikkilän omakotitonttituotannosta. Vastaava osuus Nikkilän 
yhtiömuotoisten pientalotonttien ja kerrostalotonttien tuotannosta on arvioitu olevan noin 50 % - 66 % 
samalla ajanjaksolla.   
 
Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava-alueen toteuttaminen aloitetaan NG 9 Pohjanniityn 
asemakaava-alueelta jatkuvasta Pohjanmetsäntiestä, mikä mahdollistaa asemakaava-alueen omakoti- ja 
pientalotonttituotannon käynnistämisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Alueen poikki kulkeva 
kokoojakatuyhteys avataan ensimmäiseksi ja myöhemmässä vaiheessa toteutetaan radan alitus.  
 
Aseman katujärjestelyt liityntäpysäköintialueineen ja asemalaitureineen toteutetaan, kun Kerava-Nikkilä 
-henkilöjunaliikenne käynnistyy, arviolta 2020–2030-luvun vaihteessa. 
 
Nikkilän kartanon alueen radan alitus  
Pohjanmetsäntie päättyy asemakaavaluonnoksessa radan alitukseen, mikä yhdistää Nikkilän kartanon 
keskuksen asemakaava-alueen nykyiseen Nikkilän keskustaan ja parantaa koulujen saavutettavuutta 
merkittävästi. Alituksen toteuttaminen edistää myös asuinalueen tonttien houkuttelevuutta ja myyntiä 
sekä monipuolistaa tonttimyyntivarantoa.   
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Kokoojakatu, radan alitus ja aseman seudun ratkaisut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja 
mahdollistavat alueen sujuvat liikenneyhteydet. Radanalituksen myöhentäminen ei tuota taloudellisia 
säästöjä kokonaisuuden ollessa nykyinen, mutta vetovoimatekijät syntyvät heti. 
 
Radan alitus turvaa myös radan etelä- ja pohjoispuolen kulkuyhteyden, mikäli Sipoonjoki tulvii tai yhteys 
on poikki jostain muusta syystä, sekä pienentää Pornaistentien ajoneuvoliikenteen määrää.  
 
Infra-avustus Nikkilän kartanon hankkeisiin  
Infra-avustuksen tavoitteena on käynnistää ja aikaistaa uusien asuntoalueiden rakentamista 
kasvukeskusalueille, joihin kuuluvat kunnat ovat solmineet valtion kanssa maankäytön, asumisen ja 
liikenteen aiesopimuksen (MAL-sopimus). Avustuksen määrä on enintään 30 % hankkeen hyväksytyistä 
kustannuksista. (Lähde: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus)  
 
Nikkilän kartanon hankkeeseen on haettu MAL-alueiden infran toteuttamiseen avustusta, rakentamisaika 
vuosina 2022–2026. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on tehnyt ehdollisen 
ennakkopäätöksen avustukseksi. Alueelle vuoden 2022 määrärahasta on varattu 2 865 000 € ja vuoden 
2023 määrärahasta varattu 135 000 €. Avustusta on saatu alueen kokoojakadun ja radan alituksen 
rakentamiselle. Kokoojakatu rakennetaan pohjoisesta etelään NG9 Pohjanniityn läpi ja sen 
kustannusarvio on noin 6,5 milj. €. Radan alitus rakennetaan etelästä liittymään asemakaava-alueen läpi 
kulkevaan kokoojakatuun ja sen kustannusarvio on noin 7,7 milj. €  
 
ARA tekee vuosittain ennakkopäätösten mukaiset valtionavustuspäätökset, jos valtion talousarviossa 
osoitetaan tähän valtuus. Avustuspäätöstä on haettava viimeistään 31.10.2022.  
 
Muut Nikkilän suunnitteluhankkeet  

Vuosina 2023–2025 suunnitellaan yhdyskuntatekniikkaa kaavoituksen rinnalla myös N 45 B Kuntalan, N 
47 Asemansillan korttelit 1012 ja 1032. N 65 Metsärinteen katu- ja rakennussuunnittelun on tarkoitus 
valmistua vuonna 2023.  
 
Tavoitteena on mahdollisimman nopeasti kasvattaa erityisesti omakotitonttien, mutta myös pien- ja 
kerrostalojen tonttivarantoa Nikkilässä, koska nykyiset tontit on pääosin myyty.. Lisäksi tärkeänä 
tavoitteena on muodostaa kaavavarantoa kunnan strategian mukaisesti, jolloin tonttien myynti ohjaa 
uusien asemakaava-alueiden toteutusta tonttikysynnän mukaan. 
 
Toteutus 
N 65 Metsärinteen asemakaava-alueen toteutuksen on tarkoitus käynnistyä taloussuunnitelmakaudella.  
 
Viimeistely 
NG 9 Pohjanniityn omakotialueen katujen maanrakennustöiden viimeistely toteutuu vuonna 2023–2024. 
 

Talma 
 
Suunnittelu 
TM 1 Puu-Talman asemakaava-alueen (ent. Laaksotien omakotitontit) suunnittelu on tarkoitus saada 
loppuun vuonna 2023. 
 
Talman yhdyskuntarakenteen kehittäminen käynnistetään uuden kaavoitusohjelman mukaisesti ensin 
nykyisen taajamarakenteen kehittämisellä TM 6 Talmankaaren osalta. Talmankaaren suunnittelu jatkuu 
taloussuunnitelmakaudella.   
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Talman aluetta suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. TM 2 Talman keskustan eteläosan asemakaavoitus 
ja siihen liittyvän kunnallistekniikan alustava suunnittelu on käynnistynyt 2018 ja tavoitteena on, että 
kaava saisi lainvoiman vuonna 2024.Talman asemakaava-alueen TM 2 toteutuksen aloitus on sidottu 
KeNi-radan investointipäätökseen ja asemakaava-alueen kynnysinvestoinnit käynnistetään vasta valtion 
KeNi-radan investointipäätöksen teon jälkeen.  
 
Toteutus 
Asemakaava-alueen TM 1 Puu-Talman toteutuksen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2023. 
 

Söderkulla 
 
Suunnittelu 
S 20 Söderkullan kartanon kaava-alueesta kehitetään omakoti- ja pientalopainotteinen alue. 
Yleissuunnitelmassa infran rakentamisen kustannukset ovat arvioitu olevan n. 1 550 000 € huonoista 
pohjaolosuhteista johtuen ja arvioidut tontinmyyntitulot ovat n.  2 350 000 €. Omakoti- ja 
pientalopainotteiselle alueelle uusia asukkaita tulee n. 145. Tällöin palveluhankintavara/asukas on n. 5 
520 €/asukas.  Asemakaava-alueen katu- ja rakennussuunnittelua viedään eteenpäin vuonna 2023 ja 
vuoden 2024 aikana olisi mahdollista käynnistää alueen rakentaminen. 
 
S 17 C Söderkullan keskustan asemakaavamuutoksen suunnittelun on arvioitu käynnistyvän  vuonna 
2024. Tarkoituksena on kehittää ja tehostaa Söderkullan keskusta-aluetta. Vuonna 2022 
kaavoitusohjelmassa alue on jaettu S 17 C Söderkullan keskustan ja S 17 D Söderkullan liikekeskuksen 
asemakaava-alueisiin. S 17 D Söderkullan liikekeskuksen asemakaava-alueen suunnittelu ja toteutus on 
ajoitettu käynnistyvän taloussuunnitelmakaudella. S 17 D Asemakaavamuutoksella on tarkoitus 
mahdollistaa sekä liikekeskuksen että uuden torin kehittäminen Söderkullaan. Kaavatyötä koskien on 
tehty kunnan ja maanomistajan kesken kaavoituksen käynnistämissopimus. 
 
B13 & B14 Sipoonrannan kehittämistä on kesällä 2022 kunnanhallituksessa päätetty viedä eteenpäin 
kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jolla pyritään saamaan kunnan näkökulmasta mahdollisimman 
kustannustehokas ratkaisu alueen itäosan loppuun toteuttamiseksi. Kilpailullisella 
neuvottelumenettelyllä pyritään löytämään toteutuskumppani, joka tonttien markkinahintaa vastaan 
toteuttaa kunnan valvonnan alaisena alueen infran mahdollisimman viimeistellyksi.  
 
E5 Söderkullan työpaikka-alueen 2. vaiheen suunnittelu käynnistyy taloussuunnitelmakaudella. 
Tavoitteena on kaavoituksen tukena suunnitella ja selvittää alueen infraratkaisujen 
toteuttamisperiaatteita. Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa liikenteellisesti edullisesti sijoittuvan 
alueen kehittäminen työpaikkojen sijoittumispaikkana Sipoon yleiskaavan 2025 mukaisesti. 
Maanomistusoloista johtuen kaava-alue kaavoitetaan ja toteutetaan tarvittaessa vaiheittain, 
periaatteella, että kunta kaavoittaa ja toteuttaa infraa pääosin vain omistamilleen maille. 
 
M 3 Massbyn Danielsbackan asemakaava-alueen yhdyskuntatekniikan suunnittelun on tarkoitus jatkua 
vuonna 2023 tiesuunnitelman laatimisella Massbyntien ja Danielsbackantien liittymän ja mäen 
tasoituksena osalta. Kaava-alueen toteuttaminen ei ole mahdollinen ennen alueelle johtavan tien 
toteuttamista. Yleissuunnittelun kustannusarvio alueen infran toteuttamisesta on n. 3 300 000 € ja 
arvioidut tontinmyyntitulot alueelta ovat n.  3 940 000 €. Toteuttamisen kustannuksia kasvattavat Arlan 
Massbyntielle tarvitsemat korjaustoimenpiteet, kun liikennemäärä alueella kasvaa uuden asuinalueen 
toteuttamisen myötä. Alueelle asukkaita tulee noin 340, jolloin palveluhankintavara/asukas on n. 1 794 
€/asukas. Alue on omakoti- ja pientalopainotteinen. M3 Massbyn Danielsbackan suunnittelu jatkuu 
taloussuunnitelmakaudella. Asemakaava-alueen kaavataloutta pyritään parantaa suunnittelemalla myös 
M5 Massbyn eteläisen laajennuksen aluetta samana kokonaisuutena. Jakamalla Massbyntien 
edellyttämät kynnysinvestoinnit kummankin asemakaava-alueen toteutukselle, voidaan alueen 
toteuttamisesta saada kokonaisuutena kannattavampaa.  
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Taasjärven itäpuoli 
 
Taasjärven itäpuolen kustannusarvioita ja kunnallistekniikan toteutusperusteita täsmennettiin vuonna 
2021 alueen uuden viitesuunnitelman mukaiseksi. T6 Taasjärven itäpuolen asemakaavan olisi tarkoitus 
olla kaavoitusohjelman mukaisesti lainvoimainen vuoden 2022 loppuun mennessä.  Vuoden 2022 kesällä 
asemakaavaehdotus meni uudelleen nähtäville ja mahdollisten lausuntojen ja muistutusten 
aiheuttamien suunnitelmamuutosten muokkaamisen jälkeen asemakaava etenee katu- ja 
rakennussuunnitteluun vuonna 2023.  
 
Asemakaava-alue on osa Taasjärven usean asemakaava-alueen kokonaisuutta ja järven itäpuolisen 
liikenneyhteyden kynnysinvestoinnin toteuttaminen on jo myös aiemmin rakennettujen asemakaava-
alueiden näkökulmasta tarpeellinen ja ns. investointivelkaa. 
 
Kunnalla maanomistusta alueella on n. 13 400 k-m2, joista pientalotontteja on 8550 k-m2 ja 
omakotitalotontteja on 4850 k-m2. Infran toteutus alueelle maksaa uudelleen päivitetyn kustannusarvion 
mukaan n. 5 050 000 €. Toteutuskustannuksia pienennettiin noin miljoona euroa mm. siirtymällä 
luonnonmukaisempaan, ympäristöön soveltuvaan ns. painanneojien avulla tehtävään 
hulevesiviemäröintiin.  Kunnan tontinmyyntitulot ovat arviolta 1 796 000 € ja asukkaita alueelle tulee n. 
540. Tällöin asemakaavan osalta ei jää palveluhankintavaraa, mutta  koko Taasjärven aluekokonaisuuden 
näkökulmasta tarkasteltuna T6 Taasjärven itäpuolen asemakaava-alueen toteuttaminen on tärkeää. 
 
Toteutus 
 
T 9 Taasjärvi IV:n kaava-alueen toteutus käynnistyi vuonna 2021. Yhdyskuntatekniikan toteutus 
koordinoidaan kaavan valmistumisen kanssa, jotta tontteja päästään myymään vuoden 2022 aikana. . 
 
M 3 Massbyn Danielsbackan asuinalueen yhdyskuntatekniikan toteutus ajoittuu pääosin 
taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle; vuosille 2025 ja 2026.  
 
S 20 Söderkullan kartanon yhdyskuntatekniikan toteutus ajoittuu kaavoituksen ja katu- ja 
rakennussuunnitelmien valmistumisen jälkeen pääosin vuosille 2024–2025.  
 
Viimeistely 
B 13 Örnvikintien länsiosan ja Lilörinkujan viimeistelytöitä toteutetaan vuonna 2023. 
T 9 Taasjärvi IV asemakaava-alueen yhdyskuntatekniikka viimeistellään vuonna 2023. 
T 8 Kalliomäen alueen infran viimeistelytyöt on ajoitettu vuosille 2022–2023. 
S 24 Sipoonlahden rannan sopimuskaava-alueen ensimmäisen vaiheen viimeistelytöitä toteutetaan 
vuonna 2025.  
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Väylähankkeet 
  

 
 
Väylähankkeet ovat olemassa olevien väylien parantamista, kuten esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn 
väylän lisääminen olemassa olevaan väylään tai liikenteen sujuvuuden parantamista olemassa olevalla 
pääväylällä. Lisäksi väyläinvestointeihin luetaan liityntäpysäköintipaikkojen toteuttaminen. 
Väylähankkeiden tarve syntyy pääosin lisääntyvästä väylän käytöstä ja siitä johtuvasta kapasiteetin ja 
palvelutason noston tarpeesta. 
 
Vuosille 2023–2024 varataan Söderkullantien–Uuden Porvoontien kiertoliittymän viimeistelyihin 10 000 
euroa / vuosi. Hanke parantaa työmatka- ja asiointiliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta Söderkullan 
kuntakeskuksessa. 
 
Talousarvio- ja taloussuunnitelmajaksolle ei ajoitu muita väylähankkeita. 
 
 

  

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025
Väylähankkeet, olemassa olevat alueet -496 -2 250 -148 -505 -600 -10 -10 0
N50 Nikkilän asemak. Muutos/kiertoliittymä -750
Liityntäpysäköinti Nikkilän keskusta -490
S17 kaavatiet Söderkulla kesk. Uusi Porvoontie, Lidl -46 -510 -99
Kallbäckin kiertoliittymä -27 -600 -10 -10
Bastukärr- Kerava kevyen liikenteen väylä -500 -20 -384
Sipoonkorven liityntäpysäköintialue -1 -120
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Laajennusinvestoinnit, rakennukset 
 

 
 
Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, takuuaika 

Sipoon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Nikkilän Sydämen laajentamisen hankesuunnitelman 
marraskuussa 2016. Rakentaminen aloitettiin vuonna 2019 ja rakennus valmistui huhtikuussa 2021. 
Nikkilän Sydämen laajennuksen valmistuttua Nikkilän koulutilojen ennustetaan riittävän 2030-luvulle. 
 
Varataan opetustilojen takuuaikaisiin viimeistelytöihin vielä 45 000 euroa vuodelle 2023.  
 
Pikku Sydämen pihan laajentaminen 
Pikku Sydämen pihan laajennussuunnittelu on käynnistetty vuonna 2022 ja suunnitelmat valmistuvat 
vuoden 2023 kevääseen mennessä. Pihan laajennus on mahdollinen toteuttaa kesällä 2023. Pihan 
laajennus ja muutokset tulevat ajankohtaiseksi, koska viereinen C-rakennus ja sen maanalaiset rakenteet 
puretaan.  
 
Varataan pihan suunnitteluun ja toteutukseen 100 000 euroa vuodelle 2023. Ja vuodelle 2024 varataan 
300 000 euroa.   
Nikkilän ja Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisut 
 
Sivistysosasto on laatinut Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön sekä 
Varhaiskasvatuksen selvitykset vuonna 2021.  Tilojen laajennushankkeet toteutetaan aina sivistystoimen 
kanssa tarkemman suunnitelman pohjalta. Asemakaavoituksen, kaavarunkotyön ja yleiskaavoituksen 
yhteydessä ko. hankkeille tulee osoittaa sijoituspaikat ja tontit.  
 
Varhaiskasvatuksen palvelutarvesuunnitelman (2019) mukaan uudet päiväkodit Etelä-Sipooseen ja 
Nikkilään tulee olla käytössä 2020-luvun loppupuolella. Keskeistä on, että sivistystoimi laatii käytössään 
olevien tilojen pohjalta tilankäyttösuunnitelman tilojen riittävyydestä.  
 
Etelä-Sipoon päiväkotien; Västerskogin, Metsärinteen ja Landsängenin, suunnittelutyö käynnistettiin 
tarve- ja vaihtoehtoselvittelyllä keväällä 2022. Työssä tutkittiin näiden päiväkotien vaihtoehtoisia 
toteutusratkaisuja. Pitkittyneen sisätilaongelman vuoksi päädyttiin vuokrapaviljonkiratkaisuun 
Västerskogin ja Metsärinteen osalta. Västerskogin paviljonkipäiväkodin on määrä avata ovensa 08/2023. 
Landsängenin päiväkodin tilaratkaisujen suunnittelua jatketaan edelleen.   
 
Talousarviovuodella varaudutaan Västerskogin päiväkodin pihan toteuttamiseen. Varaudutaan myös 
Landsängenin ratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vuodelle 2023 varataan 450 000 euroa ja 250 
000 euroa vuodelle 2024.  
 
 
 

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025
Laajennusinvestoinnit, rakennukset -10 475 -9 705 -10 475 -1 683 -395 -595 -550 -180
Nikkilän sydän laajentaminen, vaihe 2, opetustilat -407 -1 830 -3 695 -1 434 -45 -45
josta kulut ensikertalaiseen kalustamiseen

Sipoonlahden koulu, laajentaminen ja muutostyöt -10 048 -7 600 -6 780 -248 -100
josta kulut ensikertalaiseen kalustamiseen -1 000
arvioidut avustukset yhteensä

Nettoinvestoinnit

Pikku Sydämen pihan laajentaminen -50 -100 -300
Nikkilän varhaiskasvatusratkaisu -180
Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisu -200 -450 -250
Talman väliaikaisratkaisut -20 -275
Talman yhtenäiskoulu, vaihe 1

Söderkullan toinen sivistyskeskus, vaihe 1
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Uudelleeninvestoinnit  
 

 
 
Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, liikuntasali, takuuaika  
 
Hanke ”Nikkilän Sydämen laajentaminen, vaihe 2, liikuntasali” käsittää 924 m2 liikuntasalin ja sen 
vaatimien oheistilojen kuten pukuhuoneiden ja varastojen rakentamisen. Rakentaminen aloitettiin 
vuonna 2019, ja rakennus valmistui 04/2021.  
 
Vuodelle 2023 varataan takuuaikaisiin töihin ja muutoksiin 35 000 euroa.  
 
Söderkulla skolan investointi, toteutussuunnittelu kustannusarvio (vuodelta 2021) n. 10,9 milj. euroa. 
Kustannusarvio sisältää ensikertaisen kalustamisen kustannukset n. 0,95 milj. euroa.  
 
Tarveselvitys, jossa määriteltiin koulun sijainti sekä toiminnan laajuus ja sen järjestäminen, valmistui 
vuonna 2019. Selvityksen pohjalta tehdyssä hankesuunnittelussa Söderkulla skola sijoitettiin Miilin 
alueelle, Sipoonlahden koulun tontille erillisenä kokonaisuutena Miilin päiväkodin eteläpuolelle. Koulu 
suunniteltiin kaksisarjaisena kouluna ruotsinkielisille luokille e–6. Hankesuunnitelma hyväksyttiin 
24.5.2021 kunnanvaltuustossa ja hanke toteutetaan kunnanhallituksen ja -valtuuston antamien 
määrärahojen mukaisessa aikataulussa. 
 
Söderkulla skola jatkaa toimintaansa Sipoonlahden koulun kiinteistössä. Sivistysosaston lausunnon 
perusteella koulun toteutuksella ei ole kiire, koska nykyisen palveluverkon kapasiteetti riittää vastaamaan 
tarpeeseen luultavasti vuoteen 2030 saakka. Hankkeen suunnittelu ja toteutus vie vähintään neljä vuotta. 
 
Taloussuunnitelmavuosilla 2024–2025 on varauduttu koulun toteutussuunnittelun aloittamiseen, 
suunnittelurahavaraus on 150 000 euroa taloussuunnitelmavuotta kohden.  
 
  

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025
Uudelleeeninvestoinnit -3 041 -6 881 -3 159 -1 313 -335 -285 -350 -250
Nikkilän sydämen liikuntasali -257 -1 370 -2 815 -855 -35 -35

josta kulut ensikertalaiseen kalustamiseen -75
arvioidut avustukset yhteensä 225
Nettoinvestoinnit

Pikkusydän, päiväkoti -2 366 -3 150 -46
josta kulut ensikertalaiseen kalustamiseen -180

Söderkulla skolan investointi -50 -15 -125 -150 -150
josta kulut ensikertalaiseen kalustamiseen

Sipoonlahden koulu, vaihe 2, liikuntasali -50 -70 -20 -250 -150 -100
Uusi kuntala sis. Varikon ja Sinisen Hallin -2 261 -270 -150 -150
Sipoon pelastusasema -13 -200 -30
Työterveyshuollon tilojen muutostyöt -100
Uimahalli -50
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Sipoonlahden koulu, vaihe 2. Miilin liikuntahalli, hankesuunnitelma, kustannusarvio noin 10,0 milj. 
euroa. Kustannusarvio sisältää ensikertaisen kalustamisen kustannukset 0,8 milj. euroa. 
 
Liikuntahalli on suunniteltu toteuttavaksi Sipoonlahden koulun hankesuunnitelman (2016) mukaisesti. 
Hankesuunnitelmaa ei ole aiemmin hyväksytty liikuntasalin osalta. Liikuntahallista on laadittu oma 
hankesuunnitelma 2021–2022. Se on valmistunut keväällä 2022 ja on parhaillaan lausuntovaiheessa. 
Hankkeen toteutusaikataulusta ei ole tehty päätöstä. Hankkeen toteutus on mahdollista myös 
samanaikaisesti Söderkulla skolanin rakentamisen kanssa. 
 
Noin 1 900 m2:n kokonaispinta-ala sisältää uuden liikuntasalin, hieman yli 1 000 m2, sekä puku- ja 
varastotilojen rakentamisen Miilin alueelle, Sipoonlahden koulun yhteyteen. Söderkulla skolan 
sijoittuessa Sipoonlahden koulun välittömään läheisyyteen, kummatkin koulut voivat hyödyntää 
laajennettua liikuntahallia. Hallin pukuhuoneet toimivat koko sivistyskeskusalueen lisäväestönsuojina.  
 
Liikuntahalli mahdollistaa kuntalaisille suuren salinsa ansiosta suuremman lajikirjon ja korvaa vanhan 
liikuntasalin, jonka tontti purettavan Söderkullan koulukeskuksen alueella käytetään Söderkullan 
keskustan täydennysrakentamiseen. 
 
Tällä hetkellä Sipoonlahden koulun liikuntatilojen tarpeet voidaan kattaa olemassa olevien ja 
vuokratilojen avulla. Pelastustoimelta anotaan lykkäyslupaa väestönsuojatilojen toteuttamiselle.  
 
Vuodelle 2023 varataan 250 000 euroa ja vuosille 2024–2025 yksityiskohtaisen suunnitteluun yhteensä 
250 000 euroa. 
 
Sipoon pelastusasema, rakennetaan uusi pelastustoimen nykyisiä ja tulevia tilatarpeita palveleva 
pelastusasema Öljytien varrelle. Uuden pelastusaseman sijaintiin keskeisesti vaikuttavana tekijänä on 10 
minuutin toimintavalmiusajan saavuttaminen koko Sipooseen, myös Söderkullaan. 
 
Hankesuunnitelma on päivitetty vuonna 2020. Rakentaminen on käynnissä ja uusi pelastusasema 
valmistuu syksyllä 2023. Hankkeen kokonaiskustannukset katetaan urakoiden kilpailuttamisen 
yhteydessä leasing-rahoituksella, johon myös investointisuunnitelmassa olevat suunnittelukustannukset 
kuuluvat. Pelastuslaitos maksaa kunnalle vuokraa, joka kattaa tilan käyttö- ja pääomakustannukset. 
Leasing-rahoituksen kulut ja pelastuslaitokselta saatava vuokra näkyvät kunnan käyttötaloudessa, ei 
investoinneissa.  
 
Vuoden 2023 menot katetaan leasing-rahoituksella.  
 
Nikkilän uimahalli  
Nikkilän uimahallista on tehty tarveanalyysi ja tämän perusteella kunnanhallitus on tehnyt päätöksen 
uimahallihankkeen koosta, periaatteellisesta sijainnista ja aikataulusta.  
 
Nikkilän uimahallin tontti päätetään vasta tulevien asemakaavojen yhteydessä ja investointi on 
kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti määrä toteuttaa 2020-luvun lopussa. Uimahallin suunnittelu 
käynnistetään taloussuunnitelmakaudella, vuonna 2024.  
 
Suunnitteluun varataan 50 000 euroa.  
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Peruskorjausinvestoinnit 
 

 
 
Liikunnan peruskorjaukset, liikuntatoimi 
 
Liikunnan peruskorjausinvestoinnit jakautuvat liikunnan nykyisen omaisuuden peruskorjauksen 
määrärahaan ja erillisiin projekteihin. Peruskorjauksen investointimäärärahalla liikuntatoimi pitää yllä 
nykyistä liikuntainfraa ja rakennuksia. Ko. hankkeet liikuntatoimi investoi omin voimavaroin ja kohteista 
päätetään vapaa-ajanjaostossa.  
 
Suuret peruskorjausprojektit jaetaan investointisuunnitelmassa erillisiksi hankkeiksi ja niiden investointi 
tehdään yhteistyössä tekniikka- ja ympäristöosaston  ja liikuntatoimen kesken siten, että tekniikka- ja 
ympäristöosaston rakennuttaja toimii hankkeen rakennuttajana. 
 
Nykyisen liikuntainfran ja rakennusten pienimuotoiseen peruskorjaukseen varataan 100 000 euroa 
vuosille 2023–2025. 
 
Erillisiksi hankkeiksi investointisuunnitelmassa esitetty: 
 
Miilin sivistyskeskusalueen liikunta-alue huoltotiloineen: Hanke on toteutettu pääosin vuosina 
2020–2021, ja se palvelee omalta osaltaan myös Sipoonlahden koulun huoltoa. Hanke on esitetty 
Sipoonlahden koulun laajennuksen ja muutostöiden hankesuunnitelmassa erillisenä hankkeena, kuten 
myös Sipoonlahden koulun liikuntahallin toteuttaminen.  
 
Liikuntahallin huoltotilojen toteutuksesta on jouduttu jättämään pois urheilupuiston pukuhuoneiden 
laajennus määrärahojen pienuuden vuoksi. Nykyiset kaksi pukuhuonetta eivät riitä vaan niiden määrä 
tulee nostaa neljään alueen tehokkaan käytön varmistamiseksi. Pukuhuoneiden luonnossuunnitelma on 
laadittu, mutta tarkemmat suunnitelmat puuttuvat. Vuonna 2022 päivitetään suunnitelmat ja haetaan 
tarvittavat luvat toteutukselle.  
 
Vuoden 2023 varaus on yhteensä 120 000 euroa. 

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025
Peruskorjausinvestoinnit -6 692 -3 030 -4 798 -9 033 -4 735 -7 220 -2 750 -2 450
Liikuntatoimi -1 390 -530 -317 -1 320 -340 -1 520 -600 -100
Liikuntatoimi/peruskorjaukset ja ylläpito -70 -100 -100 -100 -100 -100 -100
Neiti Miilin tien sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilat -430 -680 -125 -450
Nikkilän urheilukentän saneeraus -50 -800
Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämpö -1 188 -610 -60 -20
Söderkullan ulkotekojää -50 -50 -500
Taasjärven uimarannan saniteettitilat -5 -100
Toimitilat -711 -1 850 -1 888 -1 850 -1 600 -1 500 -1 500 -1 500
Valiokunnan kohdentamat peruskorjauskohteet -652 -700 -922 -700 -800 -1 200 -1 200 -1 200
Energiatehokkuushankkeet, (valiok. Ohjauksessa) -59 -150 -105 -150 -300 -300 -300 -300
Persuskorjaukset, kyläkoulut (valiok. Ohjauksessa) -500 -451 -500
Persuskorjaukset, päiväkodit ja taajamakoulut (valiok. Ohjauksessa) -500 -410 -500 -500
Kohdennetut rakennusten peruskorjaushankkeet -1 833 -50 -1 961 -5 260 -1 885 -2 990 -50 -250
Cook and Chill keittiö vaihe 2, sis. Uusiutuvan energian käytön -50 -1 171 -1 830 -250 -100
Jokipuiston koulun korjaus -788 -3 150 -130 -50
Västerskogin päiväkodin saneeraus -2
Sibbo Gymnasium -80 -1 375 -2 140 -50 -50
Topelius sali -700
Sininen halli -200
Lukkarin koulu -200
Martinkylän koulu, uusi vesikatto -130
Liikenneväylät ja puistot -2 758 -600 -632 -845 -910 -1 210 -600 -600
Katujen ja puistojen peruskorjaus -408 -600 -621 -583 -600 -600 -600 -600
Nikkilän keskuspuisto, osallistuva budjetointi -262 -260
Söderkullan koirapuisto -90
Susiympyrä -11
Urheilutien saneeraus -50 -520
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Nikkilän urheilukentän 
Nikkilän urheilukentän peruskorjauksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja toteutusta esitetään vuodelle 
2023.  
 
Varataan 800 000 euroa vuodelle 2023.  
 
Taasjärven uimarannan saniteettitilat 
Taasjärven yleisen uimarannan saniteettitilojen suunnitteluun oli varattu vuodelle 2022 
suunnittelumäärärahaa 5 000 euroa ja vuodelle 2023 toteutusmäärärahaa 100 000 euroa.  
 
Söderkullan ulkotekojäärata  
Ulkotekojääradan suunnittelun valmistelu aloitetaan syksyllä 2022 yleissuunnittelulla. Suunnitelmassa 
otetaan kantaa muun muassa tekojääradan sijoitukseen, saavutettavuuteen, pysäköintiin, kokoon, 
teknisiin reunaehtoihin ja rakennus- sekä ylläpitokustannuksiin, jotta arvioidut määrärahat ovat riittävät.  
 
Suunnittelun lähtökohtana on, että aloitteessa esitetty ulkotekojää (2200m2) palvelisi vapaamuotoisen 
harrasteliikunnan, erityisesti vapaaluistelun tarpeita Nikkilän jäähallin ollessa seuratoiminnan käytössä. 
Tekojäästä kerättyä lämpöä hyödynnetään lämmitykseen alueella. Suunnittelussa otetaan huomioon 
varaus erillisen vapaaluistelualueen rakentamista varten tulevaisuudessa.  
 
Vuodelle 2023 varataan toteutussuunnitteluun 50 000 euroa ja vuodelle 2024 varaus on 500 000 euroa.  
 
Toimitilat, rakennusten peruskorjaus 
 
Rakennusten peruskorjaus perustuu kiinteistöjen kuntoarvioihin, joiden perusteella määritetään 
kiinteistöjen eri osien peruskorjaus- ja kiireellisyystarve. Tekninen valiokunta priorisoi kiinteistöjen 
peruskorjaushankkeet kohdentamisperiaatteiden mukaan vuoden aikana hyväksymällä kohteet ja niiden 
määrärahat. 
 
Toimitilat on toteuttanut kiinteistöjen tehostetun kunnon arvioinnin kaikkien kiinteistöjen osalta. 
Kuntoarviot on laadittu mm. kyläkoulujen, päiväkotien ja taajamakoulujen osalta. Muiden kiinteistöjen, 
kuten kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden ja Sipoon opiston käytössä olevien kiinteistöjen kuntoarviot on 
laadittu vuoden 2020 aikana. 
 
Valiokunnan priorisoimat hankkeet on jaettu viime vuosina talousarviossa kolmeen kategoriaan: 1) 
kyläkoulut, 2) taajamakoulut ja päiväkodit ja 3) muut kiinteistöt. Lisäksi teknisen valiokunnan on 
mahdollisuus osoittaa määrärajoja energiatehokkuushankkeisiin.  
 
Vuonna 2023 ei ole enää erillistä kohdennusta kyläkouluihin, päiväkoteihin tai taajamakouluihin, 
nelivuotinen erillisrahoitus on tullut päätökseensä. Teknisen valiokunnan kohdentamalla 
peruskorjausmäärärahalla katetaan jatkossa kaikki kunnan peruskorjaushankkeet .  
 
Valiokunnan kohdentamien peruskorjaushankkeiden määrärahaa ehdotetaan nostettavaksi 1,1 ->1,2 
miljoonaan euroon, jotta määrärahalla pystytään paremmin tulevaisuudessa kattamaan myös 
investointisuunnitelmasta poistuneet kyläkoulujen, päiväkotien ja taajamakoulujen 
peruskorjausinvestoinnit ja mahdollisimman tehokkaasti ylläpitämään nykyisen kiinteistökannan 
kuntotasoa  
 
Merkittävimmät rakennusten peruskorjauskohteista on esitetty talousarvossa erillisinä kohdennettuina 
hankkeina. Kohdennetut hankkeet on esitetty eriteltynä talousarviossa ja muiden hankkeiden määrärahat 
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tekninen valiokunta kohdentaa kohdentamisperiaatteiden mukaan vuoden aikana hyväksymällä kohteet 
ja niiden määrärahat. 
 

• Peruskorjaushankkeiden kohdentamisperiaatteena on ensisijaisesti kiinteistöjen rakenteellisen 
ja rakennusfysikaalisen kunnon ylläpitäminen siten, että kiinteistön arvo ja käytettävyys säilyvät. 
 

• Energiatehokkuushankkeiden kohdentamisperusteena käytetään energiansäästöä ja sen 
kannattavuutta ottaen huomioon nykyisen järjestelmän saneeraustarpeet. Energiatehokkuutta 
lisäävissä investointihankkeissa käytettäviä toimenpiteitä ovat mm. maalämpö, 
lämpöpumpputekniikka, tarpeenmukainen ilmanvaihto, vakiovalo- ja led-tekniikka, 
aurinkosähkö jne. 

 
Teknisen valiokunnan kohdentamat rakennusten peruskorjaushankkeet 
 
Kiinteistöjen saneeraukseen on varattu vuonna 2023 1,2 milj. euroa ja vuosille 2024-2025 1,2 milj. euroa. 
Tekninen valiokunta kohdentaa määrärahoja peruskorjaushankkeisiin em. kohdentamisperiaatteiden 
mukaisesti. Valmistelu tehdään toimitilojen ja käyttäjien yhteystyönä. Kohteet, joihin on osoitettu 
erillismääräraha eivät kuulu priorisoitaviin kohteisiin. 
 
Energiatehokkuushankkeet, joiden tarkoituksena on energiatehokkuuden parantaminen esimerkiksi 
lämmityskuluja laskemalla. Lähtökohtana on, että hankkeiden investointien takaisinmaksuaika on 12–15 
vuotta, jolloin hankkeiden investoinnit ovat kunnalle myös taloudellisesti kannattavia. Kohteet 
energiatehokkuuden parantamiseksi valitsee tekninen valiokunta. Nykyisen kiinteistökannan lisäksi 
kaikki uudet ja peruskorjauskohteet toteutetaan elinkaarikustannukset ja kannattavuus huomioon ottaen 
energiatehokkaiksi.  Vuodelle 2023 ja sitä seuraaville vuosille 2024-2025 varataan 0,3 milj. euroa/vuosi.  
 
Kohdennetut hankkeet 
 
Sibbo Gymnasium  
 
Vuonna 1987 valmistunut Sibbo Gymnasium on palvellut useampaa abiturienttisukupolvea Sipoossa. 
Rakennukselle ei ole aiemmin tehty peruskorjausta. Rakennukselle tehdyt tutkimukset osoittivat, että 
pelkät kunnossapitokorjaukset eivät ole rakennukselle enää riittävät. Muun muassa kiinteistön 
talotekniikan uudistaminen ja rappauksen korjaukset ovat välttämättömiä.      
 
Tehtävä peruskorjaus jatkaa rakennuksen käyttöikää ainakin seuraavat kaksikymmentä vuotta. 
Peruskorjauksen yhteydessä pyritään mahdollisimman pitkälle huomioimaan myös koulutoiminnassa 
tapahtuneet muutokset. Sibbo Gymnasiumin peruskorjaushankkeen suunnitelmat ovat valmistuneen 
vuonna 2021, hanke kilpailutettiin keväällä 2022 ja urakka käynnistyi 08/2022.  
 
Peruskorjauksen loppuun saattamiseen varataan vuodelle 2023 2,140 milj. euroa ja 
taloussuunnitelmavuosille 2024–2025 50 000 euroa / vuosi takuuajalle muutoksiin ja viimeistelyyn.  
 
Cook & Chill -keittiöt, vaihe 2 
 
Keväällä 2015 laadittiin selvitys vaihtoehtoisista keittiöjärjestelyistä. Selvityksessä päädyttiin sekä 
laadullisista että taloudellisista syistä Cook & Chill -ruoantuotantotapaan. Selvityksessä esitettiin, että 
myös Keski- ja Pohjois-Sipoossa siirrytään jakelukeittiömallista Cook & Chill -lämmityskeittiöihin, 
vaiheessa 2. Pohjois-Sipoossa toteutetuissa koulu- ja päiväkoti-investoinneissa Cook & Chill -ruoanjakelu 
on otettu huomioon jo investointien suunnitteluissa ja toteutuksissa. Nykyinen Nikkilän koulukeskuksen 
keittiö on peruskorjauksen tarpeessa ja myös Pohjois-Sipoon ruoanjakelussa siirrytään Cook & 
Chill -tuotantotapaan. 
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Vuodelle 2023 hankkeelle viimeistelyihin 100  000 euron määräraha. Vuonna 2023 toteutetaan 
lämmönjakohuone, joka sisältyy näihin varauksiin.  
 
Jokipuiston koulun peruskorjaus  
 
Jokipuiston koulun kuntokartoitus tehtiin vuonna 2018 ja koulun kellarin kuivatus on uusittu vuoden 
2019 aikana. Tarkemmat kuntotutkimukset aloitettiin syksyllä 2018 ja saatiin valmiiksi syksyllä 2019. 
Koulun peruskorjauksen suunnittelu aloitettiin keväällä 2019 ja se valmistui marraskuussa 2019. 
Jokipuiston koulun peruskorjausurakka saatiin päätökseen vuoden 2021 lopussa. Kevään ja kesän 2022 
on tehty viimeistelykorjauksia ja koulun piha on kunnostettu sekä varustettu uusilla leikkiväleineillä. 
Jokipuiston koulu avasi ovet oppilaille 08/2022.  
 
Varataan vuodelle 2023 50 000 euroa takuuajalla tehtäviin töihin. 
 
Lukkarin koulu 
 
Vuonna 1987 valmistunut ja vuosina 2001 sekä 2012 laajennettu koulurakennus sijaitsee strategisesti 
hyvällä paikalla lähitulevaisuudessa kasvavan Nikkilän kartanon keskuksen alueen suhteen. Lisäksi 
rakennuksessa toimii toinen kunnan Cook & Chill -keskuskeittiöistä. Koulun peruskorjauksella 
varmistetaan koulun toimintakyky pitkälle 2030-luvulle. 
 
Taloussuunnitelmassa varaudutaan koulun saneeraukseen suunnitteluun.  
 
Vuodelle 2025 varataan suunnittelurahaa 200 000 euroa. Saneerauksen laajuus ja kustannukset 
tarkentuvat suunnittelun yhteydessä.  
 
Martinkylän koulu 
 
Kunnanhallituksen kokouksessa 6.6.2022 päätettiin, että kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut kartoittavat 
Mårtensby skolanin vuokraamisesta mahdollisesti kiinnostuneita toimijoita tavoitteena solmia 
pitkäaikainen vuokrasopimus kunnan ulkopuolisen tahon kanssa yllä mainittujen periaatteiden 
mukaisesti. Kartoitus tulee toteuttaa kevääseen 2023 mennessä. 

Kartoituksen tulosten perusteella arvioidaan tarvittavat muutos- ja korjaustarpeet ja 
budjetoidaan sen jälkeen.  
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Liikenneväylät ja puistot 

Peruskorjausinvestointeina tarkastelujaksolla toteutetaan huonokuntoisimpien katujen 
perusparannuksia Nikkilän ja Söderkullan alueilla sekä päällystetään sorapintaisia katuja. Liikenneväylien 
ja puistojen kohdentamisperiaatteena on pääsääntöisesti katujen ja puistojen kunto. 
 
Katujen ja puistojen peruskorjaukseen varataan 0,6 milj. euroa vuosille 2023–2025. Valiokunta valitsee 
kriteerin perusteella kohteet. Uudelleenasfaltointi sisältyy määrärahaan. 
 
Urheilutien saneeraus toteutukseen 520 000 euroa vuodelle 2023.  
 
Nikkilän keskuspuiston suunnittelun osallistuva budjetointi ja toteutus 45 C:  
Nikkilän keskuspuiston yleissuunnittelu on toteutettu osallistuvan budjetoinnin menetelmällä. 
Keskuspuiston yleissuunnitelma jakautuu neljään erilliseen osaan. Suunnitellusta puistosta on toteutettu 
ensimmäinen osa vuonna 2021. Toinen osa, Enterin ja kirjaston välinen alue toteutetaan, kun Topelius-
salin peruskorjaus valmistuu. Loput puiston toteutuksesta siirretään taloussuunnitelman jälkeiselle 
ajanjaksolle. 
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Muut investoinnit 
 

 
 
HSL:n julkisen liikenteen investoinnit 
 
HSL:n julkisen liikenteen investointeihin on varattu vuosittain 50 000 euroa. 
 
Nikkilä–Söderkulla jalankulku- ja pyöräilyväylä 
 
Nikkilä–Söderkulla jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelua jatketaan ELY-keskuksen ja Sipoon kunnan 
yhteistyönä.  
 
Hankkeen edistämiseksi varataan vuodelle 2023 tiesuunnitelman laatimiseksi 100 000 euroa. 
 
Brobölentien ja Öljytien risteys 
 
Risteyksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi on käynnistetty vuonna 2021 ELY:n ja kunnan 
yhteistyönä tiesuunnitelman laatiminen.  
 
Hankkeen edistämiseksi varataan vuodelle 2023 tiesuunnitelman toteuttamiseksi 500 000 euroa. 
 
Brobölen pato 

Hankkeessa on tavoitteena vaelluskalojen liikkuvuuden turvaaminen ja tulvasuojelun parantaminen. 
Brobölen patoalueen kunnostustyön suunnittelu on käynnissä. Hankkeen budjettia  tarkennetaan, kun 
suunnitelmat saadaan valmiiksi ja hyväksyttyä.  
  
Varataan 200 000 euroa. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle avustusta, myös WWF tukee hanketta.   
 
Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purku 
 
Vuonna 1972 rakennettu vanhan koulukeskuksen ruoka- ja liikuntasalin sisältämä huonokuntoinen 
rakennus, jonka toiminnot ovat siirtyneet Nikkilän sydämen laajennuksen sekä Wessman-talon Cook and 
Chill keittiön ja ruokalan valmistuttua toisaalle. Rakennuksessa vielä toimiva lämmönjakokeskus on 
tarkoitus modernisoida vastaamaan alueen tarvetta ja siirtää toisaalle. 
 
Rakennus on huonokuntoinen, paljon energiaa kuluttava ja lisäksi rakennus sijaitsee päiväkoti Pikku 
Sydämen, Nikkilän Sydämen, Sipoon opiston B-rakennuksen ja Enterin välissä. Kun rakennus on purettu 
mahdollistuvat paremmat kampusalueen piha- ja liikkumisjärjestelyt.  
 
Varataan vuodelle 2023 250 000 euroa.  

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025
Muut investoinnit -1 086 -880 -80 -180 -1 310 -1 190 -950 -200
HSL:n julkisen liikenteen investoinnit -100 -80 -49 -50 -50 -50 -50
Ely:n kanssa tehtävät liikenneinvestoinnit -1 049 -760 -100 -760 -840 -900 -150
Nikkilä-Nikinmäki kevytliikenneväylä -1 049 -760
Brobölentien ja Öljytien risteys -50 -500 -500 -800 -100
Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylä -50 -200 -100 -100 -50
Söderkullantien ja Hansas-talon risteyksen valaistus -10
Liikenneturvallisuussuunnitelma -20 0
Mt170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo -40 -30
Brobölen pato -250 -200
Hitän uimaranta -37 -20 -22
Sähköautojen latausverkon rakentaminen kunnan kiint. -50
Nikkilän kouluk. C-rak. purku -250 -250
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Yhteenvetotaulukko investoinneista  

 

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025
-5 629 -4 200 -3 580 -3 334 -5 685 -5 415 -8 800 -11 635

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025
Väylähankkeet, olemassa olevat alueet -496 -2 250 -148 -505 -600 -10 -10 0
N50 Nikkilän asemak. Muutos/kiertoliittymä -750
Liityntäpysäköinti Nikkilän keskusta -490
S17 kaavatiet Söderkulla kesk. Uusi Porvoontie, Lidl -46 -510 -99
Kallbäckin kiertoliittymä -27 -600 -10 -10
Bastukärr- Kerava kevyen liikenteen väylä -500 -20 -384
Sipoonkorven liityntäpysäköintialue -1 -120

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025 Hankkeen kust.
Laajennusinvestoinnit, rakennukset -10 475 -9 705 -10 475 -1 683 -395 -595 -550 -180
Nikkilän sydän laajentaminen, vaihe 2, opetustilat -407 -1 830 -3 695 -1 434 -45 -45 -7 940
josta kulut ensikertalaiseen kalustamiseen -470
Sipoonlahden koulu, laajentaminen ja muutostyöt -10 048 -7 600 -6 780 -248 -100 -29 015
josta kulut ensikertalaiseen kalustamiseen -1 000 -1 950
arvioidut avustukset yhteensä 17
Nettoinvestoinnit -28 998
Pikku Sydämen pihan laajentaminen -50 -100 -300 -330
Nikkilän varhaiskasvatusratkaisu -180 -6 030
Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisu -200 -450 -250 -450
Talman väliaikaisratkaisut -20 -275
Talman yhtenäiskoulu, vaihe 1

Söderkullan toinen sivistyskeskus, vaihe 1

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025 Hankkeen kust.
Uudelleeeninvestoinnit -3 041 -6 881 -3 159 -1 313 -335 -285 -350 -250
Nikkilän sydämen liikuntasali -257 -1 370 -2 815 -855 -35 -35 -5 660

josta kulut ensikertalaiseen kalustamiseen -75 -75
arvioidut avustukset yhteensä 225 750
Nettoinvestoinnit -4 910

Pikkusydän, päiväkoti -2 366 -3 150 -46 -6 020
josta kulut ensikertalaiseen kalustamiseen -180 -180

Söderkulla skolan investointi -50 -15 -125 -150 -150 -11 060
josta kulut ensikertalaiseen kalustamiseen -950

Sipoonlahden koulu, vaihe 2, liikuntasali -50 -70 -20 -250 -150 -100 -7 000
Uusi kuntala sis. Varikon ja Sinisen Hallin -2 261 -270 -150 -150 -2 831
Sipoon pelastusasema -13 -200 -30 -4 500
Työterveyshuollon tilojen muutostyöt -100 -100
Uimahalli -50

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025
Peruskorjausinvestoinnit -6 692 -3 030 -4 798 -9 033 -4 735 -7 220 -2 750 -2 450
Liikuntatoimi -1 390 -530 -317 -1 320 -340 -1 520 -600 -100
Liikuntatoimi/peruskorjaukset ja ylläpito -70 -100 -100 -100 -100 -100 -100
Neiti Miilin tien sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilat -430 -680 -125 -450
Nikkilän urheilukentän saneeraus -50 -800
Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämpö -1 188 -610 -60 -20
Söderkullan ulkotekojää -50 -50 -500
Taasjärven uimarannan saniteettitilat -5 -100
Toimitilat -711 -1 850 -1 888 -1 850 -1 600 -1 500 -1 500 -1 500
Valiokunnan kohdentamat peruskorjauskohteet -652 -700 -922 -700 -800 -1 200 -1 200 -1 200
Energiatehokkuushankkeet, (valiok. Ohjauksessa) -59 -150 -105 -150 -300 -300 -300 -300
Persuskorjaukset, kyläkoulut (valiok. Ohjauksessa) -500 -451 -500
Persuskorjaukset, päiväkodit ja taajamakoulut (valiok. Ohjauksessa) -500 -410 -500 -500
Kohdennetut rakennusten peruskorjaushankkeet -1 833 -50 -1 961 -5 260 -1 885 -2 990 -50 -250
Cook and Chill keittiö vaihe 2, sis. Uusiutuvan energian käytön -50 -1 171 -1 830 -250 -100
Jokipuiston koulun korjaus -788 -3 150 -130 -50
Västerskogin päiväkodin saneeraus -2
Sibbo Gymnasium -80 -1 375 -2 140 -50 -50
Topelius sali -700
Sininen halli -200
Lukkarin koulu -200
Martinkylän koulu, uusi vesikatto -130
Liikenneväylät ja puistot -2 758 -600 -632 -845 -910 -1 210 -600 -600
Katujen ja puistojen peruskorjaus -408 -600 -621 -583 -600 -600 -600 -600
Nikkilän keskuspuisto, osallistuva budjetointi -262 -260
Söderkullan koirapuisto -90
Susiympyrä -11
Urheilutien saneeraus -50 -520

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025
Muut investoinnit -1 086 -880 -80 -180 -1 310 -1 190 -950 -200
HSL:n julkisen liikenteen investoinnit -100 -80 -49 -50 -50 -50 -50
Ely:n kanssa tehtävät liikenneinvestoinnit -1 049 -760 -100 -760 -840 -900 -150
Nikkilä-Nikinmäki kevytliikenneväylä -1 049 -760
Brobölentien ja Öljytien risteys -50 -500 -500 -800 -100
Nikkilä-Söderkulla kevytliikenneväylä -50 -200 -100 -100 -50
Söderkullantien ja Hansas-talon risteyksen valaistus -10
Liikenneturvallisuussuunnitelma -20 0
Mt170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo -40 -30
Brobölen pato -250 -200
Hitän uimaranta -37 -20 -22
Sähköautojen latausverkon rakentaminen kunnan kiint. -50
Nikkilän kouluk. C-rak. purku -250 -250

Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet
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