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1 Dokumentin tiedot 
Laskelma on luonnossuunnitteluvaiheen versio 1 

1.1 Selvityksen lähtötiedot 

Arvion laskenta perustuu tilaajan antamiin lähtötietoihin, arkkitehti-

toimisto Juhani Aalto Oy:n alustaviin pääpiirustuksiin ja GeoPro 

Consulting Oy geotekniseen suunnitteluraporttiin. 

1.2 Tilaaja 

Sipoon kunta / Karolina Blomqvist-Wiik 

 

2 Hankekuvaus 
Hanke käsittää Sipoon Vaahteramäen yrityspuistoon rakennetta-

vat hallirakennukset aluetöineen. 

3 Lähtökohdat 
Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustietokirjan 

mukaisella rakennusosa-arviomenetelmällä TAKU 2024-ohjelmalla 

Sipoon hintatasoon (2/2024). Käytetty Haahtela-indeksi on 103,5 

viimeisin julkaistun rakennuskustannusindeksi 1/2024 109,8 

(2021=100). 

 

 

Rakennuttajan kustannukset, alueelliset liittymiskustannukset ja työ-

maan käyttö- ja yhteiskustannukset (89) ovat huomioitu tavoitehin-

talaskelman oletuksin.  

Rakennusaikaisia korkokuluja, kaavoituskustannuksia, mahdollisia 

maan-käyttömaksuja, kiinteistön kustannuksia sekä mahdollisia ra-

kennusoikeuden ostamisen kustannuksia ei ole huomioitu. 
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4 Laskelmien koontitaulukot 

4.1 Yhteenveto VE1a   
  

Laskelmatiedot   

Laskelmaversio: 1.0 

Laskelmien päiväys: 
 

Lähtötiedot   

Suunnitelmien päiväys: 
 

Bruttoala (mitattu) brm2: 
 

Hinta   

Kokonaishinta € (alv 0%): 3 173 000 

Alv 24% €: 762 000 

Yhteensä € (alv 24%): 3 935 000 

Hinta €/brm2 (alv 0%): 2 960 

Hinta €/brm2 (alv 24%): 3 671 

Oletusarvot   

Rakennuskustannusindeksi: 109,8 

Haahtela-indeksi: 103,5 

Varaukset: 8,0 % 
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4.2 Yhteenveto VE1b   
  

Laskelmatiedot   

Laskelmaversio: 1.0 

Laskelmien päiväys: 
 

Lähtötiedot   

Suunnitelmien päiväys: 
 

Bruttoala (mitattu) brm2: 
 

Hinta   

Kokonaishinta € (alv 0%): 3 207 000 

Alv 24% €: 770 000 

Yhteensä € (alv 24%): 3 977 000 

Hinta €/brm2 (alv 0%): 2 992 

Hinta €/brm2 (alv 24%): 3 710 

Oletusarvot   

Rakennuskustannusindeksi: 109,8 

Haahtela-indeksi: 103,5 

Varaukset: 8,0 % 
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4.3 Yhteenveto VE2   
  

Laskelmatiedot   

Laskelmaversio: 1.0 

Laskelmien päiväys: 
 

Lähtötiedot   

Suunnitelmien päiväys: 
 

Bruttoala (mitattu) brm2: 
 

Hinta   

Kokonaishinta € (alv 0%): 3 898 000 

Alv 24% €: 936 000 

Yhteensä € (alv 24%): 4 833 000 

Hinta €/brm2 (alv 0%): 2 696 

Hinta €/brm2 (alv 24%): 3 342 

Oletusarvot   

Rakennuskustannusindeksi: 109,8 

Haahtela-indeksi: 103,5 

Varaukset: 8,0 % 
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5 Laskentaperusteet 

5.1 Yleistä 

- talotekniikan kustannukset perustuvat tavoitehintaohjelman 

oletuksiin 

- tontilla mahdollisesti sijaitsevien vanhojen rakenteiden tai kaa-

pelien/putkien haittaa/purkua ei huomioitu (stabilointiin mahdol-

lisesti aiheutuva alueen vesi- ja viemäriverkon haitta huomioitu 

riski-%, sekä stabiloinnin hinnassa) 

5.2 Aluetyöt ja maanrakennus 

- perustamisolosuhteet haastavat, liikennöidylle alueelle huomi-

oitu pilaristabilointi (perustusten paalutuksen ja aluestabiloinnin 

lisäksi muita pohjanvahvistustoimenpiteitä, kuten vaahtolasike-

vennys tai esikuormituspenger ei huomioitu laskelmaan) 

- rakennusalue ja aluepinnat vihertöineen huomioitu asemapiir-

roksen mukaan 

- alurakenteita laskelmaan huomioitu koko alueen kiertävä terä-

saita, 2kpl sähkökäyttöiset ajoportit ja harkkorakenteiset lajitte-

lulokerikot 

- hallien nosto-ovien yhteyteen huomioitu siirtymälaattaraken-

teet, putkilinjoihin teräslevyarinarakenteet, öljynerotuskaivoon 

ankkurointi- ja paineentasauslaatta 

- hulevesien hallinta huomioitu viivytysrakentein 

- VE1:ssä myöhemmin rakennettavan Halli 2:n kohdalle huomi-

oitu maarakennekerrokset ilman asfalttipintaa 

5.3 Perustukset 

- perustuksina paalutus ja paaluanturat, ulkokehillä kiertää ei-

kantava tb-sokkeli 

- halliin lattiat asfalttipintaiset 

- halliin ei huomioitu mahdollisia huoltokanaaleja- tai syvennyk-

siä 

- puolilämpimän tilaan huomioitu radon-suojaus 

5.4 Runko- ja vaipparakenteet 

- rakennuksen runko (kantavat rakenteet ja yläpohja) huomioitu 

tavoitehintaperusteisesti ja  teräsrakenteisena, ulkoseinät pelti-

verhoiltuna, vesikatto itsekantavalla profiilipeltipinnalla 

- halliin ei huomioitu mahdollisia nostorata/nosturipalkkiraken-

teita, ei myöskään mahdollisia huoltotasoja portaineen 

5.5 Täydentävät rakenteet 

- halleihin huomioitu sähkö-/moottoritoimiset nosto-ovet suunni-

telmien mukaan 

- ikkunat huomioitu julkisivukuvien mukaan 

- puolilämpimaan varastotilaan huomioitu seinä- ja alakattora-

kenteet 

5.6 Pintarakenteet 

- pinnat pääsääntöisesti huomioitu rakennepinnalle 

5.7 Kalusteet, varusteet ja laitteet 

- halleihin ei huomioitu kalusteita/varusteita 

5.8 Talotekniikka 

- talotekniikan kustannukset huomioitu tavoitehintalaskelman 

oletuksin, halleihin huomioitu sisäpuoliset viemäröinnit ja liitty-

mät runkoverkkoon 
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- vaihtoehtoissa VE1b/VE2 huomioitu vesipiste linjoineen ja liitty-

mineen, puolilämpimään koppiin huomioitu lämmitystä ja il-

manvaihtoa 

- halleihin huomioitu savunpoistot/puhaltimet 

- halleihin ja alueelle huomioitu valaistus 

- halleihin ja kulkuportteihin huomioitu kulunvalvonta ja videoval-

vonta 

- laskelmaan huomioitu öljynerotuskaivo 

5.9 Vertailu edelliseen laskentaan 

-  

5.10 Varaukset 

- lisä- ja muutostyövarauksena on huomioitu 2 % 

- suunnittelunaikaiseksi nousuvaraukseksi huomioitu 1% 

- rakennusaikainen kustannusten nousuvaraus on 1 % 

- riskivarauksena on huomioitu 4 % 

- hankekatteena on käytetty 14 % 

 

6 Erillishinnat 
-  

7 Huomioita 
-  

8 Riskit 
- tarkemmat sisältö-, laatu- ym. määritykset voivat vaikuttaa lo-

pulliseen kokonaiskustannukseen   

- kohteen aloitusajankohta, rakennusaika, urakkamuoto /osaura-

kat, toimitusajat, kapasiteettiongelmat (esim. työvoiman saata-

vuus) ja yleiset suhdannevaikutukset ovat seikkoja, jotka vai-

kuttavat kohteen yksikköhintoihin / kokonaisurakkahintaan 

- vallitsevasta geopoliittisesta tilanteesta voi aiheutua hankkeelle 

lisäkustannuksia (mm. materiaalien saatavuus, aikataulu, työ-

voima, materiaalien kustannusten äkillinen nousu) 
 

9 Vastuut 
Raportti on laadittu tilaajalta tai hänen osoittamiltansa tahoilta saa-

tuihin tietoihin, suunnitelmiin ja informaation oikeellisuuteen luot-

taen. Sweco Laskentapalvelut 

ei vastaa raportin sisällöstä kolmannelle osapuolelle missään käyt-

tötarkoituksessa.  

Projektitoimintamme perustana ovat konsulttitoiminnan yleiset sopi-

musehdot KSE2013. 
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10 Liitteet 
- Laskelmat 
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29.2.2024

  Heikki Hämäläinen

Sweco PM Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

10813326 1 VE1a_Vaahteramäki_hallit_THL

Anttoninkuja 6

04150 Martinkylä

Vaihe: Hankekehitysvaihe

Paikkakunta: Sipoo

Haahtela-ind.: 104,0 / 1.2024

Hintataso: 103,5 / 2.2024

Laajuus: 1 046 m2, 1 062 brm2, 9 133 rm3

Hankekoko: 1 072 brm2

Jakaja: 1 072 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 109 000 3,4102

Rakennuttaminen ja valvonta 136 000 4,3127

Liittymismaksut 27 000 0,925

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 272 000 8,6254

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 405 000 12,8378

1  Rakennuksen maatyöt 1 094 000 34,51 021

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 83 000 2,677

3  Runko- ja vesikattorakenteet 387 000 12,2361

4  Täydentävät rakenteet 69 000 2,264

5  Sisäpuoliset pintarakenteet  

6  Kalusteet, varusteet, laitteet  

7  Konetekniset työt 1 000  1

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 248 000 7,8231

Kate 201 000 6,3188

Yhteensä 2 488 000 78,42 321

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet  

71  Vesi- ja viemärityöt 38 000 1,235

71  Muut putkityöt 49 000 1,546

72  Ilmanvaihtotyöt  

72  Säätölaitteet  

72  Muut iv-työt  

Yhteensä 87 000 2,781
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 26 000 0,824

Sähkön jakelu  

Sähkökeskukset  

Muu sähkö 46 000 1,543

Yhteensä 2,372 000 67

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  2 919 000 92,02 723

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 254 000 8,0237

Muut kustannukset 254 000 8,0237

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 3 173 000 100,02 960

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 762 000 711

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 935 000 3 671
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29.2.2024

  Heikki Hämäläinen

Sweco PM Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

10813326 1 VE1a_Vaahteramäki_hallit_THL

Anttoninkuja 6

04150 Martinkylä

Vaihe: Hankekehitysvaihe

Paikkakunta: Sipoo

Haahtela-ind.: 104,0 / 1.2024

Hintataso: 103,5 / 2.2024

Laajuus: 1 046 m2, 1 062 brm2, 9 133 rm3

Hankekoko: 1 072 brm2

Jakaja: 1 072 brm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 7 512 m² Sadevesiviemäröinti 250 m²/kaiv

Ulkovarusteet 98 000 €

Liikennealue, kestopäällyste 3 326 m² Ulkopuoliset rakenteet €

Liikennealue, sora m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa m² Lämmityspistorasiat kpl

Pensasistutukset 30 m² Ulkovalaistus 15 000 €

Nurmikot 2 710 m²

Piha-alue yhteensä 6 066 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

Raivaus ja pintamaan poisto 17 000 € Kantavan alapohjan osuus %

Paalutussyvyys jm

Rakennuksen lisäkustannukset

Alueen ja rakennuspohjien k 121 000 €

Täytöt+kuivatukset -31 000 €

€

Paalutus ja stabilointi 1 172 000 €

Alueen pinnat 90 000 €

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit kpl Kerrosluku krs

Henkilöluku kpl

Nopeus m/s m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 1 krs

Keskim. kerroskoko 1 072 m²

Hankekoko 1 072 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko € Kulunvalvonta 10 000 €

Rikosilmoitus € Paloilmoitus €

Videovalvonta 21 000 € AV-järjestelmä €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Perusmuuri,-pilarit ja 67 000 €

Perusmuuri,-pilarit ja -54 000 €

Välipohjat                      31 000 €

Vesikattorakenteet       18 000 €

Väliseinät                      15 000 €

Käyttövesiverkosto      €

Jäteveden käsittely       8 000 €

Muut putkijärjestelmät 51 000 €

€

€

€

€

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 5,€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät 4 + 4, %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,0 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset €

Hankevaraukset Hankevaraukset 8%183 000 €
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29.2.2024

  Heikki Hämäläinen

Sweco PM Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

10813326 1 VE1b_Vaahteramäki_hallit_THL

Anttoninkuja 6

04150 Martinkylä

Vaihe: Hankekehitysvaihe

Paikkakunta: Sipoo

Haahtela-ind.: 104,0 / 1.2024

Hintataso: 103,5 / 2.2024

Laajuus: 1 066 m2, 1 084 brm2, 9 235 rm3

Hankekoko: 1 072 brm2

Jakaja: 1 072 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 110 000 3,4103

Rakennuttaminen ja valvonta 137 000 4,3128

Liittymismaksut 27 000 0,925

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 275 000 8,6257

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 403 000 12,6376

1  Rakennuksen maatyöt 1 095 000 34,11 021

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 87 000 2,781

3  Runko- ja vesikattorakenteet 388 000 12,1362

4  Täydentävät rakenteet 74 000 2,369

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 402  

6  Kalusteet, varusteet, laitteet  

7  Konetekniset työt 1 000  1

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 252 000 7,9235

Kate 204 000 6,3190

Yhteensä 2 503 000 78,12 335

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 253  

71  Vesi- ja viemärityöt 40 000 1,337

71  Muut putkityöt 56 000 1,752

72  Ilmanvaihtotyöt 979  1

72  Säätölaitteet 248  

72  Muut iv-työt  

Yhteensä 97 000 3,090
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 27 000 0,825

Sähkön jakelu 189  

Sähkökeskukset 562  1

Muu sähkö 47 000 1,544

Yhteensä 2,375 000 70

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  2 950 000 92,02 752

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 257 000 8,0240

Muut kustannukset 257 000 8,0240

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 3 207 000 100,02 992

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 770 000 718

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 977 000 3 710
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29.2.2024

  Heikki Hämäläinen

Sweco PM Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

10813326 1 VE1b_Vaahteramäki_hallit_THL

Anttoninkuja 6

04150 Martinkylä

Vaihe: Hankekehitysvaihe

Paikkakunta: Sipoo

Haahtela-ind.: 104,0 / 1.2024

Hintataso: 103,5 / 2.2024

Laajuus: 1 066 m2, 1 084 brm2, 9 235 rm3

Hankekoko: 1 072 brm2

Jakaja: 1 072 brm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 7 512 m² Sadevesiviemäröinti 250 m²/kaiv

Ulkovarusteet 98 000 €

Liikennealue, kestopäällyste 3 326 m² Ulkopuoliset rakenteet €

Liikennealue, sora m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa m² Lämmityspistorasiat kpl

Pensasistutukset 30 m² Ulkovalaistus 15 000 €

Nurmikot 2 710 m²

Piha-alue yhteensä 6 066 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

Raivaus ja pintamaan poisto 17 000 € Kantavan alapohjan osuus %

Paalutussyvyys jm

Rakennuksen lisäkustannukset

Alueen ja rakennuspohjien k 121 000 €

Täytöt+kuivatukset -33 000 €

€

Paalutus ja stabilointi 1 172 000 €

Alueen pinnat 90 000 €

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit kpl Kerrosluku krs

Henkilöluku kpl

Nopeus m/s m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 1 krs

Keskim. kerroskoko 1 072 m²

Hankekoko 1 072 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko € Kulunvalvonta 10 000 €

Rikosilmoitus € Paloilmoitus €

Videovalvonta 21 000 € AV-järjestelmä €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Perusmuuri,-pilarit ja 68 000 €

Perusmuuri,-pilarit ja -53 000 €

Välipohjat                      26 000 €

Vesikattorakenteet       13 000 €

Väliseinät                      18 000 €

Käyttövesiverkosto      7 000 €

Jäteveden käsittely       8 000 €

Muut putkijärjestelmät 51 000 €

€

€

€

€

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 5,€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 4, %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,0 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset €

Hankevaraukset Hankevaraukset 8%185 000 €

Sivu 2/2

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
4 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



   

 

 

 

 

 
 

 
VE2 

 

 

 

 

 

 

 



29.2.2024

  Heikki Hämäläinen

Sweco PM Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

10813326 1 VE2_Vaahteramäki_hallit_THL

Anttoninkuja 6

04150 Martinkylä

Vaihe: Hankekehitysvaihe

Paikkakunta: Sipoo

Haahtela-ind.: 104,0 / 1.2024

Hintataso: 103,5 / 2.2024

Laajuus: 1 425 m2, 1 449 brm2, 11 752 rm3

Hankekoko: 1 446 brm2

Jakaja: 1 446 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 134 000 3,493

Rakennuttaminen ja valvonta 167 000 4,3115

Liittymismaksut 33 000 0,923

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 334 000 8,6231

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 416 000 10,7288

1  Rakennuksen maatyöt 1 199 000 30,8829

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 135 000 3,593

3  Runko- ja vesikattorakenteet 594 000 15,2411

4  Täydentävät rakenteet 132 000 3,491

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 402  

6  Kalusteet, varusteet, laitteet  

7  Konetekniset työt 1 000  1

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 313 000 8,0216

Kate 247 000 6,3171

Yhteensä 3 037 000 77,92 100

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 251  

71  Vesi- ja viemärityöt 53 000 1,437

71  Muut putkityöt 55 000 1,438

72  Ilmanvaihtotyöt 972  1

72  Säätölaitteet 247  

72  Muut iv-työt  

Yhteensä 110 000 2,876
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 36 000 0,925

Sähkön jakelu 189  

Sähkökeskukset 562  

Muu sähkö 68 000 1,747

Yhteensä 2,7105 000 73

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  3 586 000 92,02 480

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 312 000 8,0216

Muut kustannukset 312 000 8,0216

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 3 898 000 100,02 696

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 936 000 647

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 4 833 000 3 342
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29.2.2024

  Heikki Hämäläinen

Sweco PM Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

10813326 1 VE2_Vaahteramäki_hallit_THL

Anttoninkuja 6

04150 Martinkylä

Vaihe: Hankekehitysvaihe

Paikkakunta: Sipoo

Haahtela-ind.: 104,0 / 1.2024

Hintataso: 103,5 / 2.2024

Laajuus: 1 425 m2, 1 449 brm2, 11 752 rm3

Hankekoko: 1 446 brm2

Jakaja: 1 446 brm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 7 512 m² Sadevesiviemäröinti 250 m²/kaiv

Ulkovarusteet 94 000 €

Liikennealue, kestopäällyste 3 326 m² Ulkopuoliset rakenteet €

Liikennealue, sora m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa m² Lämmityspistorasiat kpl

Pensasistutukset 30 m² Ulkovalaistus 20 000 €

Nurmikot 2 710 m²

Piha-alue yhteensä 6 066 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

Raivaus ja pintamaan poisto 17 000 € Kantavan alapohjan osuus %

Paalutussyvyys jm

Rakennuksen lisäkustannukset

Alueen ja rakennuspohjien k 127 000 €

Täytöt+kuivatukset -25 000 €

€

Paalutus ja stabilointi 1 278 000 €

Alueen pinnat 95 000 €

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit kpl Kerrosluku krs

Henkilöluku kpl

Nopeus m/s m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 1 krs

Keskim. kerroskoko 1 446 m²

Hankekoko 1 446 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko € Kulunvalvonta 19 000 €

Rikosilmoitus € Paloilmoitus €

Videovalvonta 29 000 € AV-järjestelmä €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Perusmuuri,-pilarit ja 116 000 €

Perusmuuri,-pilarit ja -72 000 €

Välipohjat                      146 000 €

Vesikattorakenteet       48 000 €

Väliseinät                      29 000 €

Käyttövesiverkosto      7 000 €

Jäteveden käsittely       9 000 €

Muut putkijärjestelmät 49 000 €

€

€

€

€

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 5,€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 4, %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,0 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset €

Hankevaraukset Hankevaraukset 8%225 000 €
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