Nikkilan kartanon asemakaavan ja rakentamisen eteneminen ja vaikutustenarviointi
rakentamisen keskeyttamisesta / Framskridandet av Nickby gards detaljplan och byggande
och konsekvensbedémning om avbrytande av byggandet
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 16.06.2025 § 234

Valmistelija / Beredare: yhdyskuntajohtaja / samhallsdirektor Albert

Andersson, albert.andersson(at)sipoo.fi

Nikkilan kartanon asemakaavassa suunnitellaan monimuotoista asumisen
ja palveluiden aluetta noin 2 650 uudelle asukkaalle.

Nikkilan kartanon keskuksen (NG8) asemakaavan paatdksenteko on
edennyt seuraavasti Sipoon kunnassa.

- 8.6.2023: Kunnanvaltuusto hyvaksyi NG8-asemakaavan.
- 13.8.2024: Helsingin hallinto-oikeus hylkasi kaavasta tehdyt valitukset.

- 19.12.2024: Korkein hallinto-oikeus hylkasi valituslupahakemukset, jolloin
kaava sai lainvoiman.

- 16.1.2025: Kaava kuulutettiin voimaan.
Martin Andersson on toimittanut kuntaan asiakirjan jonka on allekirjoittanut

13 valtuutettua. Asiakirjan aiheena on Nikkilan kartanon asemakaavan
toteuttamisen keskeyttaminen. Asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ovat:

1) Vuoden 2026 talousarviosta vahennetaan 4 M€ investoinneista
2) Vahennetdan kunnan lainanottoa 4 M€ vuonna 2025
3) Keskeytetdan Nikkilan kartanon kokoojakadun rakentaminen

Martin Anderssonin toimittamassa asiakirjassa esitetyt perustelut ovat:

a) Kunnan talouden riski; asuntotuotanto ja asuntojen hinnat ovat
laskeneet

b) Sipoon velkataakka on nousemassa

c) Kuntalaisten parissa asemakaava on aiheuttanut vastarintaa
d) Nikkilassa on muitakin asuinalueita, joita voi kehittaa

Kunnan vastineet:
1) Vuoden 2026 talousarviosta vdhennetdén 4 M€ investoinneista
Vuoden 2025 talousarvio on hyvaksytty valtuustossa 9.12.2024, 112 §.

- Valtuusto hyvaksyi myos vuoden 2025 talousarviomuutoksen 26.5.2025,
jossa on maararahat kokoojakadun rakentamiseen.

- Rakennusurakan hankinta on tehty ja urakkasopimus on allekirjoitettu
- Radanalituksen suunnittelu kaynnistyi jo vuonna 2024, hanke oli

huomioitu vuoden 2024 talousarviossa, joka hyvaksyttiin valtuustossa
11.12.2023, 120 §



2) Véhennetdén kunnan lainanottoa 4 M€ vuonna 2025

Nikkilan kartanon alueen hankkeille on talousarviomuutos huomioiden
varattu 4,570 M€ vuonna 2025. Nama jakaantuvat seuraaviin hankkeisiin:

- 1,95 M€ kokoojakatu

- 2,45 M€ radan alitus

- 0,170 M€ liikuntareitit + frisbeegolfrata

Radan alituksen paivitetty kustannusarvio saadaan nykytiedon pohjalta
syksylla 2025. Radanalituksen ensimmainen kustannusarvio maarittaa
jatkoaskeleet investoinnin toteutuksen suunnittelulle.

3) Keskeytetddn Nikkildn kartanon kokoojakadun rakentaminen
Nikkilan kartanon kokoojakadun rakentamisen hankinta hyvaksyttiin
valtuustossa 7.4.2025 kun urakoitsija valittiin (55 §). Urakoitsijan valinnan
jalkeen on allekirjoitettu urakkasopimus kokoojakadun rakentamiseksi ja
hankkeesta on jo jarjestetty rakentamisen aloituskokous. Rakentaminen on
kaynnissa, teiden kohdalla metsa on raivattu ja kokoojakatu on rakenteilla.

Rakentamisen keskeyttaminen, eli urakkasopimuksen purkaminen

Rakentaminen voidaan paattaa vain purkamalla allekirjoitettu
urakkasopimus. Rakentaminen voidaan myds keskeyttaa tietyin ehdoin.

Rakentamisen keskeyttaminen rakentamislain pohjalta
Rakentamislain mukaan rakentamisen voi keskeyttaa seuraavin ehdoin:
- rakennuslupaa tai maarayksia rikotaan

- rakentaminen toteutetaan ilman lupaa

- tehtyjen tarkastusten johdosta voidaan osoittaa, etta tyot pitaa
keskeyttaa, mikali ne eivat tayta niille asetettuja vaatimuksia

- mikali havaitaan merkittavia virheitd, voi viranomainen keskeyttaa tyon
virheiden korjaamisen ajaksi

- viranomainen voi keskeyttaa rakentamisen, mikali tyé aiheuttaa vakavaa
vaaraa rakennustyomaalla tyéskenteleville henkildille tai ymparistélle

Maininnanarvoista on, etta rakentamislain pohjalta ty6t voidaan
viranomaisen toimesta keskeyttaa, mutta keskeyttdminen ei aina johda
sopimuksen purkamiseen.

Edella mainitut keskeyttdmisen ehdot eivat tayty Nikkilan kartanon
rakennustydmaan osalta.

Urakkasopimuksen purkaminen rakennusurakan yleisten
sopimusehtojen pohjalta

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan (YSE 1998) sopimus
voidaan purkaa tilaajan toimesta, jos

- urakoitsija tekee sopimusrikkomuksen (YSE 1998, 78 §)



- urakoitsijan konkurssin tai suorituskyvyttémyyden aiheesta (YSE 1998,
79°8§)

- ylivoimainen este (YSE 1998, 80 §)

- urakoitsijan kuolema (YSE 1998, 81 §)

Edella mainitut ehdot eivat tayty Nikkilan kartanon tyémaan osalta.
Urakkasopimusta ei voida yksipuolisesti purkaa.

Jdljelle jaava vaihtoehto on pyrkia sopimukseen.

Tilaaja, Sipoon kunta, voi pyrkia saavuttamaan sopimuksen urakoitsijan
kanssa koskien téiden keskeyttamisesta. Tama edellyttda todennakdisesti
kompensaatiota. Sipoon kunnan vaikutusmahdollisuudet ja
neuvotteluasetelma kompensaation kokoon liittyen ovat heikot. Urakoitsija

voi kieltdytya sopimuksen purkamisesta koska sopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitetun urakkasopimuksen purkaminen aiheuttaisi merkittavan
mainehaitan Sipoon kunnalle.

Vaikutustenarviointi

Martin Anderssonin toimittamassa kirjeessa on ehdotettu rakentamisen
keskeyttamista. Vaikutustenarviointi laaditaan siten koko Nikkilan kartano -
hankkeen keskeyttamiselle.

Merkillepantavaa on, etta Nikkilan kartanon toteuttamatta jattaminen voi
vaikuttaa olemassa olevaan ja suunniteltuun koulutuksen,
varhaiskasvatuksen seka arjen ja vapaa-ajan palveluverkkoon. Kyseisilla
valiokunnilla ei viela ole ollut mahdollisuutta kasitella aihetta.

Valmistelu on laadittu Iyhyella aikajanteella eika ulkopuolisia asiantuntijoita
ole kuultu. Vaikutustenarviointi on siten nykytilassa alustava.

Yleiset vaikutukset:
- Nikkilan kasvu voi hidastua 5 vuodessa ja se voi pysahtya 10 vuodessa

- asemakaavan mukaiset palvelut voivat jaada toteutumatta (koulu,
paivakoti, palveluasuminen, vapaa-ajan palvelut).

- Nikkilan alueen vetovoima ja sen kautta yksityinen palveluntarjonta ei
parane kun asukaslukumaara ei kehity

- valittdmat taloudelliset vaikutukset on vaikea arvioida objektiivisesti ilman
lisdaikaa

Asukaslukuun ja maankayttoon liittyvat vaikutukset:

- asemakaava mahdollistaa 2 650 asukkaan lisayksen, joista 2 050 voivat
asua pientaloissa.

- asemakaavan toteutumisen myota Nikkilan asukasluku nousisi noin
8 500:een

- edella mainitut asukaslukumaaran lisaykset eivat toteudu jos
rakentaminen keskeytyy



Kunnan kehityksen ja raideliikenteen vaikutukset:

- Nikkilan kartanon hanke tukee Kerava—Nikkila-junaradan
henkilOliikenteen kaynnistamista seka Talman kehitysta. Nikkilan kartanon
alueen toteuttaminen ei tosin ole riippuvainen
henkildjunaliikenneratkaisusta.

- rakentamisen keskeyttaminen aiheuttaa tilanteen, jossa kunnan tuleva
kehitys painottuu Etela-Sipooseen

Verotulojen vaikutukset:

- Nikkilan kartanon hanke mahdollistaa koko kunnan asukasluvun kasvun
n. 11,6 %

- asukasluvun kasvu voi lisata tuloverotuottoa arviolta 4,95 M€ vuodessa.

- asukasluvun kasvu voi lisata kiinteistdveron tuottoa kunnalle arviolta 1,53
M€, huomioiden arvioon liittyvat epavarmuudet (kiinteistoveron
kehittymiseen vaikuttaa useampi seikka).

Vilittomat kustannukset:
- valittdmat kustannukset on vaikea arvioida nykytilassa.

e 0n epaselvaa, suostuuko toinen osapuoli sopimuksen
purkamiseen

e ympariston entisdinnin tarve on epaselva

e 0on epaselvaa miten sopimuksen purkaminen vaikuttaa Sipoon
kunnan muihin hankintoihin

Mainehaitta:

- valtuusto on hyvaksynyt asemakaavan kesakuussa 2023 ja
urakkasopimuksen huhtikuussa 2025

- paatos rakentamisen keskeytyksesta vaikuttaa olennaisesti jo tehtyihin
paatdksiin ja sitoumuksiin ja aiheuttaisi kunnalle pitkan aikavalin,
merkittdvan mainehaitan.

Esittelija / Foredragande Talousjohtaja / Ekonomidirektér Ahvonen Tuula

Ehdotus / Férslag Koska Nikkilan kartanon kaavan toteutus on merkittava Nikkilan seudun
kehitykselle vahintdan seuraavat 10 vuotta, on syyta tehda laaja
vaikutusten arviointi kaavan toteutuksen mahdollisen perumisen
seurauksista. Asia lahetetaan kiireelliselle lausunnolle Maankaytto- ja
Elinkeinojaostoon, Tekniseen valiokuntaan, Arjen ja Vapaa-ajan
valiokuntaan, Koulutusvaliokuntaan ja Varhaiskasvatusvaliokuntaan.

Eftersom forverkligandet Nickby gards detaljplan ar betydande for
Nickbyomradets utveckling minst de féljande 10 aren, ar det befogat att
gora en omfattande konsekvensbedémning om féljderna av ett eventuellt
avbrytande av plandens forverkligande. Arendet skickas fér bradskande
utldtande till markanvandnings- och naringslivssektionen, tekniska
utskottet, utskottet for vardag och fritid, utskottet for utbildning och utskottet
for smabarnspedagogik.



Kasittely / Behandling

Carola Juselius teki seuraavan vastaehdotuksen:

"Ehdotan etta lausuntoja ei pyydeta ja kunnanhallitus ehdottaa, ettd asia
kasitelldan kiireellisena valtuustossa.”

Caroline Hogel-Starck kannatti Carola Juseliuksen vastaehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, ettd asiassa oli tehty kannatettu vastaehdotus, minka
vuoksi oli danestettava.

Puheenjohtaja ehdotti, etta esittelijan ehdotusta kannattavat aanestavat
"jaa" ja Carola Juseliuksen vastaehdotusta kannattavat aanestavat "ei".
Esitys hyvaksyttiin yksimielisesti.

Aanestys:

Esittelijan ehdotus "jaa" — 5 aanta: Ritva Tarvainen, Johanna Muurinen,
Tuomo Repo, Tuomas Alatera, Mari Nikkanen

Carola Juseliuksen vastaehdotus "ei" — 5 aanta: Mikael Therman, Caroline
Hogel-Starck, Tim Kankfelt, Carola Juselius, Esa Kantee

Tyhjaa — 1 aani: Sonja Hallfors

Puheenjohtaja totesi, ettd danten mennessa tasan, puheenjohtajan aani
ratkaisee.

Puheenjohtaja totesi, etta esittelijan ehdotus hyvaksyttiin &anin 5-5 (1
tyhja).

Carola Juselius gjorde foljande motférslag:

"Jag foreslar, att inga utlatanden bes och att kommunstyrelsens foéreslar att
arendet behandlas som bradskande av fullmaktige.”

Caroline Hogel-Starck understodde Carola Juselius forslag.

Ordféranden konstaterade att det gjorts ett understott motforslag och att
omrostning darfor var pakallad.

Ordféranden féreslog att de som understéder féredragandens forslag
rostar "ja" och de som understéder Carola Juselius motforslag rostar "nej".
Forslaget godkandes enhalligt.

Omrostning:

Foredragandens forslag "ja" — 5 réster: Ritva Tarvainen, Johanna
Muurinen, Tuomo Repo, Tuomas Alatera, Mari Nikkanen

Carola Juselius motférslag "nej" — 5 réster: Mikael Therman, Caroline
Hoégel-Starck, Tim Kankfelt, Carola Juselius, Esa Kantee

Blankt — 1 rost: Sonja Hallfors
Ordféranden konstaterade att da rostetalen ar lika avgér ordférandens rost.

Ordféranden konstaterade att foredragandens férslag godkandes med
rosterna 5-5 (1 blank).



Paatos / Beslut Kunnanhallitus hyvaksyi esittelijan ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkande féredragandens forslag.

Liitteet / Bilagor

Koulutusvaliokunta / Utskottet for utbildning 14.08.2025 § 4

647/10.03.01.00.00/2025
Valmistelija / Beredare: Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektér Tommi
Eranpalo, tommi.eranpalo(at)sipoo.fi

Vaikutustenarviointi, Nikkilan kartanon kaavaselostus 5.6.2023

Nikkilan kartanon keskuksen asemakaavan toteuttamisen vaikutuksia on
arvioitu laajasti kaavaselostuksessa sivuilla 120-145. Yhteenveto
kaavaselostuksen vaikutuksista on summattu alle:

e Vaeston rakenne: uusi asemakaava mahdollistaa noin 2600
asukaslukumaaran kasvun Nikkilassa

e Yhdyskuntarakenne: muutos on merkittava koska kyseessa on
paaosin rakentamatonta aluetta. Ollbackenin ja Gretasbackenin
varret jaavat kuitenkin rakentamisen ulkopuolelle avoimeksi ja
niittymaiseksi virkistysalueeksi. Myos Kylavuoren ymparisto ja
Pohjanmetsan ulkoilualueen ydinosat jadvat metsaisiksi, kuten
myds muutama muu pienempi alue uuden asuinalueen sisalla

e Yhdyskuntarakenne: suunniteltu rakentaminen taydentaa ja
eheyttaa Nikkilan pohjoista taajamarakennetta ja Nikkilaan
tukeutuva aluerakenne vahentaa tarvetta liikkkumiseen kun
paivittaispalvelut |6ytyvat lahelta

o Taajamakuva: uusi alue muodostaa omaleimaisen ja laadukkaan
asuinalueen. Tata ohjataan rakennustapaohjeella

o Palvelut: Asumisen lisdaminen Nikkilan taajamassa lisaa
kaupallisten palveluiden kannattavuutta, ja toisaalta seka
kunnallisten etta kaupallisten palveluiden sailyminen lisaa
puolestaan alueen houkuttelevuutta ja arvoa asuinalueena

e Palvelut: Kaavan mahdollistama vaestdémaara lisaa paivakoti- ja
koulupalveluiden kysyntaa alueella. Lahtdkohtaisesti Nikkilan
kartanon alue tulee ainakin alkuvaiheessa tukeutumaan
koulupalveluiden suhteen Nikkilan nykyisiin kouluihin, jotka
sijaitsevat kavelymatkan etaisyydella alueesta

o Tyodpaikat: kaava mahdollistaa kaupan ja muun yksityisen
palvelutarjonnan lisdantymisen. Kaava luo siten edellytyksia
kunnan tydpaikkaomavaraisuuden kasvattamiseen

e Virkistys: osa olevasta virkistysalueesta muuttuu asuinalueeksi.
Ulkoilureitteja tulee jatkossakin olemaan alueella vahintaan yhta
paljon kuin ennen rakentamisen aloittamista

e Virkistys: metsaiset alueet sailyvat jatkossa, lukuun ottamatta
Pohjanmetsan eteldpuolella olevat


https://www.sipoo.fi/wp-content/uploads/2025/01/NG8-ak-selostus-lainv.pdf

Esittelija / Féredragande

Ehdotus / Forslag

o Liikenne: alueen liikenneverkon suunnittelussa on huomioitu
bussiliikenteen tarpeet

o Kerava-Nikkila-rata: kaava luo edellytykset Kerava-Nikkila -radan
toteutumisen ja radan vaikutukset on huomioitu asemakaavan
suunnittelussa (mm. likennesuunnittelu ja asuinalueiden
sijoittelu).

e Rakennettu kulttuuriymparist6 ja muinaismuistot: kaavassa on
huomioitu alueen rakennetun kulttuuriymparistén arvot osoittamalla
suojeluarvoja omaavat kohteet sailytettaviksi. Kaikki alueella olevat
nykyiset rakennukset on mahdollista sailyttaa

e Sosiaalinen ymparistd: asemakaavatydssa on luotu edellytykset
viihtyisalle, omaleimaiselle ja yhteisdlliselle asuinalueelle. Uusi
asuinalue ja sen tuoma asukaspohja lisdavat osaltaan Nikkilan
palvelutason sailymista ja monipuolistumista. Kaupallinen
vetovoima lisdantyy.

o Luonto: tarkeat luontoalueet on tunnistettu ja ne jatetaan
rakentamatta

e Luonto: kaava-alueen rakentaminen lisda hulevesien maaraa
Sipoonjoen Natura-alueella. Rakentamisen aikana on mahdollista,
etta pintavesien laatu heikkenee hetkellisesti. Mahdolliset haitalliset
vaikutukset ovat joko estettavissa tai merkittavissa maarin
lievennettavissa tavanomaisilla ymparistotoimilla. Muilta osin
vaikutukset Sipoonjoen Natura-alueeseen on arvioitu olevan
merkityksettomat

e Maa- ja metsatalous: Asemakaavan toteutumisen myo6ta peltojen
viljely paattyy alueella. Pienimuotoista viljelya voi jatkua
puutarhoissa ja ryhmapuutarha-alueella. Alueen metsat osoitetaan
virkistyskayttoon

e Energia- ja ilmastovaikutukset: merkittdvimmat tunnistetut
iimastovaikutukset koskevat rakentamista, asukkaiden liikkkumista
ja rakennusten energiankayttéa. Kaava-alueen sijainti (Nikkilan
taajamarakenteessa) vaikuttaa positiivisesti iimastovaikutuksiin.

e Ympariston hairidtekijat: kaavaratkaisu ei itsessaan lisda
merkittavasti alueen ymparistohairioita

o Kuntatalous: kaavan tontinmyyntitulot ennustetaan ylittdvan alueen
rakentamiskustannukset. Lisdksi asukasmaaran lisdantyminen
vaikuttaa positiivisesti kunnan talouteen

Edella laadittu listaus on lyhennelma kaavaselostuksen
vaikutustenarvioinnista. Rakentamisen keskeyttdminen johtaa siihen, etta
kaavaselostuksessa arvioidut vaikutukset eivat toteudu.

Koulutusjohtaja / Utbildningsdirektér Eranpalo Tommi

Koulutusvaliokunta antaa liitteen 2 mukaisen lausunnon Nikkilan kartanon
asemakaavan ja rakentamisen etenemisesta kunnanhallitukselle.

Pykala tarkastetaan valittomasti.

Utskottet for utbildning avger ett utlatande till kommunstyrelsen i enlighet
med bilaga 2 om detaljplanen och byggandet av Nickby gard.



Kasittely / Behandling

Paragrafen justeras omedelbart.
Puheenjohtaja Caroline Hégel-Starck teki seuraavan vastaehdotuksen:
Seuraava lause poistetaan:

Mikéli rakentamista ei toteuteta, tulee tdma vaikuttamaan
oppilasennusteisiin ja aiheuttamaan muutospaineita kouluverkon
suunnittelussa.

Lause korvataan seuraavalla tekstilla:

Sipoon asukasluvun kasvu ei ole pelkéstéaéan riippuvainen Nikkildn kartanon
alueen kasvusta. Nikkildn muut asemakaavoitetut alueet ja kylien
kasvaminen tulevat edesauttamaan véestbékasvua ja verotulojen kasvua.
Kylien véestémééraé voidaan kasvattaa uuden rakennuslain my6té ja
muuttamalla nykyistéa yleiskaavaa poistamalla kantatilaperiaate, jolloin
rakentaminen helpottuu. Kunnalla on muita asemakaavoitettuja alueita
Nikkiléssé, joita ei ole hyédynnetty. N65-kaava tuli voimaan alkuvuodesta
Ja se mahdollistaa asuntoja noin 800:lle asukkaalle. N40-kaava-alueelle on
arvioitu toteutuvan asuntoja noin 1 000:/le asukkaalle, joista alle puolet on
toteutunut. N51-kaava mahdollistaa asuntoja 200:lle asukkaalle. N49-
kaava-alueelle on arvioitu toteutuvan asuntoja runsaalle sadalle
asukkaalle. N60-asemakaava tarjoaa myds asuntoja runsaalle sadalle
asukkaalle. Mainitut asemakaavat tarjoavat asuntoja noin 1 800:lle
asukkaalle. Liséksi on vireilld Laaksosuon N48A-B-asemakaavat.

Lisaksi muutetaan valiotsikot a) ja b) seuraavasti (lisays lihavoitu):

a ) Vaikutukset 1-5 vuoden aikajénteella, jos kasvu ei vahvistu Keski-
Sipoossa; b) Vaikutukset 5-10 vuoden aikajanteelld, jos kasvu ei
vahvistu Keski-Sipoossa

Kristian Mikander kannatti Caroline Hégel-Starckin ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, ettad esittelijan ehdotuksen liséksi oli tehty kannatettu
vastaehdotus, mink& vuoksi oli danestettava.

Puheenjohtaja ehdotti, etta esittelijan ehdotusta kannattavat aanestavat
“jaa” ja Caroline Hogel-Starckin vastaehdotusta kannattavat aanestavat

ei”. Ehdotus hyvaksyttiin yksimielisesti.

Aanestys suoritetaan Cloudmeeting-jarjestelman kautta sahkoisena.
Aznestys:

Esittelijan ehdotus "jaa": 5 4anta

Caroline Hogel-Starckin vastaehdotus "ei": 2 aanta

Puheenjohtaja totesi, etta esittelijan ehdotus hyvaksyttiin aanin 5-2.
Aanestystulosraportti on poytakirjan liitteena.

Ordférande Caroline Hogel-Starck gjorde féljande motférslag:

Foéljande mening stryks:



Paatos / Beslut

Om byggandet inte genomférs kommer detta paverka elevprognoserna
och medféra férdndringstryck pa planeringen av skolnétet.

Meningen ersatts med foljande text:

Tillvéxten av Sibbos invanarantal beror inte endast pa att Nickby géards
omréde véxer. Ovriga detaljplaneomréden i Nickby och véxande byar
kommer att frdmja befolkningstillvéxten och 6kningen av skatteintékter.
Byarnas befolkningsantal kan 6kas i och med den nya bygglagen och
genom att avldgsna stomldgenhetsprincipen i den géllande generalplanen,
vilket skulle underléatta byggandet. Kommunen har andra
detaljplaneomraden i Nickby som inte har utnyttjats. Detaljplanen N65
trddde i kraft i bérjan av aret, och den méjliggér bostéder for cirka 800
invanare. Detaljplanen N40 uppskattas medféra bostédder for cirka 1 000
invanare, varav under hélften har byggts. Detaljplanen N51 méjliggér
bostéder fér 200 invanare. Man uppskattar att detaljplanen N49 medfér
bostader for drygt hundra invanare. Daértill erbjuder detaljplanen N60
bostéder fér drygt hundra invanare. De ovanndmnda detaljplanerna
erbjuder bostéder fér cirka 1 800 invanare. Dessutom &r detaljplanerna
N48A-B anhéngiga.

Dessutom andras mellanrubrikerna a) och b) till féljande (tillagg i fetstil):
a) Konsekvenser under en tidsperiod pa 1-5 ar, om tillvaxten i centrala
Sibbo inte tilltar; b) Konsekvenser under en tidsperiod pa 5-10 ar, om
tillvaxten i centrala Sibbo inte tilltar

Kristian Mikander understddde Caroline Hdgel-Starcks forslag.

Ordféranden konstaterade att det forutom féredragandens forslag gjorts ett
understott motforslag, varvid omrdstning var pakallad.

Ordféranden foreslog att de som understoder féredragandens forslag

rostar "ja” och de som understéder Caroline Hogel-Starcks motforslag
rostar "nej”. Forslaget godkandes enhalligt.

Omrdéstningen sker elektroniskt via systemet Cloudmeeting.
Foredragandes forslag "ja": 5 réster

Caroline Hogel-Starcks motforslag "nej": 2 roster

Ordféranden konstaterade att utskottet for utbildning godkande
féredragandes forslag med rdsterna 5-2.

Omroéstningsrapporten bifogas protokollet.
Koulutusvaliokunta hyvaksyi esittelijan ehdotuksen.

Pykala tarkastettiin valittdomasti.

Merkittiin, ettd Caroline Hogel-Starck jatti eridvan mielipiteen.
Utskottet for utbildning godkande féredragandens forslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Antecknades att Caroline Hégel-Starck lamnade avvikande mening.
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