

Oy Niem Ab:n hakemus rakentamisveloitteeseen liittyvän sopimussakon poistamisesta tai kohtuullisestamisesta, kiinteistö 753-414-0003-0152 / Oy Niem Ab:s ansökan om att ta bort eller moderera den straffavgift relaterad till byggnadsskyldigheten, fastighet 753-414-0003-0152

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 07.06.2023 § 75

Valmistelija / Beredare: Maankäyttöinsinööri Maija Läätinen,
maija.laati(at)sipoo.fi

Sipoon kunta ja Oy Niem Ab ovat 29.4.2019 allekirjoittaneet kauppakirjan kiinteistöstä 753-414-0003-0152. Kauppakirjaan sisältyy rakentamisveloite, jonka alkuperäinen määräaika päättyi 29.4.2022. Rakentamisveloitteelle on kaksi kertaa myönnetty hakemuksista lisäaikaa. Viimeisin myönnetty lisäaika päättyy 29.4.2024. Tonttipäällikkö on valtuutettu pidentämään rakentamisveloitetta 29.4.2025 saakka, mikäli hankkeelle on 29.4.2024 mennessä myönnetty rakennuslupa. Kauppakirjaan sisältyi myös virheellisesti vallinnanrajoitus, joka on myöhemmin poistettu Kunnanhallituksen päätöksellä 22.5.2023 § 168. Sekä rakentamisveloitteeseen että vallinnanrajoitukseen sisältyy kauppakirjan mukaan sopimussakko. Oy Niem Ab on hakenut edellä mainittujen sopimussakkojen poistamista tai vaihtoehtoisesti niiden kohtuullistamista.

Kunnan voimassa olevien tontinluovutusperiaatteiden mukaan yritystonteissa rakentamisveloitteen sopimussakko on määritetty 3 vuoden jälkeen kolmeksi vuodeksi vuosittain 10 % + 10 % + 10 % kauppahinnasta. Yritystonttien vallintarajoituksen sopimussakko on 20 % kauppahinnasta. Tarjouskaupalla myytyihin tontteihin ei kohdenneta vallinnanrajoitusta.

Koska tontti on alun perin myyty tarjouskaupalla ja kauppakirjassa siten virheellisesti ollut vallinnanrajoitus on poistettu kunnanhallituksen päätöksellä, poistetaan myös tontin vallinnanrajoitukseen liittyvä sopimussakko tarpeettomana.

Rakentamisveloitteen tarkoituksena on varmistaa tonttien rakentuminen ajallaan ja siten asemakaavan toteutuminen ja kunnallistekniikkaan sijoitettujen verovarojen tehokas käyttö. Rakentamisveloiteaika lasketaan kauppakirjan mukaisesti kauppakirjan allekirjoituksesta. Oy Niem Ab:lle on myönnetty kahdesti lisäaikaa rakentamiselle. Viimeisimmän päätöksen mukaan lisäaika päättyy 29.4.2024. Jos rakentamisveloitetta ei ole siihen mennessä täytetty, eikä uutta lisäaikaa sen toteuttamiselle myönnetty, on sopimussakko 37 950 euroa.

Kunnan on toiminnassaan noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta. Kunta ei ole aiemmin poistanut eikä kohtuullistanut rakentamisveloitteeseen liittyvää sopimussakkoa. Rakentajien eri syistä johtuvia rakennushankkeiden viivästymisiä on huomioitu antamalla tietyin kriteerein lisäaikaa rakentamiselle sekä niiden tonttien osalta, joissa on rajoitettu rakentamattoman tontin luovutusta, antamalla tietyin ehdoin lupa luovuttaa rakentamaton tontti eteenpäin. Kyseessä olevan tontin luovutus eteenpäin rakentamattomana on vapaata. Näin ollen sopimussakosta luopumiselle tai sen kohtuullistamiselle ei ole syytä.

Esittelijä / Föredragande Vt. Yhdyskuntajohtaja / Tf. Samhällsdirektör Sirén Lari

Ehdotus / Förslag Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle, että Oy Niem Ab:n ja Sipoon kunnan välillä 29.4.2019 allekirjoitetun kiinteistön 753-414-0003-0152 kauppakirjan mukainen sopimussakko vallinnanrajoitukseen liittyen poistetaan tarpeettomana. Rakentamisvelvoitteeseen liittyvä sopimussakko pidetään ennallaan.

Markanvändningssektionen föreslår kommunsyrelsten att avtalsvite för begränsningen av föfoganderätten enligt 29.4.2019 daterad köpebrev mellan Oy Niem Ab och Sibbo kommun tas bort som onödig. Avtalsvitet för byggnadsförpliktelsen behålls oförändrad.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Markanvändningssektionen beslöt enhälligt godkänna föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 12.06.2023 § 225

417/10.00.02.00/2023

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus päättää, että Oy Niem Ab:n ja Sipoon kunnan välillä 29.4.2019 allekirjoitetun kiinteistön 753-414-0003-0152 kauppakirjan mukainen sopimussakko vallinnanrajoitukseen liittyen poistetaan tarpeettomana. Rakentamisvelvoitteeseen liittyvä sopimussakko pidetään ennallaan.

Kommunsyrelsten beslutar att avtalsvite för begränsningen av föfoganderätten enligt 29.4.2019 daterad köpebrev mellan Oy Niem Ab och Sibbo kommun tas bort som onödig. Avtalsvitet för byggnadsförpliktelsen behålls oförändrad.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - hakemus rakentamisvelvoitteen määräajan pidentämisestä ja sopimussakon poistamisesta 753-414-0003-0152 Oy Niem Ab