



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus



Avtal_UTKAST

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
Sibbo kommun

UUDELY/12473/2023

Avtal om genomförande, samarbete och arrangemang för finansiering av projektet för förbättring av korsningen vid Iv 148 och Brobölevägen

Avtalsparter
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland PB 36 00521 Helsingfors FO-nummer 2296962-1
Sibbo kommun Mårtensbyvägen 94 04130 SIBBO FO-nummer 0203533-8

Jukka Aro för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland ansvarar för förverkligandet av detta avtal.

Samhällsdirektör Albert Andersson för Sibbo kommun ansvarar för förverkligandet av detta avtal.

Avtal_UTKAST

Avtal om genomförande, samarbete och arrangemang för finansiering av projektet för förbättring av korsningen vid lv 148 och Brobölevägen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
Sibbo kommun

UUDELY/12473/2023

Innehåll

Avtal om genomförande, samarbete och arrangemang för finansiering av projektet för förbättring av korsningen vid lv 148 och Brobölevägen

1	Avtalets syfte	3
2	Projektets omfattning	3
2.1	Projektets innehåll	3
2.2	Tilläggs- och ändringsarbeten	3
3	Projektets genomförande	3
3.1	Genomförandesätt och tidtabell för projektet	3
3.2	Samarbete i projektet	4
4	Underhåll och garantier under byggtiden	4
5	Projektets kostnader, finansiering och ägande	4
5.1	Kostnader för genomförandet	4
5.2	Kostnader för inlösen av mark och inlösningssättningar	4
5.3	Finansiering av kostnader för genomförandet	4
5.4	Ägande och underhåll	5
5.5	Betalning av fakturor	5
5.6	Mervärdesskatt	5
6	Ikraftträdande och undertecknande av avtalet	5

Avtal_UTKAST

Avtal om genomförande, samarbete och arrangemang för finansiering av projektet för förbättring av korsningen vid lv 148 och Brobölevägen
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland UUDELY/12473/2023
Sibbo kommun

1 Avtalets syfte

Staten och Sibbo kommun förbinder sig med underskrift till att genomföra entreprenaden som ett samfinansierat projekt enligt de villkor som bestäms nedan. Om byggobjektet används benämning "projekt" nedan i detta avtal.

Med detta avtal befullmäktigar Sibbo kommun staten att fungera som byggherre och beställare i projektet och konkurrensutsätta och ta emot nödvändiga entreprenader och tjänsteupphandlingar för de trafikleder och konstruktioner som övergår till kommunens ägo.

2 Projektets omfattning

2.1 Projektets innehåll

Avtalet innefattar förbättring av korsningen mellan lv 148 och Brobölevägen med trafikljus och en underfart för gång- och cykeltrafik.

2.2 Tilläggs- och ändringsarbeten

Kostnadsfördelningen för tilläggs- och ändringsarbeten förverkligas i proportion till finansieringsandelarna, som definieras i punkt 5.3 i detta avtal.

De tilläggs- och ändringsarbeten som ska genomföras enligt överenskommelsen beställs från serviceproducenten med en separat beställning. En representant för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland utarbetar och undertecknar beställningen.

3 Projektets genomförande

3.1 Genomförandesätt och tidtabell för projektet

Projektet genomförs som en totalentreprenad (TE).

Entreprenaden konkurrensutsätts år 2023. Entreprenaden uppskattas bli färdig år 2024.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland ansvarar för byggentreprenaden (projekthantering, konkurrensutsättning, övervakning och mottagning av entreprenaden).

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland anlitar sakkunniga konsulter i projektets genomförande samt i övervakning och uppföljning av entreprenaden. Detta kommer också att orsaka kostnader.

Avtal_UTKAST

Avtal om genomförande, samarbete och arrangemang för finansiering av projektet för förbättring av korsningen vid Iv 148 och Brobölevägen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland

UUDELY/12473/2023

Sibbo kommun

3.2 Samarbete i projektet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland utser en projektchef för genomförandet av projektet, och därutöver deltar tekniska och administrativa sakkunniga i genomförandet.

Sibbo kommuns sakkunniga deltar i styrning av projektets tekniska genomförande enligt de sätt som överenskoms senare.

4 Underhåll och garantier under byggtiden

Detta avtal ändrar inte den lagstadgade fördelningen av förpliktelser och ansvar som hänför sig till väghållningen.

5 Projektets kostnader, finansiering och ägande

5.1 Kostnader för genomförandet

Kostnader för projektets genomförande består av kostnader för byggande, kostnader för de tillsammans överenskomna tilläggs- och ändringsarbetena samt andra kostnader som projektets genomförande orsakar, inklusive kostnader för konsulttjänster (bl.a. kompletterande planering under arbetet, byggherreconsult och kommunikationsconsult). De kostnader som orsakas beställaren av flyttning av ledningar räknas också med i projektets kostnader.

5.2 Kostnader för inlösen av mark och inlösningsersättningar

Kostnader för inlösen av mark och inlösningsersättningar ingår inte i kostnader för projektets genomförande. NTM-centralen betalar kostnaderna för inlösen av mark och inlösningsersättningar vid landsvägsförrättningar.

5.3 Finansiering av kostnader för genomförandet

Entreprenadpriset exklusive mervärdesskatt är 3 014 700,00 euro (moms 0 %).

- NTM-centralens andel är 1 462 500,00 euro exklusive mervärdesskatt
- Sibbo kommuns andel är 1 462 500,00 euro exklusive mervärdesskatt
(- Fintraffic Väg Ab:s andel är 89 700,00 euro exklusive mervärdesskatt)

Enligt uppskattningen är kostnaderna för planering och övervakning under byggarbetet cirka 100 000,00 euro.

Sibbo kommuns finansieringsandel är 50 % och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finlands finansieringsandel är 50 % av projektet.

Avtal_UTKAST

Avtal om genomförande, samarbete och arrangemang för finansiering av projektet för förbättring av korsningen vid lv 148 och Brobölevägen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
Sibbo kommun

UUDELY/12473/2023

Fintraffic Väg Ab ansvarar för trafikljusens kostnader.

De uppskattade årliga kostnaderna för genomförandet
- Syftet är att genomföra projektet i sin helhet år 2024.

5.4 Ägande och underhåll

De strukturer som uppkommer på grund av entreprenaden kommer till avtalsparternas ägo utan en separat ersättning enligt den godkända vägplanen.

5.5 Betalning av fakturor

Entreprenören utarbetar en betalningsposttabell över entreprenaden och avtalsparterna godkänner tabellen. I varje betalningspost ska man avskilja betalningspostens moms fria andelar för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland och Sibbo kommun samt moms som ingår i avtalsparternas andelar. **Sibbo kommun omfattas av omvänd momsskyldighet i byggbranschen.**

Entreprenadavtalet förpliktar entreprenören att skicka fakturorna till de båda avtalsparterna när arbetet framskrider. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland granskar att betalningsposterna är korrekta och kan betalas. Efter det skickar entreprenören fakturorna till avtalsparterna för betalning enligt detta avtal.

Byggplatsnyckeln, den betalningspost fakturan gäller och varje avtalsparts andel av betalningsposten i fråga ska anges tydligt i fakturan. I entreprenadavtalet anges en betalningstid på 21 dagar för entreprenadens fakturor.

5.6 Mervärdesskatt

Avtalsparterna ansvarar för momsen på deras finansieringsandelar.

6 Ikraftträdande och undertecknande av avtalet

Avtalet träder i kraft efter att de båda parterna har undertecknat det.

Detta avtal har undertecknats elektroniskt.

På Sibbo kommuns vägnar har avtalet undertecknats av samhällsdirektör Albert Andersson och kommunteknisk chef Marjo Bruun.

På statens (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland) vägnar har avtalet undertecknats av enhetens direktör Anu Vilamaa som avgörare och projektchef Jukka Aro som föredragande.