

Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 16.04.2025 § 39

Valmistelija / Beredare: Maankäyttöasiantuntija / Markanvändningsexpert
Sauli Sotejeff, sauli.sotejeff(at)sipoo.fi

Sipoon kunta on kunnanvaltuuston päätöksellä 7.2.2022 § 6 päättänyt myydä 4734 m² suuruisen tontin K590T4 Avain yhtiöt Oy:lle 31.5.2022.

Kauppakirja on allekirjoitettu 31.5.2022. Kauppakirjaan sisältyvä ehto kolmen vuoden rakentamisvelvoitteen määräajasta umpeutuu 31.5.2025. Nimenomaisen ehdon mukaan kunta myyjänä voi hakemuksesta ja painavista syistä pidentää mainittua määräaikaa. Kauppakirjan ehtojen mukaan ostaja on velvollinen maksamaan sopimussakkona 10 % kauppahinnasta eli xx euroa määräajan umpeuduttua, mikäli kauppakirjan kohdan 5 mukaista velvoitetta ei ole täytetty, ja seuraavalta alkavalta 12 kuukauden kaudelta 10 % kauppahinnasta ja edelleen sitä seuraavalta 12 kuukauden kaudelta 10 % kauppahinnasta, mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty.

Avain yhtiöt Oy on jättänyt 5.3.2025 hakemuksen rakentamisvelvoitteen määräajan pidentämiseksi ja siinä pyytänyt lisää aikaa 31.12.2027 asti. Hakija on hakemuksessaan vedonnut tontin hankinnan jälkeiseen markkinatilanteen haastavuuteen. Markkinatilanteen haastavuudesta huolimatta, Avain yhtiöt Oy:llä on ollut mahdollisuuksia edistää rakentamista kyseisellä tontilla. Huomioitavaa on kuitenkin, että rakennushankkeella on lainvoimainen rakennuslupa ja suunnitelmat valmiita. Tontilla on myös jo suoritettu esirakentamista.

Voidaan todeta, markkinatilanne on ollut haastava ja vaikeuttanut etenkin rakennusalan toimintaa. Toisaalta markkinatilanne on ollut yhtä haastava muillekin toimijoille. Ostaja on kuitenkin osoittanut aktiivisuutensa ja laatinut kattavan suunnitelman rakentamiselle kiinteistöllä. Ostaja myös omistaa viereiset kiinteistöt, joista yksi on jo rakennettu ja toinen on rakenteilla. Tämän kyseisen tontin rakentumisen näkökulmasta on tehokkaampaa pidentää rakentamisvelvoitteen määräaikaa yhdellä vuodella, samalla antaen tonttipäällikölle valtuuden päättää vielä yhden vuoden optiosta rakentamisvelvoitteen määräajan pidentämisestä.

Esittelijä / Föredragande Tonttipäällikkö / Tomtchef Lankinen Juhani

Ehdotus / Förslag Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle, että Avain yhtiöt Oy:n rakentamisvelvoitetta pidennetään 31.5.2026 asti. Valtuutetaan tonttipäällikkö päättämään määräajan pidentämisestä 31.5.2027 asti, mikäli hanke on 31.5.2026 mennessä Avain yhtiöt Oy:n esittämässä aikataulussa.

Tonttipäällikkö, maankäyttöinsinööri ja maankäyttöasiantuntijat, kaksi yhdessä, valtuutetaan allekirjoittamaan oheisen liitteen mukainen sopimus ja tekemään siihen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Sopimus tulee allekirjoittaa viimeistään 31.7.2025. Muussa tapauksessa tämä päätös raukeaa ja kauppakirjan mukainen sopimussakko erääntyy maksettavaksi.

Markanvändningssektionen föreslår kommunstyrelsen att byggnadsförpliktelsen av Avain yhtiöt Oy förlängs till 31.5.2026. Tomtchefen befullmäktigas att besluta om förlängning av

byggnadsförpliktelsen till 31.5.2027, om projektet håller tidtabellen 31.5.2026.

Tomtchefen, markanvändningsingenjören och markanvändningsexperterna, två tillsammans, befullmäktigas att underteckna avtal enligt bilaga och att göra tekniska korrigeringar till det. Avtalet ska undertecknas senast 31.7.2025. Annars upphör detta beslut att gälla och avtalsvite enligt köprebrevet förfaller till betalning.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Markanvändningssektionen beslöt enhälligt godkänna föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 05.05.2025 § 143

1341/10.00.02.00/2021

Esittelijä / Föredragande Talousjohtaja / Ekonomidirektör Ahvonen Tuula

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus päättää, että Avain yhtiöt Oy:n rakentamisvelvoitetta pidennetään 31.5.2026 asti. Valtuutetaan tonttipäällikkö päättämään määräajan pidentämisestä 31.5.2027 asti, mikäli hanke on 31.5.2026 mennessä Avain yhtiöt Oy:n esittämässä aikataulussa.

Tonttipäällikkö, maankäyttöinsinööri ja maankäyttöasiantuntijat, kaksi yhdessä, valtuutetaan allekirjoittamaan oheisen liitteen mukainen sopimus ja tekemään siihen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Sopimus tulee allekirjoittaa viimeistään 31.7.2025. Muussa tapauksessa tämä päätös raukeaa ja kauppakirjan mukainen sopimussakko erääntyy maksettavaksi.

Kommunstyrelsen beslutar att byggnadsförpliktelsen av Avain yhtiöt Oy förlängs till 31.5.2026. Tomtchefen befullmäktigas att besluta om förlängning av byggnadsförpliktelsen till 31.5.2027, om projektet håller tidtabellen 31.5.2026.

Tomtchefen, markanvändningsingenjören och markanvändningsexperterna, två tillsammans, befullmäktigas att underteckna avtal enligt bilaga och att göra tekniska korrigeringar till det. Avtalet ska undertecknas senast 31.7.2025. Annars upphör detta beslut att gälla och avtalsvite enligt köprebrevet förfaller till betalning.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Kauppakirja Avain yhtiöt Oy

