
Hakemus    3.5.2023 

 

Oy Niem Ab  korttelin 101 tontin 10 (kiinteistörekisterinro 753-414-0003-0152) omistajana hakee Sipoon 

kunnalta lisäaikaa alkuperäisen kiinteistökaupan kauppakirjan ehtoon liittyen tontin rakentamisvelvoitetta. 

Tontin rakentamisvelvoitteen määräaikaa on pidennetty tonttipäällikön viranhaltijapäätöksellä 30.6.2022 

§87/2022 kerran aikaisemmin. Haemme nyt rakentamisvelvoitteen määräajan siirtämistä vielä 1 vuodella 

eteenpäin siten, että uusi määräaika varsinaisen rakennusluvan hakemiselle olisi 29.4.2024 sekä 

rakentamisvelvoitteen täyttämiselle 29.4.2025, jolloin rakennuksen käyttöönottokatselmus tulisi olla 

tehtynä. Lisäksi haemme sakon poistamista tai mikäli sitä ei katsota olevan mahdollista, niin sakon 

kohtuullistamista siten että sen suuruus on maksimissaan 10% tontin ostohinnasta. Anottavan lisäajan 

myöntämisellä pyritään mahdollistamaan tontin rakentuminen asemakaavan mukaisesti. 

 

Hakemuksen perusteet: 

Tontille on laadittu hankesuunnitelma ulosvuokrattavista toimitiloista. Nykyinen korkea inflaatio ja nopeasti 

heikentynyt taloustilanne ei tällä hetkellä kuitenkaan mahdollista hankkeen toteuttamista tontille. Hankkeen 

liiketaloudellinen kannattavuus, etenkin korkojen noustessa nopeasti, sekä yleinen yritysrahoituksen 

saatavuus, on muuttunut ratkaisevasti haasteellisemmaksi luotonantajien minimoidessa rahoitusriskit. 

Hankkeen edistäminen myös korona-aikana on ollut varsin haasteellista ja tontin hankesuunnitelman 

toteuttamistapaa (2-krs, rinnetontti) on syytä päivittää kustannustehokkaammaksi ja siten, että tontin koko 

rakennusoikeuden hyödyntäminen ja tilojen rakentaminen voidaan ajallisesti vaiheistaa pidemmälle 

aikajaksolle. 

 

terveisin 

Dan Tallberg 

Oy Niem Ab 

 




